DETALLE PROYECTO CICLO	DETALLE PROYECTO TRIMESTRE	DETALLE PROYECTO FOLIO	DETALLE PROYECTO CATEGORIA	DETALLE PROYECTO MONTO GLOBAL APROBADO	DETALLE PROYECTO FUENTES FINANCIAMIENTO	DETALLE PROYECTO EJERCICIO	DETALLE PROYECTO RAMO	DETALLE PROYECTO PROGRAMA PRESUPUESTARIO	DETALLE PROYECTO NOMBRE	DETALLE PROYECTO ID ENTIDAD RESPONSABLE	DETALLE PROYECTO ENTIDAD RESPONSABLE	DETALLE PROYECTO ID MUNICIPIO RESPONSABLE	DETALLE PROYECTO MUNICIPIO RESPONSABLE	DETALLE PROYECTO TIPO PROGRAMA PROYECTO	DETALLE PROYECTO CLASIFICACION	DETALLE PROYECTO SUBCLASIFICACION	DETALLE PROYECTO INSTITUCION EJECUTORA	DETALLE PROYECTO NUMERO PROYECTO	DETALLE PROYECTO POBLACION BENEFICIADA	DETALLE PROYECTO BENEFICIARIOS	DETALLE PROYECTO FECHA INICIO	DETALLE PROYECTO FECHA TERMINO	AVANCE FINANCIERO RECAUDADO	AVANCE FINANCIERO COMPROMETIDO	AVANCE FINANCIERO DEVENGADO	AVANCE FINANCIERO EJERCIDO	AVANCE FINANCIERO PAGADO	AVANCES FISICOS AVANCES FISICOS	ESTATUS ESTATUS	FLUJO FLUJO
2018	4	MEX1617010083373 7	Proyecto de inversión	11,490,491.52	{ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:130, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.149049152E7, modificado:1.149049152E 7}}	2016	23-Provisiones Salariales y Económicas	U130-Fortalecimiento Financiero	Sustitución De Red De Agua Potable En Las Colonias Nezahualcóyotl, México Iii, Volcanes Y Porvenir.	15	México	58	Nezahualcóyotl	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO URBANO	105536	N	4396	31-12-2016	01-03-2017	11,490,491.52	11,357,760.60	11,308,804.73	11,308,804.73	11,308,804.73	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:4539.0} }	En Ejecución	Validado avances
2018	4	MEX1617010083376 6	Proyecto de inversión	20,000,000.00	{ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:130, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2.0E7, modificado:2.0E7}}	2016	23-Provisiones Salariales y Económicas	U130-Fortalecimiento Financiero	Ampliación Del Centro De Mando (Segunda Etapa).	15	México	58	Nezahualcóyotl	Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental	Seguridad	Sin identificar	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO URBANO	105533	N	1350000	31-12-2016	01-04-2017	20,000,000.00	19,757,043.63	19,671,883.96	19,671,883.96	19,671,883.96	{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:88.0}}	En Ejecución	Validado avances
2018	4	MEX1617010083372 9	Proyecto de inversión	10,000,000.00	{ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:130, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.0E7, modificado:1.0E7}}	2016	23-Provisiones Salariales y Económicas	U130-Fortalecimiento Financiero	Programa De Construcción, Rehabilitación Y Adecuación De Escuelas Públicas (Aulas, Techumbres, Plazas Cívicas, Bardas Y Núcleos Sanitarios)	15	México	58	Nezahualcóyotl	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO URBANO	105534	N	5000	31-12-2016	01-04-2017	10,000,000.00	9,920,744.79	9,871,026.40	9,871,026.40	9,871,026.40	{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:11.0}}	En Ejecución	Validado avances
2018	4	MEX1617010083376 7	Proyecto de inversión	10,400,000.00	{ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:130, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.04E7, modificado:1.04E7}}	2016	23-Provisiones Salariales y Económicas	U130-Fortalecimiento Financiero	Ampliación Del Centro De Mando (C4) (Primera Etapa)	15	México	58	Nezahualcóyotl	Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental	Seguridad	Sin identificar	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO URBANO	105539	N	130000	31-12-2016	01-04-2017	10,400,000.00	10,241,489.08	10,197,344.74	10,197,344.74	10,197,344.74	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:8709.0} }	En Ejecución	Validado avances
2018	4	MEX1617010083374 3	Proyecto de inversión	6,720,000.00	{ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:130, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6720000.0, modificado:6720000.0}}	2016	23-Provisiones Salariales y Económicas	U130-Fortalecimiento Financiero	Repavimentación De Calle Ignacio Aldama Entre Av. Independencia Y Calle Oriente I	15	México	58	Nezahualcóyotl	Programa de Inversión de Mantenimiento	Transportes y vialidades	Sin identificar	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO URBANO	105601	N	20000	31-12-2016	01-03-2017	6,720,000.00	6,665,435.50	6,636,705.18	6,636,705.18	6,636,705.18	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:5600.0} }	En Ejecución	Validado avances
2018	4	MEX1617010083374 9	Proyecto de inversión	10,991,954.29	{ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:130, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.099195429E7, modificado:1.099195429E 7}}	2016	23-Provisiones Salariales y Económicas	U130-Fortalecimiento Financiero	Sustitución De Red De Agua Potable En Las Colonias Xochitenco, Martínez Del Llano, Volcanes Y México Iii	15	México	58	Nezahualcóyotl	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO URBANO	105537	N	3548	31-12-2016	01-04-2017	10,991,954.29	10,949,355.39	10,902,159.90	10,902,159.90	10,902,159.90	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:5022.0} }	En Ejecución	Validado avances
2018	4	MEX1617010083377 0	Proyecto de inversión	15,000,000.00	{ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:130, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.5E7, modificado:1.5E7}}	2016	23-Provisiones Salariales y Económicas	U130-Fortalecimiento Financiero	Suministro E Instalación De Infraestructura Para La Ampliación Del Servicio Del Centro De Mando (C4) Atención A Mercados Municipales.	15	México	58	Nezahualcóyotl	Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental	Seguridad	Sin identificar	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO URBANO	105551	N	1350000	31-12-2016	01-04-2017	15,000,000.00	14,789,140.78	14,725,394.48	14,725,394.48	14,725,394.48	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:21785. 86}}	En Ejecución	Validado avances