DETALLE PROYECTO CICLO	DETALLE PROYECTO TRIMESTRE	DETALLE PROYECTO FOLIO	DETALLE PROYECTO CICLO RECURSO	DETALLE PROYECTO TIPO DE RECURSO	DETALLE PROYECTO CATEGORIA	DETALLE PROYECTO MONTO GLOBAL APROBADO	DETALLE PROYECTO MONTO MODIFICADO	DETALLE PROYECTO RAMO	DETALLE PROYECTO PROGRAMA PRESUPUESTARIO	DETALLE PROYECTO NOMBRE	DETALLE PROYECTO ENTIDAD RESPONSABLE	DETALLE PROYECTO MUNICIPIO RESPONSABLE	DETALLE PROYECTO CLASIFICACION	DETALLE PROYECTO INSTITUCION EJECUTORA	DETALLE PROYECTO NUMERO PROYECTO	DETALLE PROYECTO FECHA INICIO	DETALLE PROYECTO FECHA TERMINO	AVANCE FINANCIERO RECAUDADO	AVANCE FINANCIERO COMPROMETIDO	AVANCE FINANCIERO DEVENGADO	AVANCE FINANCIERO EJERCIDO	AVANCE FINANCIERO PAGADO	AVANCES FISICOS UNIDAD DE MEDIDA	AVANCES FISICOS META MODIFICADA	AVANCES FISICOS AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS PORCENTAJE	ESTATUS ESTATUS	FLUJO FLUJO	OBSERVACIONES OBSERVACIONES REVISION
2021	**4**	**MEX17170300954514**	**2017**	**FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)**	**Proyecto de inversión**	**1,359,604.00**	**1,359,604.00**	**23-Provisiones Salariales y Económicas**	**U092-null**	**Construcción De Arco Techo Y Obra Complementaria En Comisaría Ejidal De San Diego Alcalá, Av. Ruta De La Independencia S/N, Cuarta Sección San Diego Alcalá, Temoaya, México (19.453600.-99.616293), (Ob**	**México**	**Temoaya**	**Otros Proyectos**	**Dirección General de Administración y Construcción de Obra Pública**	**108922**	**24-11-2017**	**01-02-2018**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**Otros**	**1**	**0**	**0**	**Cancelado**	**Cancelación validada**	**Sin observaciones**