
Segundo Trimestre 2017

Total: 3

Clave del Proyecto Nombre del Proyecto
Número de 

Proyecto
Entidad Municipio Localidad Ámbito

Tipo de 

Recurso

Programa Fondo 

Convenio

Programa 

Fondo 

Convenio - 

Específico

Ramo
Institución 

Ejecutora

Tipo de 

Proyecto
Estatus

Ciclo 

Recurso
Presupuesto Modificado

Recaudado 

(Ministrado)
Comprometido Devengado Ejercido Pagado % Avance

Reinteg

ro

Unidad de 

Medida
Población

Avance 

Anual

% Avance 

Acumulado

MEX15150200515731

Rehabilitacion 

Del Teatro 

Morelos, En El 

Municipio De 

Toluca R-23

96199 México Toluca
Toluca de 

Lerdo
Urbano Subsidios

U128 Proyectos 

de Desarrollo 

Regional

23-Provisiones 

Salariales y 

Económicas

DIRECCION DE 

OBRAS PUBLICA, 

DIF ESTATAL

Otros 

Proyectos

En 

Ejecución
2015 $150,000,000 $150,000,000 $150,000,000 $150,000,000 $113,008,280 $113,008,280 $113,008,280 75.34 $0

Metros 

Cuadrados
0 0.00 100.00

Financiera:  / 

Física: OBRA A 

CARGO DEL ORGANISMO 

DE AGUA Y 

SANEAMIENTO DE 

TOLUCA CON CORTE AL 

MES DE JUNIO 2017 / 

Registro:   

MEX15150200515760

Rehabilitacion 

Del Teatro 

Morelos Segunda 

Etapa

96186 México Toluca
Toluca de 

Lerdo
Urbano Subsidios

U128 Proyectos 

de Desarrollo 

Regional

23-Provisiones 

Salariales y 

Económicas

DIRECCION DE 

ADMINISTRACION 

URBANA Y OBRAS 

PUBLICAS, DIFEM 

ESTATL

Otros 

Proyectos

En 

Ejecución
2015 $50,000,000 $50,000,000 $50,000,000 $50,000,000 $49,949,404 $49,949,404 $49,949,404 99.90 $0

Metros 

Cuadrados
0 0.00 100.00

Financiera:  / 

Física: OBRA A 

CARGO DEL ORGANISMO 

DE AGUA Y 

SANEAMIENTO DE 

TOLUCA CON CORTE AL 

MES DE JUNIO 2017 / 

Registro:   

MEX15170200891457

Mantenimiento 

Del Jardín 

Botánico 

Cosmovitral

99537 México Toluca
Cobertura 

municipal
Subsidios

U128 Proyectos 

de Desarrollo 

Regional

23-Provisiones 

Salariales y 

Económicas

Dirección 

General de 

Patrimonio y 

Servicios 

Culturales 

Otros 

Proyectos

En 

Ejecución
2015 $4,995,000 $4,995,000 $4,995,000 $4,995,000 $4,995,000 $4,995,000 $4,995,000 100.00 $0

Metros 

Cuadrados
0 0.00 100.00

Financiera: OBRA 

FINIQUITADA Y 

CERRADA / Física: 

OBRA ENTREGADA / 

Registro: SISTEMA: 

Pasa al siguiente 

nivel.
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