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FLUJO OBSERVACIONES

CICLO TRIMESTRE FOLIO TIPO DE RECURSOS
MONTO 

APROBADO

MONTO 

MODIFICADO

CICLO DEL 

RECURSO
RAMO

PROGRAMA 

PRESUPUESTARIO
NOMBRE

ENTIDAD 

RESPONSA

BLE

MUNICIPIO 

RESPONSABLE

TIPO PROGRAMA 

PROYECTO
CLASIFICACION

INSTITUCION 

EJECUTORA

NUMERO 

PROYECTO

FECHA 

INICIO

FECHA 

TERMINO
RECAUDADO COMPROMETIDO DEVENGADO EJERCIDO PAGADO METAS MODIFICADO PORCENTAJE FLUJO

OBSERVACIONES 

REVISION

2020 4 MEX200401795033 FEDERALES 

(APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS)

10,576,378.61 10,576,378.61 2020 33-Aportaciones 

Federales para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

I012-FAFEF Pavimentación 

Asfáltica de Camino 

a Zentlalpan, 

Delegación Poxtla, 

Municipio de 

Ayapango, Estado de 

México

México Ayapango Programa de 

Inversión de 

Mantenimiento

Urbanización Dirección de 

Obras, Servicios 

y Desarrollo 

Urbano

01 21-12-2020 20-03-2021 10,576,378.61 10,576,378.61 0.00 0.00 0.00 Metros 

Cuadrados

7,843 0.00 Validado / 

Registrado 

avances

Sin 

observaciones

2020 4 MEX200401795027 FEDERALES 

(APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS)

10,576,378.61 10,576,378.61 2020 33-Aportaciones 

Federales para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

I012-FAFEF Pavimentación 

Asfáltica de Camino 

a Zentlalpan, 

Delegación Poxtla, 

Municipio de 

Ayapango, Estado de 

México

México Ayapango Programa de 

Inversión de 

Mantenimiento

Urbanización Dirección de 

Obras, Servicios 

y Desarrollo 

Urbano

01 21-12-2020 20-03-2021 10,576,378.61 10,576,378.61 0.00 0.00 0.00 Metros 

Cuadrados

7,843 0.00 Validado / 

Registrado 

avances

Sin 

observaciones


