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FISICOS
ESTATUS FLUJO OBSERVACIONES

CICLO TRIMESTRE FOLIO
CICLO DEL 

RECURSO
TIPO DE RECURSO

MONTO 

GLOBAL 

APROBADO

MONTO 

GLOBAL 

MODIFICADO

RAMO
PROGRAMA 

PRESUPUESTARIO
NOMBRE

ENTIDAD 

RESPONSAB

LE

MUNICIPIO 

RESPONSABLE

TIPO PROGRAMA 

PROYECTO
CLASIFICACION

INSTITUCION 

EJECUTORA

NUMERO 

PROYECTO

FECHA 

INICIO

FECHA 

TERMINO
RECAUDADO COMPROMETIDO DEVENGADO EJERCIDO PAGADO

UNIDAD DE 

MEDIDA

META 

MODIFICA

DA

AVANCE
PORCENTAJ

E
ESTATUS FLUJO

OBSERVACIONES 

REVISION

2022 3 MEX220102064813 2022 FEDERALES 

(APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS)

5,000,000.00 6,000,000.00 33-Aportaciones 

Federales para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

I011-FASP Universidad 

Mexiquense de 

Seguridad, 

mejoramiento y/o 

ampliación (FASP 

2022)/Construcción 

de un módulo de 

cuatro aulas en 

primer nivel con 

núcleo de sanitarios.

México Gobierno de 

la Entidad

Proyecto de 

Inversión de 

Inmuebles

Seguridad Universidad 

Mexiquense de 

Seguridad

N/A 01-07-2022 31-12-2022 6,000,000.00 6,000,000.00 2,070,250.36 2,070,250.36 1,407,112.13 Aula 4 0.92 23.00 En 

Ejecución

Validado 

avances

Sin 

observaciones

2022 3 MEX220302140073 2022 FEDERALES 

(APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS)

3,647.00 3,647.00 33-Aportaciones 

Federales para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

I011-FASP EQUIPAMIENTO DE 

LAS INSTITUCIONES 

DE SEGURIDAD 

PUBLICA

México Chalco Programa de 

Inversión de 

Adquisiciones

Seguridad Municipio de 

Chalco

121339 01-11-2022 31-12-2022 3,647.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Equipamiento 24 0 0.00 En 

Ejecución

Validado / 

Registrado 

avances

Sin 

observaciones


