

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO		
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	FUENTES FINANCIAMIENTO	NOMBRE		ID ENTIDAD RESPONSAB LE	ENTIDAD RESPONSAB LE	DETALLE PROYECTO ID MUNICIPIO RESPONSAB LE	DETALLE PROYECTO MUNICIPIO RESPONSAB LE	DETALLE PROYECTO TIPO PROGRAMA PROYECTO	DETALLE PROYECTO CLASIFICACION	DETALLE PROYECTO SUBCLASIFICACION	DETALLE PROYECTO INSTITUCION EJECUTORA	DETALLE PROYECTO NUMERO PROYECTO	DETALLE PROYECTO POBLACION BENEFICIADA	DETALLE PROYECTO BENEFICIARIOS	DETALLE PROYECTO METAS	DETALLE PROYECTO TIPO GEOREFERENC IA	DETALLE PROYECTO FECHA INICIO	DETALLE PROYECTO FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	AVANCES_FISICOS	ESTATUS	FLUJO
2018	3	MEX180301396515	Proyecto de inversión	900,000.00	{ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:900000.0, modificado:900000.0}}	Jn, Prof. Enrique Gómez Bravo, Construcción de un aula de medios y módulo sanitarios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	15	México	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-837	N	250	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada: 100.0}}	1	04-08-2017	01-11-2017	900,000.00	900,000.00	900,000.00	259,200.00	259,200.00	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:29.0}}	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2018	3	MEX180301396519	Proyecto de inversión	1,200,000.00	{ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1200000.0, modificado:1200000.0}}	Jn, Ignacio Comonfort, Rehabilitación y mantenimiento	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	15	México	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-854	N	100	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada: 100.0}}	1	04-08-2017	01-12-2017	1,200,000.00	1,200,000.00	1,200,000.00	0.00	0.00	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}}	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2018	3	MEX180301396587	Proyecto de inversión	417,118.14	{ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:417118.14, modificado:417118.14}}	Prim, José María Velasco, Mantenimiento y/o rehabilitación del plantel	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	15	México	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	103839-58	N	100	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada: 100.0}}	1	14-09-2016	12-12-2016	417,118.14	417,118.14	417,118.14	417,080.36	417,080.36	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}}	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2018	3	MEX180301396590	Proyecto de inversión	377,341.03	{ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:377341.03, modificado:377341.03}}	Prim, Laura Méndez de Cuenca, Mantenimiento y/o rehabilitación del plantel	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	15	México	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	103839-64	N	100	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada: 100.0}}	1	24-08-2016	21-11-2016	377,341.03	377,341.03	377,341.03	375,030.12	375,030.12	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:99.0}}	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2018	3	MEX180301396591	Proyecto de inversión	418,381.77	{ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:418381.77, modificado:418381.77}}	Seg, No. 0231 José María Liceaga, Mantenimiento y/o rehabilitación del plantel	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	15	México	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	103839-65	N	100	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada: 100.0}}	1	24-08-2016	21-11-2016	418,381.77	418,381.77	418,381.77	400,712.80	400,712.80	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:96.0}}	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2018	3	MEX180301396592	Proyecto de inversión	392,679.24	{ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:392679.24, modificado:392679.24}}	Seg, No. 0110 Luis G. Urbina, Mantenimiento y/o rehabilitación del plantel	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	15	México	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	103839-66	N	100	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada: 100.0}}	1	17-08-2016	14-11-2016	392,679.24	392,679.24	392,679.24	391,568.21	391,568.21	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}}	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2018	3	MEX180301396594	Proyecto de inversión	377,311.10	{ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:377311.1, modificado:377311.1}}	Prim, Nezahualcóyotl, Mantenimiento y/o rehabilitación del plantel	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	15	México	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	103839-68	N	100	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada: 100.0}}	1	14-09-2016	12-12-2016	377,311.10	377,311.10	377,311.10	377,280.76	377,280.76	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}}	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2018	3	MEX180301396600	Proyecto de inversión	306,828.41	{ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:306828.41, modificado:306828.41}}	Prim, Justo Sierra, Mantenimiento y/o rehabilitación del plantel	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	15	México	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	103839-74	N	100	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada: 100.0}}	1	12-12-2016	09-02-2017	306,828.41	306,828.41	306,828.41	256,240.92	256,240.92	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:84.0}}	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2018	3	MEX180301396601	Proyecto de inversión	406,208.37	{ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:406208.37, modificado:406208.37}}	Prim, Mariano Matamoros, Mantenimiento y/o rehabilitación del plantel	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	15	México	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	103839-75	N	100	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada: 100.0}}	1	14-09-2016	12-12-2016	406,208.37	406,208.37	406,208.37	394,958.57	394,958.57	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:97.0}}	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2018	3	MEX180301396602	Proyecto de inversión	215,402.09	{ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:215402.09, modificado:215402.09}}	Seg, Ricardo Flores Magón, Mantenimiento y/o rehabilitación del plantel	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	15	México	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	103839-76	N	100	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada: 100.0}}	1	14-09-2016	12-11-2016	215,402.09	215,402.09	215,402.09	215,393.49	215,393.49	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}}	En Ejecución	Validado / Registrado avances

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	FUENTES FINANCIAMIENTO	NOMBRE		ID ENTIDAD RESPONSAB LE	ENTIDAD RESPONSAB LE	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO
2018	3	MEX180301396714	Proyecto de inversión	416,381.65	{ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:416381.65, modificado:416381.65}}	Prim, Margarita Lecomte, Mantenimiento y/o rehabilitación del plantel		15	México	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	103839-205	N	100	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada: 100.0}}	1	08-09-2016	06-12-2016	416,381.65	416,381.65	416,381.65	416,381.53	416,381.53	{meta1: {unidad_medid a:Metros Cuadrados, avance:100.0}}	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2018	3	MEX180301396715	Proyecto de inversión	422,783.18	{ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:422783.18, modificado:422783.18}}	Prim, Juan de la Barrera, Mantenimiento y/o rehabilitación del plantel		15	México	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	103839-206	N	100	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada: 100.0}}	1	12-12-2016	11-03-2017	422,783.18	422,783.18	422,783.18	422,782.72	422,782.72	{meta1: {unidad_medid a:Metros Cuadrados, avance:100.0}}	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2018	3	MEX180301396716	Proyecto de inversión	340,205.78	{ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:340205.78, modificado:340205.78}}	Prim, Melchor Ocampo, Mantenimiento y/o rehabilitación del plantel		15	México	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	103839-208	N	100	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada: 100.0}}	1	30-11-2016	28-01-2017	340,205.78	340,205.78	340,205.78	340,090.25	340,090.25	{meta1: {unidad_medid a:Metros Cuadrados, avance:100.0}}	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2018	3	MEX180301396717	Proyecto de inversión	254,375.71	{ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:254375.71, modificado:254375.71}}	Seg, No. 1022 Emiliano Zapata, Mantenimiento y/o rehabilitación del plantel		15	México	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	103839-210	N	100	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada: 100.0}}	1	26-09-2016	24-12-2016	254,375.71	254,375.71	254,375.71	254,375.69	254,375.69	{meta1: {unidad_medid a:Metros Cuadrados, avance:100.0}}	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2018	3	MEX180301396718	Proyecto de inversión	423,061.85	{ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:423061.85, modificado:423061.85}}	Prim, José Ma. Morelos y Pavón, Mantenimiento y/o rehabilitación del plantel		15	México	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	103839-211	N	100	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada: 100.0}}	1	30-11-2016	27-02-2017	423,061.85	423,061.85	423,061.85	398,143.37	398,143.37	{meta1: {unidad_medid a:Metros Cuadrados, avance:94.0}}	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2018	3	MEX180301396724	Proyecto de inversión	550,061.56	{ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:550061.56, modificado:550061.56}}	Prim, Niños Héroes, Mantenimiento y/o rehabilitación del plantel		15	México	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	103839-218	N	100	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada: 100.0}}	1	05-06-2017	02-09-2017	550,061.56	550,061.56	550,061.56	89,124.00	89,124.00	{meta1: {unidad_medid a:Metros Cuadrados, avance:16.0}}	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2018	3	MEX180301396725	Proyecto de inversión	195,260.38	{ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:195260.38, modificado:195260.38}}	Prim, Lic. Héctor Ximénez González, Mantenimiento y/o rehabilitación del plantel		15	México	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	103839-219	N	100	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada: 100.0}}	1	08-09-2016	06-12-2016	195,260.38	195,260.38	195,260.38	195,213.61	195,213.61	{meta1: {unidad_medid a:Metros Cuadrados, avance:100.0}}	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2018	3	MEX180301396726	Proyecto de inversión	213,341.47	{ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:213341.47, modificado:213341.47}}	Seg, No. 0541 Lic. Agustín González Plata, Mantenimiento y/o rehabilitación del plantel		15	México	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	103839-220	N	100	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada: 100.0}}	1	08-09-2016	06-12-2016	213,341.47	213,341.47	213,341.47	213,202.66	213,202.66	{meta1: {unidad_medid a:Metros Cuadrados, avance:100.0}}	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2018	3	MEX180301396727	Proyecto de inversión	238,877.60	{ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:238877.6, modificado:238877.6}}	Prim, Gregorio Torres Quintero, Mantenimiento y/o rehabilitación del plantel		15	México	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	103839-221	N	100	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada: 100.0}}	1	08-09-2016	06-12-2016	238,877.60	238,877.60	238,877.60	238,871.56	238,871.56	{meta1: {unidad_medid a:Metros Cuadrados, avance:100.0}}	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2018	3	MEX180301396728	Proyecto de inversión	371,266.19	{ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:371266.19, modificado:371266.19}}	Seg, No. 0173 Hermenegildo Galeana, Mantenimiento y/o rehabilitación del plantel		15	México	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	103839-222	N	100	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada: 100.0}}	1	19-08-2016	16-11-2016	371,266.19	371,266.19	371,266.19	357,998.57	357,998.57	{meta1: {unidad_medid a:Metros Cuadrados, avance:96.0}}	En Ejecución	Validado / Registrado avances

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	FUENTES FINANCIAMIENTO	NOMBRE		ID ENTIDAD RESPONSABLE	ENTIDAD RESPONSABLE	DETALLE PROYECTO ID MUNICIPIO RESPONSABLE	DETALLE PROYECTO MUNICIPIO RESPONSABLE	DETALLE PROYECTO TIPO PROGRAMA PROYECTO	DETALLE PROYECTO CLASIFICACION	DETALLE PROYECTO SUBCLASIFICACION	DETALLE PROYECTO INSTITUCION EJECUTORA	DETALLE PROYECTO NUMERO PROYECTO	DETALLE PROYECTO POBLACION BENEFICIADA	DETALLE PROYECTO BENEFICIARIOS	DETALLE PROYECTO METAS	DETALLE PROYECTO TIPO GEOREFERENCIA	DETALLE PROYECTO FECHA INICIO	DETALLE PROYECTO FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO
2018	3	MEX180301396800	Proyecto de inversión	154,441.84	{ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:154441.84, modificado:154441.84}}	Prim, Tulpetlac, Mantenimiento y/o rehabilitación del plantel		15	México	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	103839-296	N	100	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada: 100.0}}	1	14-09-2016	12-11-2016	154,441.84	154,441.84	154,441.84	154,408.06	154,408.06	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:100.0}}	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2018	3	MEX180301396809	Proyecto de inversión	299,188.94	{ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:299188.94, modificado:299188.94}}	Prim, Ford Num. 81, 20 de Noviembre, Mantenimiento y/o rehabilitación del plantel		15	México	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	103839-305	N	100	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada: 100.0}}	1	12-12-2016	09-02-2017	299,188.94	299,188.94	299,188.94	290,975.21	290,975.21	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:97.0}}	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2018	3	MEX180301396810	Proyecto de inversión	279,018.14	{ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:279018.14, modificado:279018.14}}	Prim, Lázaro Cárdenas del Río, Mantenimiento y/o rehabilitación del plantel		15	México	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	103839-306	N	100	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada: 100.0}}	1	12-09-2016	10-12-2016	279,018.14	279,018.14	279,018.14	243,207.32	243,207.32	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:87.0}}	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2018	3	MEX180301396811	Proyecto de inversión	330,493.29	{ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:330493.29, modificado:330493.29}}	Prim, Mónica Pretelini de Peña, Mantenimiento y/o rehabilitación del plantel		15	México	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	103839-307	N	100	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada: 100.0}}	1	05-09-2016	03-12-2016	330,493.29	330,493.29	330,493.29	296,254.34	296,254.34	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:90.0}}	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2018	3	MEX180301396812	Proyecto de inversión	443,660.70	{ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:443660.7, modificado:443660.7}}	Prim, Juan Escutia, Mantenimiento y/o rehabilitación del plantel		15	México	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	103839-308	N	100	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada: 100.0}}	1	30-11-2016	27-02-2017	443,660.70	443,660.70	443,660.70	443,475.56	443,475.56	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:100.0}}	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2018	3	MEX180301396813	Proyecto de inversión	240,100.02	{ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:240100.02, modificado:240100.02}}	Prim, Lic. Benito Juárez, Mantenimiento y/o rehabilitación del plantel		15	México	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	103839-309	N	100	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada: 100.0}}	1	19-10-2016	17-12-2016	240,100.02	240,100.02	240,100.02	239,641.56	239,641.56	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:100.0}}	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2018	3	MEX180301396827	Proyecto de inversión	335,723.07	{ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:335723.07, modificado:335723.07}}	Prim, Juan de la Barrera, Mantenimiento y/o rehabilitación del plantel		15	México	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	103839-323	N	100	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada: 100.0}}	1	30-11-2016	28-01-2017	335,723.07	335,723.07	335,723.07	331,035.88	331,035.88	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:99.0}}	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2018	3	MEX180301396829	Proyecto de inversión	203,644.19	{ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:203644.19, modificado:203644.19}}	Prim, Valentín Gómez Farías, Mantenimiento y/o rehabilitación del plantel		15	México	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	103839-325	N	100	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada: 100.0}}	1	10-10-2016	08-12-2016	203,644.19	203,644.19	203,644.19	196,273.22	196,273.22	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:96.0}}	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2018	3	MEX180301396832	Proyecto de inversión	262,076.32	{ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:262076.32, modificado:262076.32}}	Prim, Josué Mirlo, Mantenimiento y/o rehabilitación del plantel		15	México	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	103839-328	N	100	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada: 100.0}}	1	30-11-2016	28-01-2017	262,076.32	262,076.32	262,076.32	260,565.53	260,565.53	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:99.0}}	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2018	3	MEX180301396833	Proyecto de inversión	260,510.76	{ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:260510.76, modificado:260510.76}}	Prim, Francisco González Bocanegra, Mantenimiento y/o rehabilitación del plantel		15	México	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	103839-329	N	100	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada: 100.0}}	1	30-11-2016	28-01-2017	260,510.76	260,510.76	260,510.76	251,627.15	251,627.15	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:97.0}}	En Ejecución	Validado / Registrado avances

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	FUENTES FINANCIAMIENTO	NOMBRE		ID ENTIDAD RESPONSABLE	ENTIDAD RESPONSABLE	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	
2018	3	MEX180301396267	Proyecto de inversión	900,000.00	{ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:900000.0, modificado:900000.0}}	Jn, Niños Héroes de Chapultepec, Rehabilitación de pisos de aulas, muros, techos; rehabilitación de sanitarios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	15	México	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-024	N	100	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada: 100.0}}	1	06-12-2017	05-03-2018	900,000.00	900,000.00	900,000.00	259,200.00	259,200.00	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:29.0}}	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2018	3	MEX180301396268	Proyecto de inversión	750,000.00	{ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:750000.0, modificado:750000.0}}	Jn, Gustavo Díaz Ordaz, Rehabilitación del plantel	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	15	México	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-042	N	100	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada: 100.0}}	1	22-02-2017	21-06-2017	750,000.00	750,000.00	750,000.00	543,817.45	543,817.45	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:73.0}}	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2018	3	MEX180301396269	Proyecto de inversión	975,000.00	{ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:975000.0, modificado:975000.0}}	Seg. No. 0592 5 de Mayo, Rehabilitación del plantel	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	15	México	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-049	N	100	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada: 100.0}}	1	22-02-2017	21-06-2017	975,000.00	975,000.00	975,000.00	841,376.55	841,376.55	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:86.0}}	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2018	3	MEX180301396272	Proyecto de inversión	500,000.00	{ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:500000.0, modificado:500000.0}}	Jn, 10 de Abril, Rehabilitación del sistema hidráulico y cambio de la herrería de los sanitarios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	15	México	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-216	N	100	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada: 100.0}}	1	05-04-2017	03-07-2017	500,000.00	500,000.00	500,000.00	270,652.06	270,652.06	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:54.0}}	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2018	3	MEX180301396274	Proyecto de inversión	800,000.00	{ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:800000.0, modificado:800000.0}}	Jn, Pedro Calderón de la Barca, Rehabilitación de sanitarios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	15	México	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-301	N	100	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada: 100.0}}	1	20-04-2017	17-08-2017	800,000.00	800,000.00	800,000.00	594,602.05	594,602.05	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:74.0}}	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2018	3	MEX180301396279	Proyecto de inversión	1,100,000.00	{ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1100000.0, modificado:1100000.0}}	Jn, Unidad San Esteban, Rehabilitación del plantel	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	15	México	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-397	N	100	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada: 100.0}}	1	31-08-2017	28-12-2017	1,100,000.00	1,100,000.00	1,100,000.00	1,049,043.19	1,049,043.19	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:95.0}}	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2018	3	MEX180301396282	Proyecto de inversión	800,000.00	{ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:800000.0, modificado:800000.0}}	Jn, Emiliano Zapata, Rehabilitación general	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	15	México	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-481	N	100	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada: 100.0}}	1	05-04-2017	02-08-2017	800,000.00	800,000.00	800,000.00	685,771.33	685,771.33	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:86.0}}	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2018	3	MEX180301396283	Proyecto de inversión	300,000.00	{ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:300000.0, modificado:300000.0}}	Jn, Francisco Márquez, Rehabilitación de sanitarios.	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	15	México	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-483	N	100	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada: 100.0}}	1	05-04-2017	03-07-2017	300,000.00	300,000.00	300,000.00	287,999.35	287,999.35	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:96.0}}	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2018	3	MEX180301396284	Proyecto de inversión	542,278.64	{ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:542278.64, modificado:542278.64}}	Jn, Mariano Matamoros y Orive, Rehabilitación del plantel	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	15	México	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-487	N	100	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada: 100.0}}	1	22-02-2017	22-05-2017	542,278.64	542,278.64	542,278.64	455,368.77	455,368.77	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:84.0}}	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2018	3	MEX180301396285	Proyecto de inversión	400,000.00	{ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:400000.0, modificado:400000.0}}	Prim, María del Carmen Serdan, Rehabilitación del plantel	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	15	México	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-500	N	100	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada: 100.0}}	1	22-02-2017	22-05-2017	400,000.00	400,000.00	400,000.00	383,999.84	383,999.84	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:96.0}}	En Ejecución	Validado / Registrado avances

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO		DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	FUENTES FINANCIAMIENTO	NOMBRE		ID ENTIDAD RESPONSABLE	ENTIDAD RESPONSABLE	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	
2018	3	MEX180301396888	Proyecto de inversión	296,819.28	{f1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:296819.28, modificado:296819.28}}	Segg, No. 0618 José Ma. Velasco, Mantenimiento y/o rehabilitación del plantel	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	15	México	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	103839-388	N	100	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada: 100.0}}	1	26-09-2016	24-12-2016	296,819.28	296,819.28	296,819.28	258,080.47	258,080.47	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:87.0}}	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2018	3	MEX180301396889	Proyecto de inversión	222,203.36	{f1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:222203.36, modificado:222203.36}}	Segg, No. 0071 Lic. Adolfo López Mateos, Mantenimiento y/o rehabilitación del plantel	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	15	México	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	103839-389	N	100	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada: 100.0}}	1	24-08-2016	21-11-2016	222,203.36	222,203.36	222,203.36	222,128.87	222,128.87	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:100.0}}	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2018	3	MEX180301396892	Proyecto de inversión	87,439.54	{f1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:87439.54, modificado:87439.54}}	In, Gaby Brimmer, Mantenimiento y/o rehabilitación del plantel	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	15	México	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	103839-392	N	100	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada: 100.0}}	1	30-11-2016	13-01-2017	87,439.54	87,439.54	87,439.54	81,209.83	81,209.83	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:93.0}}	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2018	3	MEX180301396895	Proyecto de inversión	208,359.23	{f1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:208359.23, modificado:208359.23}}	Prim, Carmen Serdán, Mantenimiento y/o rehabilitación del plantel	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	15	México	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	103839-395	N	100	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada: 100.0}}	1	30-11-2016	28-01-2017	208,359.23	208,359.23	208,359.23	205,222.58	205,222.58	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:98.0}}	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2018	3	MEX180301396906	Proyecto de inversión	235,682.48	{f1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:235682.48, modificado:235682.48}}	Stec, Patria, Mantenimiento y/o rehabilitación del plantel	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	15	México	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	103839-406	N	100	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada: 100.0}}	1	19-10-2016	17-12-2016	235,682.48	235,682.48	235,682.48	235,682.33	235,682.33	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:100.0}}	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2018	3	MEX180301396909	Proyecto de inversión	277,470.40	{f1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:277470.4, modificado:277470.4}}	Prim, Lázaro Cárdenas, Mantenimiento y/o rehabilitación del plantel	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	15	México	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	103839-409	N	100	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada: 100.0}}	1	19-10-2016	17-12-2016	277,470.40	277,470.40	277,470.40	274,998.26	274,998.26	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:99.0}}	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2018	3	MEX180301396911	Proyecto de inversión	164,388.62	{f1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:164388.62, modificado:164388.62}}	In, Josefina Ramos, Mantenimiento y/o rehabilitación del plantel	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	15	México	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	103839-411	N	100	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada: 100.0}}	1	30-11-2016	28-01-2017	164,388.62	164,388.62	164,388.62	142,818.12	142,818.12	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:87.0}}	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2018	3	MEX180301396917	Proyecto de inversión	191,823.45	{f1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:191823.45, modificado:191823.45}}	Segg, No. 0644 Mexica Nehuayotzin, Mantenimiento y/o rehabilitación del plantel	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	15	México	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	103839-417	N	100	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada: 100.0}}	1	30-11-2016	28-01-2017	191,823.45	191,823.45	191,823.45	191,480.48	191,480.48	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:100.0}}	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2018	3	MEX180301396918	Proyecto de inversión	200,020.38	{f1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:200020.38, modificado:200020.38}}	Prim, Ollin Topiltzin, Mantenimiento y/o rehabilitación del plantel	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	15	México	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	103839-418	N	100	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada: 100.0}}	1	30-11-2016	28-01-2017	200,020.38	200,020.38	200,020.38	197,277.11	197,277.11	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:99.0}}	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2018	3	MEX180301396919	Proyecto de inversión	110,646.20	{f1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:110646.2, modificado:110646.2}}	Segg, No. 0823 Forjadores de la Nación, Mantenimiento y/o rehabilitación del plantel	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	15	México	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	103839-419	N	100	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada: 100.0}}	1	30-11-2016	13-01-2017	110,646.20	110,646.20	110,646.20	94,260.67	94,260.67	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:85.0}}	En Ejecución	Validado / Registrado avances

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO		DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	FUENTES FINANCIAMIENTO	NOMBRE		ID ENTIDAD RESPONSABLE	ENTIDAD RESPONSABLE	DETALLE PROYECTO ID MUNICIPIO RESPONSABLE	DETALLE PROYECTO TIPO PROGRAMA PROYECTO	DETALLE PROYECTO CLASIFICACION	DETALLE PROYECTO SUBCLASIFICACION	DETALLE PROYECTO INSTITUCION EJECUTORA	DETALLE PROYECTO NUMERO PROYECTO	DETALLE PROYECTO POBLACION BENEFICIARIA	DETALLE PROYECTO BENEFICIARIOS	DETALLE PROYECTO METAS	DETALLE PROYECTO TIPO GEOREFERENCIA	DETALLE PROYECTO FECHA INICIO	DETALLE PROYECTO FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	
2018	3	MEX180301397311	Proyecto de inversión	323,000.00	{ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:323000.0, modificado:323000.0}}	Prim, Lic. César Camacho Quiroz, Terminación de construcción de techumbre		15	México	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	103839-844	N	100	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada: 100.0}}	1	16-12-2016	15-03-2017	323,000.00	323,000.00	323,000.00	287,169.96	287,169.96	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:89.0}}	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2018	3	MEX180301397314	Proyecto de inversión	221,000.00	{ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:221000.0, modificado:221000.0}}	Cam, Nueva Creación, AGM-0925, Terminación de la construcción de cuatro aulas, dirección, taller de psicomotricidad, taller de panadería, cocina-comedor, servicios sanitarios y		15	México	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	103839-847	N	100	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada: 100.0}}	1	16-12-2016	13-02-2017	221,000.00	221,000.00	221,000.00	104,277.45	104,277.45	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:47.0}}	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2018	3	MEX180301397316	Proyecto de inversión	349,000.00	{ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:349000.0, modificado:349000.0}}	Prim, Cor. Filiberto Gómez Díaz, Rehabilitación		15	México	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	103839-849	N	100	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada: 100.0}}	1	01-02-2017	01-05-2017	349,000.00	349,000.00	349,000.00	346,744.01	346,744.01	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:99.0}}	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2018	3	MEX180301397317	Proyecto de inversión	286,000.00	{ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:286000.0, modificado:286000.0}}	Stv, Adolfo López Mateos, Rehabilitación		15	México	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	103839-850	N	100	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada: 100.0}}	1	16-12-2016	13-02-2017	286,000.00	286,000.00	286,000.00	280,201.04	280,201.04	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:98.0}}	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2018	3	MEX180301397318	Proyecto de inversión	406,000.00	{ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:406000.0, modificado:406000.0}}	Cam, CAM No. 8 Laura Méndez de Cuenca, Pintura general y rehabilitación		15	México	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	103839-851	N	100	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada: 100.0}}	1	16-12-2016	15-03-2017	406,000.00	406,000.00	406,000.00	371,518.05	371,518.05	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:92.0}}	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2018	3	MEX180301397319	Proyecto de inversión	300,000.00	{ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:300000.0, modificado:300000.0}}	Prim, Amado Nervo, Impermeabilización y pintura		15	México	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	103839-852	N	100	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada: 100.0}}	1	28-04-2017	26-07-2017	300,000.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:0.0}}	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2018	3	MEX180301397320	Proyecto de inversión	251,500.00	{ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:251500.0, modificado:251500.0}}	Prim, Justo Sierra, AGC-3087, Construcción de techumbre e impermeabilización de salones		15	México	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	103839-853	N	100	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada: 100.0}}	1	16-12-2016	13-02-2017	251,500.00	251,500.00	251,500.00	194,590.38	194,590.38	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:77.0}}	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2018	3	MEX180301397321	Proyecto de inversión	3,465,159.03	{ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3465159.03, modificado:3465159.03}}	Stec, E.S.T.I.C. No 0056 José Antonio Torres, Construcción de techumbres y rehabilitación general		15	México	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	103839-854	N	100	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada: 100.0}}	1	08-02-2017	07-07-2017	3,465,159.03	3,465,159.03	3,465,159.03	1,984,084.46	1,984,084.46	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:57.0}}	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2018	3	MEX180301397322	Proyecto de inversión	520,000.00	{ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:520000.0, modificado:520000.0}}	Jn, José María Luis Mora, Construcción y equipamiento de un aula		15	México	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	103839-855	N	50	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada: 100.0}}	1	28-04-2017	26-07-2017	520,000.00	520,000.00	520,000.00	463,430.51	463,430.51	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:89.0}}	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2018	3	MEX180301397323	Proyecto de inversión	350,000.00	{ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:350000.0, modificado:350000.0}}	Prim, José María Morelos y Pavón, Rehabilitación de 2 aulas (cambio de cancelería, rehabilitación de la instalación eléctrica, colocación de loseta en piso de concreto,		15	México	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	103839-856	N	100	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada: 100.0}}	1	01-03-2017	29-05-2017	350,000.00	350,000.00	350,000.00	349,999.97	349,999.97	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:100.0}}	En Ejecución	Validado / Registrado avances

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO		DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	FUENTES FINANCIAMIENTO	NOMBRE		ID ENTIDAD RESPONSABLE	ENTIDAD RESPONSABLE	DETALLE PROYECTO ID MUNICIPIO RESPONSABLE	DETALLE PROYECTO MUNICIPIO RESPONSABLE	DETALLE PROYECTO TIPO PROGRAMA PROYECTO	DETALLE PROYECTO CLASIFICACION	DETALLE PROYECTO SUBCLASIFICACION	DETALLE PROYECTO INSTITUCION EJECUTORA	DETALLE PROYECTO NUMERO PROYECTO	DETALLE PROYECTO POBLACION BENEFICIADA	DETALLE PROYECTO BENEFICIARIOS	DETALLE PROYECTO METAS	DETALLE PROYECTO TIPO GEOREFERENCIA	DETALLE PROYECTO FECHA INICIO	DETALLE PROYECTO FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO
2018	3	MEX180301397353	Proyecto de inversión	25,000.00	{ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:25000.0, modificado:25000.0}}	Prim, Felipe Villanueva, Instalación de bebederos	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	15	México	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	103839-886	N	100	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada: 100.0}}	1	20-01-2017	20-03-2017	25,000.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:0.0}}	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2018	3	MEX180301397356	Proyecto de inversión	25,000.00	{ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:25000.0, modificado:25000.0}}	Prim, Emiliano Zapata, Instalación de bebederos	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	15	México	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	103839-889	N	100	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada: 100.0}}	1	20-01-2017	20-03-2017	25,000.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:0.0}}	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2018	3	MEX180301397415	Proyecto de inversión	240,000.00	{ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:240000.0, modificado:240000.0}}	Prim, Miguel Hidalgo y Costilla, Rehabilitación de 2 aulas	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	15	México	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	103839-900	N	100	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada: 100.0}}	1	01-03-2017	29-05-2017	240,000.00	240,000.00	240,000.00	239,999.96	239,999.96	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:100.0}}	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2018	3	MEX180301397416	Proyecto de inversión	336,000.00	{ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:336000.0, modificado:336000.0}}	Prim, Narcizo Mendoza, Rehabilitación general	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	15	México	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	103839-901	N	100	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada: 100.0}}	1	06-03-2017	03-06-2017	336,000.00	336,000.00	336,000.00	0.00	0.00	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:0.0}}	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2018	3	MEX180301397417	Proyecto de inversión	909,195.47	{ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:909195.47, modificado:909195.47}}	Seg, No. 0541 Lic. Agustín González Plata, Construcción de muro de contención	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	15	México	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	103839-904	N	100	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada: 100.0}}	1	17-04-2017	14-08-2017	909,195.47	909,195.47	909,195.47	746,708.53	746,708.53	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:82.0}}	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2018	3	MEX180301397418	Proyecto de inversión	750,000.00	{ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:750000.0, modificado:750000.0}}	Prim, Melchor Ocampo, Construcción de sanitarios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	15	México	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	103839-906	N	200	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada: 100.0}}	1	06-03-2017	03-06-2017	750,000.00	750,000.00	750,000.00	695,986.17	695,986.17	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:93.0}}	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2018	3	MEX180301397426	Proyecto de inversión	748,000.00	{ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:748000.0, modificado:748000.0}}	Jn, David Alfaro Siqueiros, Construcción de techumbre	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	15	México	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	103839-914	N	100	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada: 100.0}}	1	21-03-2017	18-07-2017	748,000.00	748,000.00	748,000.00	747,999.29	747,999.29	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:100.0}}	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2018	3	MEX180301397427	Proyecto de inversión	650,000.00	{ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:650000.0, modificado:650000.0}}	Jn, Elena Garro, Construcción de 2 aulas	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	15	México	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	103839-915	N	100	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada: 100.0}}	1	28-04-2017	26-07-2017	650,000.00	650,000.00	650,000.00	648,767.72	648,767.72	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:100.0}}	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2018	3	MEX180301397429	Proyecto de inversión	620,000.00	{ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:620000.0, modificado:620000.0}}	Prim, Lázaro Cárdenas, Construcción de 1 aula de usos múltiples	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	15	México	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	103839-917	N	50	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada: 100.0}}	1	28-04-2017	26-07-2017	620,000.00	620,000.00	620,000.00	619,999.75	619,999.75	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:100.0}}	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2018	3	MEX180301397431	Proyecto de inversión	650,000.00	{ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:650000.0, modificado:650000.0}}	Prim, Anselmo Camacho, Construcción de techumbre	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	15	México	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	103839-919	N	100	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada: 100.0}}	1	10-03-2017	07-06-2017	650,000.00	650,000.00	650,000.00	649,998.32	649,998.32	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:100.0}}	En Ejecución	Validado / Registrado avances

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO		DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	FUENTES FINANCIAMIENTO	NOMBRE		ID ENTIDAD RESPONSABLE	ENTIDAD RESPONSABLE	DETALLE PROYECTO ID MUNICIPIO RESPONSABLE	DETALLE PROYECTO MUNICIPIO RESPONSABLE	DETALLE PROYECTO TIPO PROGRAMA PROYECTO	DETALLE PROYECTO CLASIFICACION	DETALLE PROYECTO SUBCLASIFICACION	DETALLE PROYECTO INSTITUCION EJECUTORA	DETALLE PROYECTO NUMERO PROYECTO	DETALLE PROYECTO POBLACION BENEFICIADA	DETALLE PROYECTO BENEFICIARIOS	DETALLE PROYECTO METAS	DETALLE PROYECTO TIPO GEOREFERENCIA	DETALLE PROYECTO FECHA INICIO	DETALLE PROYECTO FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO
2018	3	MEX180301395644	Proyecto de inversión	750,000.00	{ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:750000.0, modificado:750000.0}}	Stec, E.S.T.I. No 0016 Cuauhtémoc, Rehabilitación		15	México	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educatva	FP2016-080	N	100	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada: 100.0}}	1	06-01-2017	05-05-2017	750,000.00	750,000.00	750,000.00	709,996.50	709,996.50	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:95.0}}	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2018	3	MEX180301395645	Proyecto de inversión	1,084,557.28	{ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1084557.28, modificado:1084557.28}}	Jn, Tenoch, Construcción de techumbre y rehabilitación de instalaciones eléctricas en diversos edificios		15	México	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educatva	FP2016-082	N	100	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada: 100.0}}	1	14-07-2016	10-11-2016	1,084,557.28	1,084,557.28	1,084,557.28	1,038,676.99	1,038,676.99	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:96.0}}	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2018	3	MEX180301395646	Proyecto de inversión	800,000.00	{ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:800000.0, modificado:800000.0}}	Prim, 2 de Marzo, Construcción de 2 aulas		15	México	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educatva	FP2016-083	N	100	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada: 100.0}}	1	14-07-2016	10-11-2016	800,000.00	800,000.00	800,000.00	662,235.64	662,235.64	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:83.0}}	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2018	3	MEX180301395647	Proyecto de inversión	750,000.00	{ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:750000.0, modificado:750000.0}}	Jn, Chalchitlicue (Diosa del Agua), Construcción de techumbre		15	México	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educatva	FP2016-084	N	100	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada: 100.0}}	1	31-08-2016	28-12-2016	750,000.00	750,000.00	750,000.00	719,138.17	719,138.17	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:96.0}}	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2018	3	MEX180301395648	Proyecto de inversión	1,084,557.28	{ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1084557.28, modificado:1084557.28}}	Jn, Francisco González Bocanegra, Construcción y equipamiento de dos aulas		15	México	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educatva	FP2016-085	N	100	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada: 100.0}}	1	25-07-2016	21-11-2016	1,084,557.28	1,084,557.28	1,084,557.28	670,110.37	670,110.37	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:62.0}}	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2018	3	MEX180301395649	Proyecto de inversión	800,000.00	{ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:800000.0, modificado:800000.0}}	Jn, Josefa Ortiz de Domínguez, Construcción de 2 aulas		15	México	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educatva	FP2016-087	N	100	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada: 100.0}}	1	31-08-2016	28-12-2016	800,000.00	800,000.00	800,000.00	617,396.17	617,396.17	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:77.0}}	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2018	3	MEX180301395653	Proyecto de inversión	800,000.00	{ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:800000.0, modificado:800000.0}}	Jn, Tenochtitlán, Construcción de 2 aulas		15	México	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educatva	FP2016-091	N	100	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada: 100.0}}	1	31-08-2016	28-12-2016	800,000.00	800,000.00	800,000.00	699,128.24	699,128.24	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:87.0}}	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2018	3	MEX180301395654	Proyecto de inversión	1,200,000.00	{ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1200000.0, modificado:1200000.0}}	Prim, Felipe Villanueva, Construcción de 2 aulas y rehabilitación general		15	México	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educatva	FP2016-093	N	100	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada: 100.0}}	1	13-10-2016	09-02-2017	1,200,000.00	1,200,000.00	1,200,000.00	963,230.06	963,230.06	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:80.0}}	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2018	3	MEX180301395657	Proyecto de inversión	800,000.00	{ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:800000.0, modificado:800000.0}}	Seg, No. 0016 Juan José de los Reyes el Pipila, Construcción de 2 aulas		15	México	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educatva	FP2016-098	N	100	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada: 100.0}}	1	08-08-2016	05-12-2016	800,000.00	800,000.00	800,000.00	748,387.05	748,387.05	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:94.0}}	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2018	3	MEX180301395658	Proyecto de inversión	300,000.00	{ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:300000.0, modificado:300000.0}}	Seg, No. 0424 Lic. Adolfo López Mateos, Rehabilitación del plantel		15	México	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educatva	FP2016-100	N	100	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada: 100.0}}	1	06-01-2017	06-03-2017	300,000.00	300,000.00	300,000.00	274,615.93	274,615.93	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:92.0}}	En Ejecución	Validado / Registrado avances

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO		DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	FUENTES FINANCIAMIENTO	NOMBRE		ID ENTIDAD RESPONSABLE	ENTIDAD RESPONSABLE	DETALLE PROYECTO ID MUNICIPIO RESPONSAB LE	DETALLE PROYECTO MUNICIPIO RESPONSAB LE	DETALLE PROYECTO TIPO PROGRAMA PROYECTO	DETALLE PROYECTO CLASIFICACION	DETALLE PROYECTO SUBCLASIFICACION	DETALLE PROYECTO INSTITUCION EJECUTORA	DETALLE PROYECTO NUMERO PROYECTO	DETALLE PROYECTO POBLACION BENEFICIADA	DETALLE PROYECTO BENEFICIARIOS	DETALLE PROYECTO METAS	DETALLE PROYECTO TIPO GEOREFERENCIA	DETALLE PROYECTO FECHA INICIO	DETALLE PROYECTO FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO
2018	3	MEX180301395755	Proyecto de inversión	1,100,000.00	{ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1100000.0, modificado:1100000.0}}	Jn, Niño Artillero, Rehabilitación del plantel	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	15	México	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-228	N	100	{meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada: 100.0)}	1	06-01-2017	05-05-2017	1,100,000.00	1,100,000.00	1,100,000.00	410,210.29	410,210.29	{meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:37.0)}	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2018	3	MEX180301395758	Proyecto de inversión	1,250,000.00	{ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1250000.0, modificado:1250000.0}}	Jn, Silvestre Rueluetas, Rehabilitación del plantel	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	15	México	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-232	N	100	{meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada: 100.0)}	1	06-01-2017	05-05-2017	1,250,000.00	1,250,000.00	1,250,000.00	360,000.00	360,000.00	{meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:29.0)}	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2018	3	MEX180301395759	Proyecto de inversión	300,000.00	{ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:300000.0, modificado:300000.0}}	Seg. No. 0391 Juan Aldama, Rehabilitación del plantel	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	15	México	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-233	N	100	{meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada: 100.0)}	1	06-01-2017	06-03-2017	300,000.00	300,000.00	300,000.00	195,740.78	195,740.78	{meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:65.0)}	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2018	3	MEX180301395761	Proyecto de inversión	1,084,557.28	{ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1084557.28, modificado:1084557.28}}	Jn, José Vasconcelos, Construcción y equipamiento de dos aulas	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	15	México	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-235	N	100	{meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada: 100.0)}	1	06-01-2017	05-05-2017	1,084,557.28	1,084,557.28	1,084,557.28	843,284.17	843,284.17	{meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:78.0)}	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2018	3	MEX180301395762	Proyecto de inversión	1,500,000.00	{ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1500000.0, modificado:1500000.0}}	Prim, Estado de México, Rehabilitación del plantel	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	15	México	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-236	N	50	{meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada: 100.0)}	1	21-02-2017	20-06-2017	1,500,000.00	1,500,000.00	1,500,000.00	442,487.61	442,487.61	{meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:29.0)}	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2018	3	MEX180301395767	Proyecto de inversión	800,000.00	{ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:800000.0, modificado:800000.0}}	Seg, No. 0908 Enrique C. Rebsamen, Construcción de 2 aulas	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	15	México	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-243	N	100	{meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada: 100.0)}	1	08-12-2016	06-04-2017	800,000.00	800,000.00	800,000.00	486,441.82	486,441.82	{meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:61.0)}	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2018	3	MEX180301395768	Proyecto de inversión	2,850,000.00	{ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2850000.0, modificado:2850000.0}}	Seg, No. 0936 Rubén Jaramillo, Construcción y equipamiento de 2 aulas, barda perimetral, plaza cívica y módulo de baños	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	15	México	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-244	N	500	{meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada: 100.0)}	1	12-06-2017	08-11-2017	2,850,000.00	2,850,000.00	2,850,000.00	814,380.69	814,380.69	{meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:29.0)}	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2018	3	MEX180301395771	Proyecto de inversión	825,000.00	{ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:825000.0, modificado:825000.0}}	Prim, Francisco Villa, Construcción de sanitarios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	15	México	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-247	N	200	{meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada: 100.0)}	1	01-03-2017	29-05-2017	825,000.00	825,000.00	825,000.00	770,949.38	770,949.38	{meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:93.0)}	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2018	3	MEX180301395772	Proyecto de inversión	1,700,000.00	{ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1700000.0, modificado:1700000.0}}	Prim, Mártires de Ixtapan, Rehabilitación de los techos y construcción de techumbre	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	15	México	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-248	N	100	{meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada: 100.0)}	1	15-01-2016	15-12-2016	1,700,000.00	1,700,000.00	1,700,000.00	1,564,219.26	1,564,219.26	{meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:92.0)}	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2018	3	MEX180301395773	Proyecto de inversión	825,000.00	{ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:825000.0, modificado:825000.0}}	Seg, Lic. Adolfo López Mateos, Construcción de sanitarios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	15	México	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-249	N	200	{meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada: 100.0)}	1	31-08-2016	28-12-2016	825,000.00	825,000.00	825,000.00	792,000.00	792,000.00	{meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:96.0)}	En Ejecución	Validado / Registrado avances

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	FUENTES FINANCIAMIENTO	NOMBRE		ID ENTIDAD RESPONSABLE	ENTIDAD RESPONSABLE	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO
2018	3	MEX180301395790	Proyecto de inversión	1,300,000.00	{f1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1300000.0, modificado:1300000.0}}	Prim, Agustín Melgar, Construcción de barda perimetral		15	México	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-274	N		100	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada: 100.0}}		1	31-08-2016	28-12-2016	1,300,000.00	1,300,000.00	1,300,000.00	1,248,000.00	1,248,000.00	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:96.0}}	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2018	3	MEX180301395792	Proyecto de inversión	750,000.00	{f1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:750000.0, modificado:750000.0}}	Prim, Lic. Benito Juárez, Rehabilitación del plantel		15	México	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-278	N		100	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada: 100.0}}		1	06-01-2017	05-05-2017	750,000.00	750,000.00	750,000.00	719,420.37	719,420.37	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:96.0}}	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2018	3	MEX180301395793	Proyecto de inversión	750,000.00	{f1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:750000.0, modificado:750000.0}}	Prim, Lic. Benito Juárez, Rehabilitación del plantel		15	México	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-279	N		100	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada: 100.0}}		1	06-01-2017	05-05-2017	750,000.00	750,000.00	750,000.00	585,022.43	585,022.43	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:78.0}}	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2018	3	MEX180301395798	Proyecto de inversión	750,000.00	{f1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:750000.0, modificado:750000.0}}	Stv, Valentín Gómez Farias, Construcción de aula, rehabilitación cancha y pisos de aulas		15	México	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-286	N		50	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada: 100.0}}		1	31-08-2016	28-12-2016	750,000.00	750,000.00	750,000.00	719,999.99	719,999.99	{meta1: {unidad_medida:a:Metros Cuadrados, avance:96.0}}	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2018	3	MEX180301395800	Proyecto de inversión	750,000.00	{f1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:750000.0, modificado:750000.0}}	Jn, Lic. Gumerindo Enriquez, Construcción de techumbre		15	México	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-289	N		100	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada: 100.0}}		1	08-12-2016	06-04-2017	750,000.00	750,000.00	750,000.00	635,832.44	635,832.44	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:85.0}}	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2018	3	MEX180301395801	Proyecto de inversión	750,000.00	{f1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:750000.0, modificado:750000.0}}	Jn, Manuel M. Flores, Construcción de techumbre		15	México	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-291	N		100	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada: 100.0}}		1	08-12-2016	06-04-2017	750,000.00	750,000.00	750,000.00	635,730.76	635,730.76	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:85.0}}	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2018	3	MEX180301395803	Proyecto de inversión	800,000.00	{f1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:800000.0, modificado:800000.0}}	Secg, No. 0414 Gralísimo, José Ma. Morelos y Pavón, Construcción de sanitarios e impemeabilización		15	México	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-293	N		200	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada: 100.0}}		1	31-08-2016	28-12-2016	800,000.00	800,000.00	800,000.00	713,639.84	713,639.84	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:89.0}}	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2018	3	MEX180301395804	Proyecto de inversión	1,200,000.00	{f1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1200000.0, modificado:1200000.0}}	Stec, Andrés Molina Enriquez, Rehabilitación del plantel		15	México	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-294	N		100	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada: 100.0}}		1	06-01-2017	05-05-2017	1,200,000.00	1,200,000.00	1,200,000.00	1,143,897.24	1,143,897.24	{meta1: {unidad_medida:a:Metros Cuadrados, avance:95.0}}	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2018	3	MEX180301395822	Proyecto de inversión	1,300,000.00	{f1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1300000.0, modificado:1300000.0}}	Secg, No. 0020 Niños Héroes, Rehabilitación del plantel		15	México	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-323	N		100	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada: 100.0}}		1	06-01-2017	05-05-2017	1,300,000.00	1,300,000.00	1,300,000.00	1,238,791.92	1,238,791.92	{meta1: {unidad_medida:a:Metros Cuadrados, avance:95.0}}	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2018	3	MEX180301395838	Proyecto de inversión	1,500,000.00	{f1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1500000.0, modificado:1500000.0}}	Prim, Estado de México, Construcción y equipamiento de un aula, construcción de cancha de usos múltiples, fosa séptica, rehabilitación de cerca perimetral y de aulas		15	México	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-346	N		250	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada: 100.0}}		1	13-10-2016	09-02-2017	1,500,000.00	1,500,000.00	1,500,000.00	877,347.01	877,347.01	{meta1: {unidad_medida:a:Metros Cuadrados, avance:58.0}}	En Ejecución	Validado / Registrado avances

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	FUENTES FINANCIAMIENTO	NOMBRE		ID ENTIDAD RESPONSAB LE	ENTIDAD RESPONSAB LE	DETALLE PROYECTO ID MUNICIPIO RESPONSAB LE	DETALLE PROYECTO MUNICIPIO RESPONSAB LE	DETALLE PROYECTO TIPO PROGRAMA PROYECTO	DETALLE PROYECTO CLASIFICACION	DETALLE PROYECTO SUBCLASIFICACION	DETALLE PROYECTO INSTITUCION EJECUTORA	DETALLE PROYECTO NUMERO PROYECTO	DETALLE PROYECTO POBLACION BENEFICIADA	DETALLE PROYECTO BENEFICIARIOS	DETALLE PROYECTO METAS	DETALLE PROYECTO TIPO GEOREFERENCIA	DETALLE PROYECTO FECHA INICIO	DETALLE PROYECTO FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO
2018	3	MEX180301395839	Proyecto de inversión	1,500,000.00	{ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1500000.0, modificado:1500000.0}}	Stv, No. 0294 20 de Noviembre, Construcción de tres aulas y obra exterior		15	México	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educatva	FP2016-350	N	150	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada: 100.0}}	1	31-08-2016	28-12-2016	1,500,000.00	1,500,000.00	1,500,000.00	1,122,270.12	1,122,270.12	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:75.0}}	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2018	3	MEX180301395842	Proyecto de inversión	825,000.00	{ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:825000.0, modificado:825000.0}}	Stv, Sentimientos de la Nación, Construcción y equipamiento de 1 aula, plaza cívica y obra exterior		15	México	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educatva	FP2016-355	N	250	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada: 100.0}}	1	17-08-2016	14-12-2016	825,000.00	825,000.00	825,000.00	569,758.61	569,758.61	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:69.0}}	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2018	3	MEX180301395876	Proyecto de inversión	1,100,000.00	{ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1100000.0, modificado:1100000.0}}	ln, Bertha Von Glumer, Rehabilitación del plantel		15	México	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educatva	FP2016-411	N	100	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada: 100.0}}	1	06-01-2017	05-05-2017	1,100,000.00	1,100,000.00	1,100,000.00	708,006.35	708,006.35	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:64.0}}	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2018	3	MEX180301395877	Proyecto de inversión	300,000.00	{ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:300000.0, modificado:300000.0}}	ln, Camilo José Cela, Rehabilitación del plantel		15	México	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educatva	FP2016-412	N	100	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada: 100.0}}	1	06-01-2017	06-03-2017	300,000.00	300,000.00	300,000.00	249,707.44	249,707.44	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:83.0}}	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2018	3	MEX180301395878	Proyecto de inversión	1,084,557.28	{ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1084557.28, modificado:1084557.28}}	ln, Enrique Flores Magón, Construcción de techumbre y rehabilitación general		15	México	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educatva	FP2016-413	N	100	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada: 100.0}}	1	31-08-2016	28-12-2016	1,084,557.28	1,084,557.28	1,084,557.28	760,562.29	760,562.29	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:70.0}}	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2018	3	MEX180301395879	Proyecto de inversión	1,084,557.28	{ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1084557.28, modificado:1084557.28}}	ln, Felix Lope de Vega Carpio, Construcción de techumbre y rehabilitación general		15	México	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educatva	FP2016-415	N	100	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada: 100.0}}	1	31-08-2016	28-12-2016	1,084,557.28	1,084,557.28	1,084,557.28	913,308.16	913,308.16	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:84.0}}	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2018	3	MEX180301395880	Proyecto de inversión	1,084,557.28	{ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1084557.28, modificado:1084557.28}}	ln, Gabriela Mistral, Construcción y equipamiento de dos aulas y rehabilitación		15	México	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educatva	FP2016-416	N	100	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada: 100.0}}	1	19-07-2017	16-10-2017	1,084,557.28	1,084,557.28	1,084,557.28	309,387.50	309,387.50	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:29.0}}	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2018	3	MEX180301395906	Proyecto de inversión	542,278.64	{ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:542278.64, modificado:542278.64}}	ln, Luz Acosta de Velad, Construcción y equipamiento de un aula		15	México	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educatva	FP2016-466	N	50	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada: 100.0}}	1	05-09-2016	03-12-2016	542,278.64	542,278.64	542,278.64	421,568.88	421,568.88	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:78.0}}	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2018	3	MEX180301395907	Proyecto de inversión	1,084,557.28	{ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1084557.28, modificado:1084557.28}}	ln, Niños Héroes, Construcción y equipamiento de dos aulas y rehabilitación integral		15	México	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educatva	FP2016-467	N	100	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada: 100.0}}	1	01-08-2016	28-11-2016	1,084,557.28	1,084,557.28	1,084,557.28	845,391.97	845,391.97	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:78.0}}	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2018	3	MEX180301395908	Proyecto de inversión	1,102,328.48	{ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1102328.48, modificado:1102328.48}}	Prim, Emiliano Zapata, Construcción de techumbre		15	México	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educatva	FP2016-468	N	100	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada: 100.0}}	1	31-08-2016	28-12-2016	1,102,328.48	1,102,328.48	1,102,328.48	1,030,697.69	1,030,697.69	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:94.0}}	En Ejecución	Validado / Registrado avances

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO		DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	FUENTES FINANCIAMIENTO	NOMBRE		ID ENTIDAD RESPONSAB LE	ENTIDAD RESPONSAB LE	DETALLE PROYECTO ID MUNICIPIO RESPONSAB LE	DETALLE PROYECTO MUNICIPIO RESPONSAB LE	DETALLE PROYECTO TIPO PROGRAMA PROYECTO	DETALLE PROYECTO CLASIFICACION	DETALLE PROYECTO SUBCLASIFICACION	DETALLE PROYECTO INSTITUCION EJECUTORA	DETALLE PROYECTO NUMERO PROYECTO	DETALLE PROYECTO POBLACION BENEFICIADA	DETALLE PROYECTO BENEFICIARIOS	DETALLE PROYECTO METAS	DETALLE PROYECTO TIPO GEOREFERENCIA	DETALLE PROYECTO FECHA INICIO	DETALLE PROYECTO FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	
2018	3	MEX180301396362	Proyecto de inversión	542,278.64	{ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:542278.64, modificado:542278.64}}	Jn, Gabriela Mistral, Construcción y equipamiento de un aula	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	15	México	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-825	N		50	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada: 100.0}}	1	22-06-2017	19-09-2017	542,278.64	542,278.64	542,278.64	365,113.69	365,113.69	{meta1: {unidad_medid a:Metros Cuadrados, avance:67.0}}	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2018	3	MEX180301396364	Proyecto de inversión	1,102,328.48	{ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1102328.48, modificado:1102328.48}}	Prim, Gral. Lázaro Cárdenas del Río, Construcción y equipamiento de dos aulas	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	15	México	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-827	N		100	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada: 100.0}}	1	22-06-2017	19-09-2017	1,102,328.48	1,102,328.48	1,102,328.48	0.00	0.00	{meta1: {unidad_medid a:Metros Cuadrados, avance:0.0}}	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2018	3	MEX180301396365	Proyecto de inversión	1,150,000.00	{ff1: {ciclo_recurso:2016, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1150000.0, modificado:1150000.0}}	Stv, No. 0602 Vicente Guerrero, Construcción y equipamiento de dos aulas y sanitarios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	15	México	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-833	N		300	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada: 100.0}}	1	21-04-2017	18-08-2017	1,150,000.00	1,150,000.00	1,150,000.00	823,147.75	823,147.75	{meta1: {unidad_medid a:Metros Cuadrados, avance:72.0}}	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2018	3	MEX180301396366	Proyecto de inversión	1,084,557.28	{ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1084557.28, modificado:1084557.28}}	Jn, Niños Héroes, Construcción y equipamiento de dos aulas	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	15	México	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-857	N		100	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada: 100.0}}	1	04-08-2017	01-11-2017	1,084,557.28	1,084,557.28	1,084,557.28	230,424.31	230,424.31	{meta1: {unidad_medid a:Metros Cuadrados, avance:21.0}}	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2018	3	MEX180301396367	Proyecto de inversión	800,000.00	{ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:800000.0, modificado:800000.0}}	Secg, No. 0315 Torres Quintero, Construcción de un aula para taller de electricidad y rehabilitación de sanitarios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	15	México	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-862	N		200	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada: 100.0}}	1	21-04-2017	18-08-2017	800,000.00	800,000.00	800,000.00	754,099.89	754,099.89	{meta1: {unidad_medid a:Metros Cuadrados, avance:94.0}}	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2018	3	MEX180301396368	Proyecto de inversión	1,013,333.33	{ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1013333.33, modificado:1013333.33}}	Prim, Anáhuac, Rehabilitación del plantel	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	15	México	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-1012	N		100	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada: 100.0}}	1	21-04-2017	18-08-2017	1,013,333.33	1,013,333.33	1,013,333.33	926,255.89	926,255.89	{meta1: {unidad_medid a:Metros Cuadrados, avance:91.0}}	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2018	3	MEX180301396369	Proyecto de inversión	1,013,333.33	{ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1013333.33, modificado:1013333.33}}	Prim, Juana Pavón de Morelos, Rehabilitación del plantel	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	15	México	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-1014	N		100	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada: 100.0}}	1	21-04-2017	18-08-2017	1,013,333.33	1,013,333.33	1,013,333.33	965,301.77	965,301.77	{meta1: {unidad_medid a:Metros Cuadrados, avance:95.0}}	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2018	3	MEX180301396370	Proyecto de inversión	900,000.00	{ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:900000.0, modificado:900000.0}}	Prim, José Antonio Alzate, Rehabilitación del plantel	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	15	México	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-1049	N		100	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada: 100.0}}	1	21-04-2017	18-08-2017	900,000.00	900,000.00	900,000.00	550,153.66	550,153.66	{meta1: {unidad_medid a:Metros Cuadrados, avance:61.0}}	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2018	3	MEX180301396377	Proyecto de inversión	800,000.00	{ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:800000.0, modificado:800000.0}}	Prim, Lic. Benito Juárez, Rehabilitación de aulas y sanitarios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	15	México	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-318	N		100	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada: 100.0}}	1	31-08-2017	28-12-2017	800,000.00	800,000.00	800,000.00	230,400.00	230,400.00	{meta1: {unidad_medid a:Metros Cuadrados, avance:29.0}}	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2018	3	MEX180301396382	Proyecto de inversión	700,000.00	{ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:700000.0, modificado:700000.0}}	Prim, Cadete Santiago Hernández Ayllon, Rehabilitación de sanitarios. Construcción de un aula	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	15	México	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-543	N		50	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada: 100.0}}	1	23-08-2017	20-11-2017	700,000.00	700,000.00	700,000.00	656,051.67	656,051.67	{meta1: {unidad_medid a:Metros Cuadrados, avance:94.0}}	En Ejecución	Validado / Registrado avances

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FISICOS	ESTATUS	FLUJO
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	FUENTES FINANCIAMIENTO	NOMBRE		ID ENTIDAD RESPONSAB LE	ENTIDAD RESPONSAB LE	DETALLE PROYECTO ID MUNICIPIO RESPONSAB LE	DETALLE PROYECTO MUNICIPIO RESPONSAB LE	DETALLE PROYECTO TIPO PROGRAMA PROYECTO	DETALLE PROYECTO CLASIFICACION	DETALLE PROYECTO SUBCLASIFICACION	DETALLE PROYECTO INSTITUCION EJECUTORA	DETALLE PROYECTO NUMERO PROYECTO	DETALLE PROYECTO POBLACION BENEFICIADA	DETALLE PROYECTO BENEFICIARIOS	DETALLE PROYECTO METAS	DETALLE PROYECTO TIPO GEOREFERENCIA	DETALLE PROYECTO FECHA INICIO	DETALLE PROYECTO FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO
2018	3	MEX180301396440	Proyecto de inversión	750,000.00	{ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:750000.0, modificado:750000.0}}	Jn, Francisco Zarco, Rehabilitación y construcción de barda perimetral	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	15	México	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-459	N	100	{meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada: 100.0)}	1	04-08-2017	01-11-2017	750,000.00	750,000.00	750,000.00	412,173.36	412,173.36	{meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:55.0)}	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2018	3	MEX180301396441	Proyecto de inversión	850,000.00	{ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:850000.0, modificado:850000.0}}	Jn, Ignacio Zaragoza, Rehabilitación del plantel	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	15	México	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-474	N	100	{meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada: 100.0)}	1	04-08-2017	01-11-2017	850,000.00	850,000.00	850,000.00	244,800.00	244,800.00	{meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:29.0)}	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2018	3	MEX180301396449	Proyecto de inversión	1,700,000.00	{ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1700000.0, modificado:1700000.0}}	Stv, No. 0711 Gral. José Vicente Villada, Construcción de un aula, barda perimetral y techumbre	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	15	México	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-546	N	250	{meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada: 100.0)}	1	18-09-2017	14-02-2018	1,700,000.00	1,700,000.00	1,700,000.00	1,575,964.81	1,575,964.81	{meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:93.0)}	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2018	3	MEX180301396450	Proyecto de inversión	800,000.00	{ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:800000.0, modificado:800000.0}}	Prim, León Guzmán Montes de Oca, Construcción de dos aulas	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	15	México	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-558	N	100	{meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada: 100.0)}	1	04-08-2017	01-11-2017	800,000.00	800,000.00	800,000.00	480,267.12	480,267.12	{meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:60.0)}	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2018	3	MEX180301396451	Proyecto de inversión	1,950,000.00	{ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1950000.0, modificado:1950000.0}}	Jn, Anexo a la Normal de Tejujipico, Rehabilitación de aulas, sanitarios, cerco perimetral y techumbre, construcción de aulas	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	15	México	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-564	N	50	{meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada: 100.0)}	1	14-09-2017	10-02-2018	1,950,000.00	1,950,000.00	1,950,000.00	1,159,107.38	1,159,107.38	{meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:59.0)}	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2018	3	MEX180301396452	Proyecto de inversión	1,950,000.00	{ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1950000.0, modificado:1950000.0}}	Jn, José Amaran, Rehabilitación de aulas, sanitarios, cerco perimetral y techumbre	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	15	México	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-565	N	100	{meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada: 100.0)}	1	18-09-2017	15-01-2018	1,950,000.00	1,950,000.00	1,950,000.00	1,052,177.48	1,052,177.48	{meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:54.0)}	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2018	3	MEX180301396453	Proyecto de inversión	2,350,000.00	{ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2350000.0, modificado:2350000.0}}	Jn, Miguel Hidalgo y Costilla, Construcción de 5 aulas y sanitarios construcción de techumbre en plaza cívica, mantenimiento en general del edificio escolar y rehabilitación de barda .	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	15	México	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-567	N	550	{meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada: 100.0)}	1	08-01-2018	06-06-2018	2,350,000.00	2,350,000.00	2,350,000.00	676,210.98	676,210.98	{meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:29.0)}	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2018	3	MEX180301396456	Proyecto de inversión	750,000.00	{ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:750000.0, modificado:750000.0}}	Prim, Melchor Ocampo, Construcción de techumbre	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	15	México	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-577	N	100	{meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada: 100.0)}	1	04-08-2017	01-11-2017	750,000.00	750,000.00	750,000.00	216,000.00	216,000.00	{meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:29.0)}	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2018	3	MEX180301396457	Proyecto de inversión	1,000,000.00	{ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1000000.0, modificado:1000000.0}}	Stv, Melchor Muzquiz, Construcción barda perimetral, rehabilitación sanitarios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	15	México	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-581	N	100	{meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada: 100.0)}	1	04-08-2017	01-12-2017	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	889,431.24	889,431.24	{meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:89.0)}	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2018	3	MEX180301396458	Proyecto de inversión	1,600,000.00	{ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1600000.0, modificado:1600000.0}}	Stv, No. 0713 Amado Nervo, Rehabilitación de sanitarios, construcción de cerco perimetral y techo	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	15	México	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-583	N	200	{meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada: 100.0)}	1	04-08-2017	01-12-2017	1,600,000.00	1,600,000.00	1,600,000.00	1,170,579.20	1,170,579.20	{meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:73.0)}	En Ejecución	Validado / Registrado avances

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	FUENTES FINANCIAMIENTO	NOMBRE		ID ENTIDAD RESPONSABLE	ENTIDAD RESPONSABLE	ID MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	POBLACION BENEFICIADA	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO GEOREFERENCIAL	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO
2018	3	MEX180301396461	Proyecto de inversión	542,278.64	{ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:542278.64, modificado:542278.64}}	Jn, José Solache, Construcción y equipamiento de un aula	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	15	México	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-587	N	50	{meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada: 100.0)}	1	04-08-2017	01-11-2017	542,278.64	542,278.64	542,278.64	358,854.92	358,854.92	{meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:66.0)}	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2018	3	MEX180301396463	Proyecto de inversión	975,000.00	{ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:975000.0, modificado:975000.0}}	Prim, Benito Juárez, Construcción y equipamiento de dos aulas y rehabilitación	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	15	México	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-589	N	100	{meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada: 100.0)}	1	25-06-2018	22-10-2018	975,000.00	975,000.00	975,000.00	0.00	0.00	{meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:0.0)}	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2018	3	MEX180301396464	Proyecto de inversión	850,000.00	{ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:850000.0, modificado:850000.0}}	Jn, Ramón López Velarde, Rehabilitación de losa del aula, sanitarios, techumbre y cerco perimetral.	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	15	México	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-596	N	100	{meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada: 100.0)}	1	07-09-2017	04-01-2018	850,000.00	850,000.00	850,000.00	814,050.11	814,050.11	{meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:96.0)}	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2018	3	MEX180301396468	Proyecto de inversión	1,700,000.00	{ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1700000.0, modificado:1700000.0}}	Prim, Ignacio Allende, Construcción de techumbre, rehabilitación de un aula y construcción de sanitarios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	15	México	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-619	N	300	{meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada: 100.0)}	1	25-06-2018	22-10-2018	1,700,000.00	1,700,000.00	1,700,000.00	488,852.72	488,852.72	{meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:29.0)}	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2018	3	MEX180301396470	Proyecto de inversión	2,400,000.00	{ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2400000.0, modificado:2400000.0}}	Prim, Miguel Hidalgo, Construcción de seis aulas	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	15	México	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-624	N	300	{meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada: 100.0)}	1	18-09-2017	14-02-2018	2,400,000.00	2,400,000.00	2,400,000.00	691,153.11	691,153.11	{meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:29.0)}	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2018	3	MEX180301396471	Proyecto de inversión	1,950,000.00	{ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1950000.0, modificado:1950000.0}}	Prim, Sor Juana Inés de la Cruz, Construcción de techumbre en la cancha de fútbol y barda perimetral	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	15	México	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-627	N	200	{meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada: 100.0)}	1	14-09-2017	12-12-2017	1,950,000.00	1,950,000.00	1,950,000.00	1,668,094.37	1,668,094.37	{meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:86.0)}	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2018	3	MEX180301396472	Proyecto de inversión	1,150,000.00	{ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1150000.0, modificado:1150000.0}}	Jn, Ramón López Velarde, Rehabilitación de sanitarios y sistema de drenaje, construcción de techumbre en el patio cívico	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	15	México	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-635	N	100	{meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada: 100.0)}	1	04-08-2017	01-12-2017	1,150,000.00	1,150,000.00	1,150,000.00	991,549.24	991,549.24	{meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:86.0)}	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2018	3	MEX180301396473	Proyecto de inversión	800,000.00	{ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:800000.0, modificado:800000.0}}	Jn, Guadalupe Rhon de Hank González, Rehabilitación sanitarios, aulas	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	15	México	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-651	N	100	{meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada: 100.0)}	1	04-08-2017	01-11-2017	800,000.00	800,000.00	800,000.00	765,888.43	765,888.43	{meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:96.0)}	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2018	3	MEX180301396474	Proyecto de inversión	1,050,000.00	{ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1050000.0, modificado:1050000.0}}	Jn, Guadalupe Rhon de Hank González, Rehabilitación de sanitarios, aulas	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	15	México	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-652	N	100	{meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada: 100.0)}	1	15-01-2016	15-12-2016	1,050,000.00	1,050,000.00	1,050,000.00	0.00	0.00	{meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:0.0)}	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2018	3	MEX180301396476	Proyecto de inversión	975,000.00	{ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:975000.0, modificado:975000.0}}	Jn, Miguel Cabrera, Construcción de techumbre	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	15	México	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-671	N	100	{meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada: 100.0)}	1	04-08-2017	01-12-2017	975,000.00	975,000.00	975,000.00	929,042.13	929,042.13	{meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:95.0)}	En Ejecución	Validado / Registrado avances

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO		
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	FUENTES FINANCIAMIENTO	NOMBRE		ID ENTIDAD RESPONSABLE	ENTIDAD RESPONSABLE	DETALLE PROYECTO ID MUNICIPIO RESPONSABLE	DETALLE PROYECTO MUNICIPIO RESPONSABLE	DETALLE PROYECTO TIPO PROGRAMA PROYECTO	DETALLE PROYECTO CLASIFICACION	DETALLE PROYECTO SUBCLASIFICACION	DETALLE PROYECTO INSTITUCION EJECUTORA	DETALLE PROYECTO NUMERO PROYECTO	DETALLE PROYECTO POBLACION BENEFICIADA	DETALLE PROYECTO BENEFICIARIOS	DETALLE PROYECTO METAS	DETALLE PROYECTO TIPO GEOREFERENCIA	DETALLE PROYECTO FECHA INICIO	DETALLE PROYECTO FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO
2018	3	MEX180301396582	Proyecto de inversión	445,779.62	{ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:445779.62, modificado:445779.62}}	Prim, Dr. Gustavo Baz, Mantenimiento y/o rehabilitación del plantel	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	15	México	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	103839-53	N	100	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada: 100.0}}	1	17-08-2016	14-11-2016	445,779.62	445,779.62	445,779.62	429,381.45	429,381.45	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:96.0}}	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2018	3	MEX180301396584	Proyecto de inversión	165,482.49	{ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:165482.49, modificado:165482.49}}	Prim, Fundación de México, Mantenimiento y/o rehabilitación del plantel	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	15	México	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	103839-55	N	100	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada: 100.0}}	1	19-08-2016	16-11-2016	165,482.49	165,482.49	165,482.49	165,482.28	165,482.28	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}}	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2018	3	MEX180301396585	Proyecto de inversión	268,840.58	{ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:268840.58, modificado:268840.58}}	Stec, E.S.T.I.C. No 0056 José Antonio Torres, Mantenimiento y/o rehabilitación del plantel	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	15	México	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	103839-56	N	100	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada: 100.0}}	1	19-08-2016	16-11-2016	268,840.58	268,840.58	268,840.58	268,815.57	268,815.57	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}}	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2018	3	MEX180301396634	Proyecto de inversión	389,419.44	{ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:389419.44, modificado:389419.44}}	Prim, Lic. Juan Fernández Albarrán, Mantenimiento y/o rehabilitación del plantel	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	15	México	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	103839-112	N	100	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada: 100.0}}	1	17-08-2016	14-11-2016	389,419.44	389,419.44	389,419.44	388,387.34	388,387.34	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}}	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2018	3	MEX180301396676	Proyecto de inversión	260,495.12	{ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:260495.12, modificado:260495.12}}	Stec, E.S.T.I.C. No 0120 Mario Molina Henríquez, Mantenimiento y/o rehabilitación del plantel	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	15	México	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	103839-165	N	100	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada: 100.0}}	1	26-09-2016	24-12-2016	260,495.12	260,495.12	260,495.12	258,646.92	258,646.92	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:99.0}}	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2018	3	MEX180301396720	Proyecto de inversión	176,450.84	{ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:176450.84, modificado:176450.84}}	Jn, Prof. Carlos Hank González, Mantenimiento y/o rehabilitación del plantel	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	15	México	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	103839-213	N	100	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada: 100.0}}	1	05-06-2017	03-08-2017	176,450.84	176,450.84	176,450.84	44,562.00	44,562.00	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:25.0}}	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2018	3	MEX180301396768	Proyecto de inversión	164,976.45	{ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:164976.45, modificado:164976.45}}	Jn, Federico Roebel, Mantenimiento y/o rehabilitación del plantel	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	15	México	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	103839-263	N	100	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada: 100.0}}	1	12-09-2016	10-12-2016	164,976.45	164,976.45	164,976.45	164,974.86	164,974.86	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}}	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2018	3	MEX180301396769	Proyecto de inversión	225,724.62	{ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:225724.62, modificado:225724.62}}	Prim, Leona Vicario, Mantenimiento y/o rehabilitación del plantel	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	15	México	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	103839-264	N	100	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada: 100.0}}	1	12-12-2016	09-02-2017	225,724.62	225,724.62	225,724.62	176,014.97	176,014.97	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:78.0}}	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2018	3	MEX180301396770	Proyecto de inversión	86,865.00	{ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:86865.0, modificado:86865.0}}	Seg, No. 0672 Adolfo Ruíz Cortines, Mantenimiento y/o rehabilitación del plantel	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	15	México	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	103839-265	N	100	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada: 100.0}}	1	30-11-2016	13-01-2017	86,865.00	86,865.00	86,865.00	82,500.38	82,500.38	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:95.0}}	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2018	3	MEX180301396771	Proyecto de inversión	397,436.21	{ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:397436.21, modificado:397436.21}}	Prim, Cuauhtémoc, Mantenimiento y/o rehabilitación del plantel	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	15	México	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	103839-266	N	100	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada: 100.0}}	1	10-10-2016	07-01-2017	397,436.21	397,436.21	397,436.21	387,675.26	387,675.26	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:98.0}}	En Ejecución	Validado / Registrado avances

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	FUENTES FINANCIAMIENTO	NOMBRE		ID ENTIDAD RESPONSABLE	ENTIDAD RESPONSABLE	DETALLE PROYECTO ID MUNICIPIO RESPONSABLE	DETALLE PROYECTO MUNICIPIO RESPONSABLE	DETALLE PROYECTO TIPO PROGRAMA PROYECTO	DETALLE PROYECTO CLASIFICACION	DETALLE PROYECTO SUBCLASIFICACION	DETALLE PROYECTO INSTITUCION EJECUTORA	DETALLE PROYECTO NUMERO PROYECTO	DETALLE PROYECTO POBLACION BENEFICIADA	DETALLE PROYECTO BENEFICIARIOS	DETALLE PROYECTO METAS	DETALLE PROYECTO TIPO GEOREFERENCIA	DETALLE PROYECTO FECHA INICIO	DETALLE PROYECTO FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO
2018	3	MEX180301396796	Proyecto de inversión	289,159.16	{ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:289159.16, modificado:289159.16}}	Stec, José Vasconcelos, Mantenimiento y/o rehabilitación del plantel	15	México	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	103839-291	N	100	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada: 100.0}}	1	05-09-2016	03-12-2016	289,159.16	289,159.16	289,159.16	289,158.77	289,158.77	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:100.0}}	En Ejecución	Validado / Registrado avances	
2018	3	MEX180301396851	Proyecto de inversión	240,031.45	{ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:240031.45, modificado:240031.45}}	Prim, Nezahualcóyotl, Mantenimiento y/o rehabilitación del plantel	15	México	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	103839-348	N	100	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada: 100.0}}	1	30-11-2016	28-01-2017	240,031.45	240,031.45	240,031.45	185,255.53	185,255.53	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:77.0}}	En Ejecución	Validado / Registrado avances	
2018	3	MEX180301396853	Proyecto de inversión	227,738.73	{ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:227738.73, modificado:227738.73}}	Prim, Juan Aldama, Mantenimiento y/o rehabilitación del plantel	15	México	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	103839-350	N	100	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada: 100.0}}	1	19-08-2016	16-11-2016	227,738.73	227,738.73	227,738.73	227,635.57	227,635.57	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:100.0}}	En Ejecución	Validado / Registrado avances	
2018	3	MEX180301396855	Proyecto de inversión	354,505.53	{ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:354505.53, modificado:354505.53}}	Seg, No. 0039 Revolución Mexicana, Mantenimiento y/o rehabilitación del plantel	15	México	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	103839-352	N	100	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada: 100.0}}	1	12-12-2016	11-03-2017	354,505.53	354,505.53	354,505.53	221,094.47	221,094.47	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:62.0}}	En Ejecución	Validado / Registrado avances	
2018	3	MEX180301396856	Proyecto de inversión	395,726.95	{ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:395726.95, modificado:395726.95}}	Jn, Francisco León de la Barra, Mantenimiento y/o rehabilitación del plantel	15	México	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	103839-353	N	100	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada: 100.0}}	1	12-12-2016	11-03-2017	395,726.95	395,726.95	395,726.95	383,896.54	383,896.54	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:97.0}}	En Ejecución	Validado / Registrado avances	
2018	3	MEX180301396857	Proyecto de inversión	134,818.37	{ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:134818.37, modificado:134818.37}}	Seg, No. 1023 Tlaloc, Mantenimiento y/o rehabilitación del plantel	15	México	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	103839-354	N	100	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada: 100.0}}	1	30-11-2016	28-01-2017	134,818.37	134,818.37	134,818.37	134,812.90	134,812.90	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:100.0}}	En Ejecución	Validado / Registrado avances	
2018	3	MEX180301396878	Proyecto de inversión	246,442.30	{ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:246442.3, modificado:246442.3}}	Prim, Guillermo Prieto, Mantenimiento y/o rehabilitación del plantel	15	México	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	103839-377	N	100	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada: 100.0}}	1	30-11-2016	28-01-2017	246,442.30	246,442.30	246,442.30	210,491.07	210,491.07	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:85.0}}	En Ejecución	Validado / Registrado avances	
2018	3	MEX180301396879	Proyecto de inversión	248,004.94	{ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:248004.94, modificado:248004.94}}	Jn, Quetzalcóatl, Mantenimiento y/o rehabilitación del plantel	15	México	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	103839-378	N	100	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada: 100.0}}	1	30-11-2016	28-01-2017	248,004.94	248,004.94	248,004.94	242,383.44	242,383.44	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:98.0}}	En Ejecución	Validado / Registrado avances	
2018	3	MEX180301396880	Proyecto de inversión	263,774.56	{ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:263774.56, modificado:263774.56}}	Jn, Francisco González Bocanegra, Mantenimiento y/o rehabilitación del plantel	15	México	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	103839-379	N	100	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada: 100.0}}	1	16-12-2016	13-02-2017	263,774.56	263,774.56	263,774.56	247,586.52	247,586.52	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:94.0}}	En Ejecución	Validado / Registrado avances	
2018	3	MEX180301396885	Proyecto de inversión	282,593.26	{ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:282593.26, modificado:282593.26}}	Prim, Niños Héroes, Mantenimiento y/o rehabilitación del plantel	15	México	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	103839-385	N	100	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada: 100.0}}	1	19-10-2016	17-12-2016	282,593.26	282,593.26	282,593.26	189,644.27	189,644.27	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:67.0}}	En Ejecución	Validado / Registrado avances	

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	FUENTES FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID ENTIDAD RESPONSAB LE	ENTIDAD RESPONSAB LE	DETALLE PROYECTO ID MUNICIPIO RESPONSAB LE	MUNICIPIO RESPONSAB LE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	POBLACION BENEFICIADA	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO GEOREFERENCIA	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO
2018	3	MEX180301397077	Proyecto de inversión	228,739.73	{ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:228739.73, modificado:228739.73}}	Stv, No. 0368 Fernando Montes de Oca, Mantenimiento y/o rehabilitación del plantel	15	México	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educatva	103839-597	N	100	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada: 100.0}}	1	12-12-2016	09-02-2017	228,739.73	228,739.73	228,739.73	228,722.89	228,722.89	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:100.0}}	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2018	3	MEX180301397078	Proyecto de inversión	278,103.22	{ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:278103.22, modificado:278103.22}}	Prim, Nicolás Bravo, Mantenimiento y/o rehabilitación del plantel	15	México	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educatva	103839-598	N	100	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada: 100.0}}	1	12-12-2016	09-02-2017	278,103.22	278,103.22	278,103.22	264,889.57	264,889.57	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:95.0}}	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2018	3	MEX180301397079	Proyecto de inversión	303,965.17	{ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:303965.17, modificado:303965.17}}	Prim, Aguiluchos del 47, Mantenimiento y/o rehabilitación del plantel	15	México	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educatva	103839-599	N	100	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada: 100.0}}	1	24-08-2016	21-11-2016	303,965.17	303,965.17	303,965.17	303,646.48	303,646.48	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:100.0}}	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2018	3	MEX180301397080	Proyecto de inversión	227,659.83	{ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:227659.83, modificado:227659.83}}	Jn, Francisco Gabillonzo Soler, Mantenimiento y/o rehabilitación del plantel	15	México	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educatva	103839-600	N	100	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada: 100.0}}	1	26-09-2016	24-12-2016	227,659.83	227,659.83	227,659.83	147,522.37	147,522.37	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:65.0}}	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2018	3	MEX180301397081	Proyecto de inversión	196,876.39	{ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:196876.39, modificado:196876.39}}	Jn, Sor Juana Inés de la Cruz, Mantenimiento y/o rehabilitación del plantel	15	México	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educatva	103839-601	N	100	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada: 100.0}}	1	12-12-2016	09-02-2017	196,876.39	196,876.39	196,876.39	166,438.36	166,438.36	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:85.0}}	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2018	3	MEX180301397082	Proyecto de inversión	231,252.94	{ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:231252.94, modificado:231252.94}}	Prim, Miguel Hidalgo y Costilla, Mantenimiento y/o rehabilitación del plantel	15	México	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educatva	103839-602	N	100	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada: 100.0}}	1	12-12-2016	09-02-2017	231,252.94	231,252.94	231,252.94	231,227.52	231,227.52	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:100.0}}	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2018	3	MEX180301397083	Proyecto de inversión	175,456.68	{ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:175456.68, modificado:175456.68}}	Seg, No. 0758 Gral Vicente Guerrero, Mantenimiento y/o rehabilitación del plantel	15	México	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educatva	103839-603	N	100	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada: 100.0}}	1	12-12-2016	09-02-2017	175,456.68	175,456.68	175,456.68	175,100.59	175,100.59	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:100.0}}	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2018	3	MEX180301397084	Proyecto de inversión	326,183.48	{ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:326183.48, modificado:326183.48}}	PrimB, Gral. Lázaro Cárdenas del Río, Mantenimiento y/o rehabilitación del plantel	15	México	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educatva	103839-604	N	100	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada: 100.0}}	1	12-12-2016	09-02-2017	326,183.48	326,183.48	326,183.48	326,040.45	326,040.45	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:100.0}}	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2018	3	MEX180301397085	Proyecto de inversión	152,619.92	{ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:152619.92, modificado:152619.92}}	Jn, Lauro Aguirre, Mantenimiento y/o rehabilitación del plantel	15	México	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educatva	103839-605	N	100	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada: 100.0}}	1	12-12-2016	09-02-2017	152,619.92	152,619.92	152,619.92	126,170.03	126,170.03	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:83.0}}	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2018	3	MEX180301397089	Proyecto de inversión	93,454.67	{ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:93454.67, modificado:93454.67}}	Jn, Lic. Justo Sierra, Mantenimiento y/o rehabilitación del plantel	15	México	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educatva	103839-609	N	100	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada: 100.0}}	1	30-11-2016	13-01-2017	93,454.67	93,454.67	93,454.67	92,311.97	92,311.97	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:99.0}}	En Ejecución	Validado / Registrado avances

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	FUENTES FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID ENTIDAD RESPONSABLE	ENTIDAD RESPONSABLE	ID MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	POBLACION BENEFICIADA	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO GEOREFERENCIA	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO
2018	3	MEX180301396411	Proyecto de inversión	500,000.00	{ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:500000.0, modificado:500000.0}}	Stv, No. 0603 Mariano Azuela, Construcción y equipamiento de una aula y mobiliario	15	México	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-791	N	50	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada: 100.0}}	1	17-11-2017	14-02-2018	500,000.00	500,000.00	500,000.00	301,319.16	301,319.16	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:60.0}}	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2018	3	MEX180301396412	Proyecto de inversión	400,000.00	{ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:400000.0, modificado:400000.0}}	Prim, Constitución de 1917. Construcción y equipamiento de un aula	15	México	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-804	N	50	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada: 100.0}}	1	04-08-2017	02-10-2017	400,000.00	400,000.00	400,000.00	134,228.31	134,228.31	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:34.0}}	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2018	3	MEX180301396413	Proyecto de inversión	750,000.00	{ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:750000.0, modificado:750000.0}}	In, Emiliano Zapata, Construcción de un aula y sanitarios	15	México	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-809	N	250	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada: 100.0}}	1	11-08-2017	08-11-2017	750,000.00	750,000.00	750,000.00	319,908.51	319,908.51	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:43.0}}	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2018	3	MEX180301396414	Proyecto de inversión	400,000.00	{ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:400000.0, modificado:400000.0}}	Prim, Lic. Carlos Pichardo, Construcción y equipamiento de un aula	15	México	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-820	N	50	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada: 100.0}}	1	11-08-2017	09-10-2017	400,000.00	400,000.00	400,000.00	239,525.33	239,525.33	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:60.0}}	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2018	3	MEX180301396415	Proyecto de inversión	750,000.00	{ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:750000.0, modificado:750000.0}}	ln, Francisco Sarabia, Rehabilitación de la losa de tres aulas	15	México	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-853	N	100	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada: 100.0}}	1	04-08-2017	01-11-2017	750,000.00	750,000.00	750,000.00	549,190.51	549,190.51	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:73.0}}	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2018	3	MEX180301396416	Proyecto de inversión	300,000.00	{ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:300000.0, modificado:300000.0}}	Prim, Belisario Domínguez, Rehabilitación de sanitarios	15	México	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-859	N	100	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada: 100.0}}	1	04-08-2017	02-10-2017	300,000.00	300,000.00	300,000.00	281,042.14	281,042.14	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:94.0}}	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2018	3	MEX180301396417	Proyecto de inversión	1,800,000.00	{ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1800000.0, modificado:1800000.0}}	Prim, Cristóbal Colón, Construcción y equipamiento de una aula, módulo de sanitarios y techumbre	15	México	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-012	N	350	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada: 100.0}}	1	08-01-2018	07-05-2018	1,800,000.00	1,800,000.00	1,800,000.00	474,600.92	474,600.92	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:26.0}}	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2018	3	MEX180301396418	Proyecto de inversión	1,350,000.00	{ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1350000.0, modificado:1350000.0}}	In, Octavio Paz, Construcción de sanitario, un aula, techumbre y obra exterior	15	México	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-025	N	350	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada: 100.0}}	1	23-08-2017	20-12-2017	1,350,000.00	1,350,000.00	1,350,000.00	865,736.87	865,736.87	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:64.0}}	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2018	3	MEX180301396419	Proyecto de inversión	600,000.00	{ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:600000.0, modificado:600000.0}}	Prim, Lic. Mónica Pretelini de Peña, Sanitarios y plaza cívica construcción de sala de cómputo, plaza cívica, cancha de usos múltiples y techumbre	15	México	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-079	N	500	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada: 100.0}}	1	04-08-2017	01-11-2017	600,000.00	600,000.00	600,000.00	569,043.10	569,043.10	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:95.0}}	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2018	3	MEX180301396427	Proyecto de inversión	825,000.00	{ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:825000.0, modificado:825000.0}}	In, Niños Héroes de Chapultepec, Construcción de sanitarios	15	México	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-217	N	200	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada: 100.0}}	1	04-08-2017	01-11-2017	825,000.00	825,000.00	825,000.00	237,600.00	237,600.00	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:29.0}}	En Ejecución	Validado / Registrado avances

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO		DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FISICOS	ESTATUS	FLUJO
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	FUENTES FINANCIAMIENTO	NOMBRE		ID ENTIDAD RESPONSABLE	ENTIDAD RESPONSABLE	DETALLE PROYECTO ID MUNICIPIO RESPONSABLE	DETALLE PROYECTO MUNICIPIO RESPONSABLE	DETALLE PROYECTO TIPO PROGRAMA PROYECTO	DETALLE PROYECTO CLASIFICACION	DETALLE PROYECTO SUBCLASIFICACION	DETALLE PROYECTO INSTITUCION EJECUTORA	DETALLE PROYECTO NUMERO PROYECTO	DETALLE PROYECTO POBLACION BENEFICIADA	DETALLE PROYECTO BENEFICIARIOS	DETALLE PROYECTO METAS	DETALLE PROYECTO TIPO GEOREFERENCIA	DETALLE PROYECTO FECHA INICIO	DETALLE PROYECTO FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO
2018	3	MEX180301396428	Proyecto de inversión	1,150,000.00	{ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1150000.0, modificado:1150000.0}}	Prim, 2 de Marzo, Construcción y equipamiento de un aula, así como construcción y equipamiento de unidades de sanitarios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	15	México	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-230	N	250	{meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada: 100.0)}	1	04-08-2017	01-12-2017	1,150,000.00	1,150,000.00	1,150,000.00	965,714.85	965,714.85	{meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:84.0)}	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2018	3	MEX180301396429	Proyecto de inversión	700,000.00	{ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:700000.0, modificado:700000.0}}	Stv, No. 0529 Lázaro Cárdenas del Río, Construcción de un aula y rehabilitación de sanitario	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	15	México	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-250	N	50	{meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada: 100.0)}	1	04-08-2017	01-11-2017	700,000.00	700,000.00	700,000.00	462,924.22	462,924.22	{meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:66.0)}	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2018	3	MEX180301396442	Proyecto de inversión	1,000,000.00	{ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1000000.0, modificado:1000000.0}}	Secg, No. 0250 Moisés Saénz, Rehabilitar 4 aulas	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	15	México	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-476	N	100	{meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada: 100.0)}	1	04-08-2017	01-12-2017	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	288,000.00	288,000.00	{meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:29.0)}	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2018	3	MEX180301396459	Proyecto de inversión	1,200,000.00	{ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1200000.0, modificado:1200000.0}}	Secg, No. 0457 Dr. Gustavo Baz Prada, Construcción de taller de cómputo	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	15	México	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-584	N	200	{meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada: 100.0)}	1	04-08-2017	01-12-2017	1,200,000.00	1,200,000.00	1,200,000.00	345,600.00	345,600.00	{meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:29.0)}	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2018	3	MEX180301396460	Proyecto de inversión	400,000.00	{ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:400000.0, modificado:400000.0}}	Prim, Unión y Progreso, Construcción de un aula	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	15	México	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-586	N	50	{meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada: 100.0)}	1	04-08-2017	01-11-2017	400,000.00	400,000.00	400,000.00	254,880.16	254,880.16	{meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:64.0)}	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2018	3	MEX180301396462	Proyecto de inversión	975,000.00	{ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:975000.0, modificado:975000.0}}	Prim, Adolfo López Mateos, Rehabilitación de sanitarios, instalación eléctrica y techumbre	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	15	México	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-588	N	100	{meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada: 100.0)}	1	04-08-2017	01-12-2017	975,000.00	975,000.00	975,000.00	898,737.72	898,737.72	{meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:92.0)}	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2018	3	MEX180301396465	Proyecto de inversión	1,750,000.00	{ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1750000.0, modificado:1750000.0}}	In, José Mariano Mociño, Construcción de dos aulas, baños y techumbre.	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	15	México	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-597	N	400	{meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada: 100.0)}	1	06-12-2017	04-05-2018	1,750,000.00	1,750,000.00	1,750,000.00	504,000.00	504,000.00	{meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:29.0)}	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2018	3	MEX180301396466	Proyecto de inversión	1,150,000.00	{ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1150000.0, modificado:1150000.0}}	Secg, No. 0180 José Antonio Alzate, Construcción y equipamiento de un aula y mantenimiento a techos	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	15	México	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-598	N	50	{meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada: 100.0)}	1	04-08-2017	01-12-2017	1,150,000.00	1,150,000.00	1,150,000.00	803,266.12	803,266.12	{meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:70.0)}	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2018	3	MEX180301396467	Proyecto de inversión	1,300,000.00	{ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1300000.0, modificado:1300000.0}}	Prim, Constitución, Construcción y equipamiento de dos aulas y rehabilitación	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	15	México	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-613	N	100	{meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada: 100.0)}	1	04-08-2017	01-12-2017	1,300,000.00	1,300,000.00	1,300,000.00	1,074,955.51	1,074,955.51	{meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:83.0)}	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2018	3	MEX180301396596	Proyecto de inversión	330,727.00	{ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:330727.0, modificado:330727.0}}	Prim, Jaime Torres Bodet, Mantenimiento y/o rehabilitación del plantel	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	15	México	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	103839-70	N	100	{meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada: 100.0)}	1	19-08-2016	16-11-2016	330,727.00	330,727.00	330,727.00	329,630.34	329,630.34	{meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0)}	En Ejecución	Validado / Registrado avances

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	FUENTES FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID ENTIDAD RESPONSABLE	ENTIDAD RESPONSABLE	ID MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	POBLACION BENEFICIADA	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO GEOREFERENCIAL	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	AVANCES_FISICOS	ESTATUS	FLUJO	
2018	3	MEX180301396787	Proyecto de inversión	260,259.36	{ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:260259.36, modificado:260259.36}}	Prim, Gral. Lázaro Cárdenas del Río, Mantenimiento y/o rehabilitación del plantel	15	México	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	103839-282	N	100	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada: 100.0}}	1	30-11-2016	28-01-2017	260,259.36	260,259.36	260,259.36	255,909.36	255,909.36	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:98.0}}	En Ejecución	Validado / Registrado avances	
2018	3	MEX180301396788	Proyecto de inversión	496,188.72	{ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:496188.72, modificado:496188.72}}	Prim, Agustín Melgar, Mantenimiento y/o rehabilitación del plantel	15	México	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	103839-283	N	100	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada: 100.0}}	1	12-12-2016	11-03-2017	496,188.72	496,188.72	496,188.72	496,160.04	496,160.04	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:100.0}}	En Ejecución	Validado / Registrado avances	
2018	3	MEX180301396792	Proyecto de inversión	287,835.00	{ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:287835.0, modificado:287835.0}}	In, Josefa Ortiz de Domínguez, Mantenimiento y/o rehabilitación del plantel	15	México	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	103839-287	N	100	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada: 100.0}}	1	26-09-2016	24-12-2016	287,835.00	287,835.00	287,835.00	276,597.94	276,597.94	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:96.0}}	En Ejecución	Validado / Registrado avances	
2018	3	MEX180301396793	Proyecto de inversión	290,693.16	{ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:290693.16, modificado:290693.16}}	Seg, No. 0434 Constitución Mexicana de 1917, Mantenimiento y/o rehabilitación del plantel	15	México	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	103839-288	N	100	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada: 100.0}}	1	12-12-2016	09-02-2017	290,693.16	290,693.16	290,693.16	286,910.54	286,910.54	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:99.0}}	En Ejecución	Validado / Registrado avances	
2018	3	MEX180301396802	Proyecto de inversión	309,824.40	{ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:309824.4, modificado:309824.4}}	Seg, No. 0401 Gral. Vicente Guerrero, Mantenimiento y/o rehabilitación del plantel	15	México	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	103839-298	N	100	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada: 100.0}}	1	12-09-2016	10-12-2016	309,824.40	309,824.40	309,824.40	309,824.16	309,824.16	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:100.0}}	En Ejecución	Validado / Registrado avances	
2018	3	MEX180301396803	Proyecto de inversión	326,240.36	{ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:326240.36, modificado:326240.36}}	Seg, No. 0902 Mariano Azeula, Mantenimiento y/o rehabilitación del plantel	15	México	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	103839-299	N	100	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada: 100.0}}	1	05-06-2017	03-08-2017	326,240.36	326,240.36	326,240.36	79,575.00	79,575.00	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:24.0}}	En Ejecución	Validado / Registrado avances	
2018	3	MEX180301396804	Proyecto de inversión	250,986.16	{ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:250986.16, modificado:250986.16}}	Stec, No. 129 Juan Jacobo Rousseau, Mantenimiento y/o rehabilitación del plantel	15	México	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	103839-300	N	100	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada: 100.0}}	1	05-09-2016	03-12-2016	250,986.16	250,986.16	250,986.16	240,433.27	240,433.27	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:96.0}}	En Ejecución	Validado / Registrado avances	
2018	3	MEX180301396805	Proyecto de inversión	221,124.37	{ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:221124.37, modificado:221124.37}}	Prim, Simón Bolívar, Mantenimiento y/o rehabilitación del plantel	15	México	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	103839-301	N	100	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada: 100.0}}	1	05-06-2017	03-08-2017	221,124.37	221,124.37	221,124.37	60,477.00	60,477.00	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:27.0}}	En Ejecución	Validado / Registrado avances	
2018	3	MEX180301396806	Proyecto de inversión	190,728.03	{ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:190728.03, modificado:190728.03}}	Seg, No. 0601 Juan Escutia, Mantenimiento y/o rehabilitación del plantel	15	México	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	103839-302	N	100	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada: 100.0}}	1	21-09-2016	19-12-2016	190,728.03	190,728.03	190,728.03	190,693.25	190,693.25	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:100.0}}	En Ejecución	Validado / Registrado avances	
2018	3	MEX180301396814	Proyecto de inversión	255,713.74	{ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:255713.74, modificado:255713.74}}	In, Miguel Cveira Taboada, Mantenimiento y/o rehabilitación del plantel	15	México	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	103839-310	N	100	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada: 100.0}}	1	30-11-2016	28-01-2017	255,713.74	255,713.74	255,713.74	255,705.49	255,705.49	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:100.0}}	En Ejecución	Validado / Registrado avances	

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO		DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	FUENTES FINANCIAMIENTO	NOMBRE		ID ENTIDAD RESPONSABLE	ENTIDAD RESPONSABLE	DETALLE PROYECTO ID MUNICIPIO RESPONSABLE	DETALLE PROYECTO MUNICIPIO RESPONSABLE	DETALLE PROYECTO TIPO PROGRAMA PROYECTO	DETALLE PROYECTO CLASIFICACION	DETALLE PROYECTO SUBCLASIFICACION	DETALLE PROYECTO INSTITUCION EJECUTORA	DETALLE PROYECTO NUMERO PROYECTO	DETALLE PROYECTO POBLACION BENEFICIARIA	DETALLE PROYECTO BENEFICIARIOS	DETALLE PROYECTO METAS	DETALLE PROYECTO TIPO GEOREFERENCIA	DETALLE PROYECTO FECHA INICIO	DETALLE PROYECTO FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO
2018	3	MEX180301396934	Proyecto de inversión	235,966.48	{ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:235966.48, modificado:235966.48}}	Stv, No. 0106 Agustín Franco Flores, Mantenimiento y/o rehabilitación del plantel	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	15	México	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	103839-434	N	100	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada: 100.0}}	1	30-11-2016	28-01-2017	235,966.48	235,966.48	235,966.48	235,849.55	235,849.55	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:100.0}}	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2018	3	MEX180301396935	Proyecto de inversión	343,270.17	{ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:343270.17, modificado:343270.17}}	In, Josué Mirlo, Mantenimiento y/o rehabilitación del plantel	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	15	México	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	103839-435	N	100	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada: 100.0}}	1	09-11-2016	06-02-2017	343,270.17	343,270.17	343,270.17	337,245.13	337,245.13	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:98.0}}	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2018	3	MEX180301396938	Proyecto de inversión	154,154.37	{ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:154154.37, modificado:154154.37}}	In, Nuevo México Democrático, Mantenimiento y/o rehabilitación del plantel	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	15	México	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	103839-438	N	100	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada: 100.0}}	1	30-11-2016	28-01-2017	154,154.37	154,154.37	154,154.37	145,971.32	145,971.32	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:95.0}}	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2018	3	MEX180301396939	Proyecto de inversión	170,118.18	{ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:170118.18, modificado:170118.18}}	Prim, Poeta Josué Mirlo, Mantenimiento y/o rehabilitación del plantel	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	15	México	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	103839-439	N	100	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada: 100.0}}	1	12-12-2016	09-02-2017	170,118.18	170,118.18	170,118.18	169,373.78	169,373.78	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:100.0}}	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2018	3	MEX180301396940	Proyecto de inversión	250,852.06	{ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:250852.06, modificado:250852.06}}	Prim, Calendario Azteca, Mantenimiento y/o rehabilitación del plantel	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	15	México	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	103839-440	N	100	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada: 100.0}}	1	30-11-2016	28-01-2017	250,852.06	250,852.06	250,852.06	237,182.49	237,182.49	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:95.0}}	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2018	3	MEX180301396945	Proyecto de inversión	317,499.24	{ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:317499.24, modificado:317499.24}}	In, Ma. Trinidad R. de Sánchez Colín, Mantenimiento y/o rehabilitación del plantel	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	15	México	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	103839-445	N	100	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada: 100.0}}	1	28-12-2016	25-02-2017	317,499.24	317,499.24	317,499.24	312,752.90	312,752.90	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:99.0}}	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2018	3	MEX180301396946	Proyecto de inversión	301,442.34	{ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:301442.34, modificado:301442.34}}	Seg, No. 0466 Ricardo Flores Magón, Mantenimiento y/o rehabilitación del plantel	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	15	México	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	103839-447	N	100	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada: 100.0}}	1	26-09-2016	24-12-2016	301,442.34	301,442.34	301,442.34	301,442.33	301,442.33	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:100.0}}	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2018	3	MEX180301396951	Proyecto de inversión	249,628.04	{ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:249628.04, modificado:249628.04}}	Prim, Lic. Benito Juárez, Mantenimiento y/o rehabilitación del plantel	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	15	México	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	103839-454	N	100	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada: 100.0}}	1	10-08-2016	07-11-2016	249,628.04	249,628.04	249,628.04	249,529.51	249,529.51	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:100.0}}	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2018	3	MEX180301396952	Proyecto de inversión	340,807.91	{ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:340807.91, modificado:340807.91}}	In, Salvador Díaz Mirón, Mantenimiento y/o rehabilitación del plantel	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	15	México	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	103839-455	N	100	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada: 100.0}}	1	28-12-2016	27-03-2017	340,807.91	340,807.91	340,807.91	322,713.63	322,713.63	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:95.0}}	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2018	3	MEX180301396953	Proyecto de inversión	203,424.88	{ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:203424.88, modificado:203424.88}}	Seg, No. 0523 Rodolfo Neri Vela, Mantenimiento y/o rehabilitación del plantel	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	15	México	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	103839-456	N	100	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada: 100.0}}	1	10-08-2016	07-11-2016	203,424.88	203,424.88	203,424.88	201,777.31	201,777.31	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:99.0}}	En Ejecución	Validado / Registrado avances

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO		DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	FUENTES FINANCIAMIENTO	NOMBRE		ID ENTIDAD RESPONSAB LE	ENTIDAD RESPONSAB LE	DETALLE PROYECTO ID MUNICIPIO RESPONSAB LE	DETALLE PROYECTO MUNICIPIO RESPONSAB LE	DETALLE PROYECTO TIPO PROGRAMA PROYECTO	DETALLE PROYECTO CLASIFICACION	DETALLE PROYECTO SUBCLASIFICACION	DETALLE PROYECTO INSTITUCION EJECUTORA	DETALLE PROYECTO NUMERO PROYECTO	DETALLE PROYECTO POBLACION BENEFICIADA	DETALLE PROYECTO BENEFICIARIOS	DETALLE PROYECTO METAS	DETALLE PROYECTO TIPO GEOREFERENCIA	DETALLE PROYECTO FECHA INICIO	DETALLE PROYECTO FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO
2018	3	MEX180301397072	Proyecto de inversión	173,088.25	{ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:173088.25, modificado:173088.25}}	Stec, José María Velasco, Mantenimiento y/o rehabilitación del plantel		15	México	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educatva	103839-591	N	100	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada: 100.0}}	1	14-09-2016	12-12-2016	173,088.25	173,088.25	173,088.25	161,173.47	161,173.47	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:93.0}}	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2018	3	MEX180301397073	Proyecto de inversión	238,232.37	{ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:238232.37, modificado:238232.37}}	In, Piltzin, Mantenimiento y/o rehabilitación del plantel		15	México	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educatva	103839-592	N	100	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada: 100.0}}	1	12-12-2016	09-02-2017	238,232.37	238,232.37	238,232.37	229,348.33	229,348.33	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:96.0}}	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2018	3	MEX180301397074	Proyecto de inversión	185,775.59	{ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:185775.59, modificado:185775.59}}	In, Gonzalo Carrasco Espinoza, Mantenimiento y/o rehabilitación del plantel		15	México	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educatva	103839-593	N	100	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada: 100.0}}	1	05-06-2017	03-08-2017	185,775.59	185,775.59	185,775.59	38,196.00	38,196.00	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:21.0}}	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2018	3	MEX180301397075	Proyecto de inversión	109,597.53	{ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:109597.53, modificado:109597.53}}	In, Marie Curie, Mantenimiento y/o rehabilitación del plantel		15	México	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educatva	103839-594	N	100	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada: 100.0}}	1	05-06-2017	04-07-2017	109,597.53	109,597.53	109,597.53	31,830.00	31,830.00	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:29.0}}	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2018	3	MEX180301397086	Proyecto de inversión	168,055.96	{ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:168055.96, modificado:168055.96}}	Seg, No. 0691 Sor Juana Inés de la Cruz, Mantenimiento y/o rehabilitación del plantel		15	México	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educatva	103839-606	N	100	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada: 100.0}}	1	12-12-2016	09-02-2017	168,055.96	168,055.96	168,055.96	167,680.91	167,680.91	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}}	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2018	3	MEX180301397087	Proyecto de inversión	156,110.34	{ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:156110.34, modificado:156110.34}}	Seg, No. 0954 José Vasconcelos, Mantenimiento y/o rehabilitación del plantel		15	México	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educatva	103839-607	N	100	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada: 100.0}}	1	28-12-2016	25-02-2017	156,110.34	156,110.34	156,110.34	156,047.27	156,047.27	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}}	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2018	3	MEX180301397088	Proyecto de inversión	114,168.29	{ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:114168.29, modificado:114168.29}}	Seg, No. 1045 Rey Izcóatl, Mantenimiento y/o rehabilitación del plantel		15	México	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educatva	103839-608	N	100	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada: 100.0}}	1	30-11-2016	28-01-2017	114,168.29	114,168.29	114,168.29	114,168.28	114,168.28	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}}	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2018	3	MEX180301397092	Proyecto de inversión	258,803.99	{ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:258803.99, modificado:258803.99}}	In, Hellen Keller, Mantenimiento y/o rehabilitación del plantel		15	México	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educatva	103839-612	N	100	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada: 100.0}}	1	12-12-2016	09-02-2017	258,803.99	258,803.99	258,803.99	251,369.79	251,369.79	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:97.0}}	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2018	3	MEX180301397094	Proyecto de inversión	190,521.90	{ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:190521.9, modificado:190521.9}}	In, María Lavalle Urbina, Mantenimiento y/o rehabilitación del plantel		15	México	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educatva	103839-614	N	100	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada: 100.0}}	1	12-12-2016	09-02-2017	190,521.90	190,521.90	190,521.90	139,785.48	139,785.48	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:73.0}}	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2018	3	MEX180301397095	Proyecto de inversión	87,471.15	{ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:87471.15, modificado:87471.15}}	Prim, Nezahualcóyotl, Mantenimiento y/o rehabilitación del plantel		15	México	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educatva	103839-615	N	100	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada: 100.0}}	1	14-09-2016	28-10-2016	87,471.15	87,471.15	87,471.15	87,345.62	87,345.62	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}}	En Ejecución	Validado / Registrado avances

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	FUENTES FINANCIAMIENTO	NOMBRE		ID ENTIDAD RESPONSABLE	ENTIDAD RESPONSABLE	DETALLE PROYECTO ID MUNICIPIO RESPONSABLE	DETALLE PROYECTO MUNICIPIO RESPONSABLE	DETALLE PROYECTO TIPO PROGRAMA PROYECTO	DETALLE PROYECTO CLASIFICACION	DETALLE PROYECTO SUBCLASIFICACION	DETALLE PROYECTO INSTITUCION EJECUTORA	DETALLE PROYECTO NUMERO PROYECTO	DETALLE PROYECTO POBLACION BENEFICIADA	DETALLE PROYECTO BENEFICIARIOS	DETALLE PROYECTO METAS	DETALLE PROYECTO TIPO GEOREFERENCIA	DETALLE PROYECTO FECHA INICIO	DETALLE PROYECTO FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO
2018	3	MEX180301395599	Proyecto de inversión	350,000.00	{ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:350000.0, modificado:350000.0}}	Prim, Cuauhtémoc, Rehabilitación general del plantel	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	15	México	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-016	N	100	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada: 100.0}}	1	08-12-2016	06-04-2017	350,000.00	350,000.00	350,000.00	305,065.47	305,065.47	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:87.0}}	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2018	3	MEX180301395600	Proyecto de inversión	800,000.00	{ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:800000.0, modificado:800000.0}}	Prim, Wenceslao Labra, Construcción de 2 aulas	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	15	México	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-019	N	100	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada: 100.0}}	1	26-08-2016	23-12-2016	800,000.00	800,000.00	800,000.00	410,057.75	410,057.75	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:51.0}}	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2018	3	MEX180301395601	Proyecto de inversión	1,350,000.00	{ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1350000.0, modificado:1350000.0}}	In, Angela Peralta, Rehabilitación del plantel	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	15	México	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-022	N	100	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada: 100.0}}	1	06-01-2017	05-05-2017	1,350,000.00	1,350,000.00	1,350,000.00	474,552.38	474,552.38	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:35.0}}	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2018	3	MEX180301395604	Proyecto de inversión	1,000,000.00	{ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1000000.0, modificado:1000000.0}}	Prim, Miguel Hidalgo, Rehabilitación del plantel	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	15	México	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-029	N	100	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada: 100.0}}	1	06-01-2017	05-05-2017	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	532,105.39	532,105.39	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:53.0}}	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2018	3	MEX180301395609	Proyecto de inversión	750,000.00	{ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:750000.0, modificado:750000.0}}	Seg, Ignacio Manuel Altamirano, Rehabilitación del plantel	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	15	México	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-035	N	100	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada: 100.0}}	1	06-01-2017	05-05-2017	750,000.00	750,000.00	750,000.00	710,553.50	710,553.50	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:95.0}}	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2018	3	MEX180301395610	Proyecto de inversión	825,000.00	{ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:825000.0, modificado:825000.0}}	Prim, Solidaridad, Construcción de sanitarios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	15	México	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-036	N	200	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada: 100.0}}	1	31-08-2016	28-12-2016	825,000.00	825,000.00	825,000.00	613,672.82	613,672.82	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:74.0}}	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2018	3	MEX180301395650	Proyecto de inversión	1,100,000.00	{ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1100000.0, modificado:1100000.0}}	In, Juan Rulfo, Rehabilitación del plantel	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	15	México	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-088	N	100	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada: 100.0}}	1	12-12-2016	10-04-2017	1,100,000.00	1,100,000.00	1,100,000.00	876,059.80	876,059.80	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:80.0}}	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2018	3	MEX180301395656	Proyecto de inversión	1,102,328.48	{ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1102328.48, modificado:1102328.48}}	Prim, Vicente Lombardo Toledano, Construcción y equipamiento de dos aulas	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	15	México	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-096	N	100	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada: 100.0}}	1	14-07-2016	10-11-2016	1,102,328.48	1,102,328.48	1,102,328.48	808,592.03	808,592.03	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:73.0}}	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2018	3	MEX180301395659	Proyecto de inversión	1,200,000.00	{ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1200000.0, modificado:1200000.0}}	Seg, No. 0544 5 de Febrero, Construcción de 2 aulas, escaleras y rehabilitación de instalación eléctrica en aulas	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	15	México	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-101	N	100	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada: 100.0}}	1	13-10-2016	09-02-2017	1,200,000.00	1,200,000.00	1,200,000.00	1,079,418.76	1,079,418.76	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:90.0}}	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2018	3	MEX180301395660	Proyecto de inversión	1,100,000.00	{ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1100000.0, modificado:1100000.0}}	Seg, No. 0623 Cuauhtémoc, Rehabilitación del plantel	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	15	México	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-102	N	100	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada: 100.0}}	1	12-12-2016	10-04-2017	1,100,000.00	1,100,000.00	1,100,000.00	968,163.06	968,163.06	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:88.0}}	En Ejecución	Validado / Registrado avances

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO		DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	FUENTES FINANCIAMIENTO	NOMBRE		ID ENTIDAD RESPONSAB LE	ENTIDAD RESPONSAB LE	DETALLE PROYECTO ID MUNICIPIO RESPONSAB LE	DETALLE PROYECTO MUNICIPIO RESPONSAB LE	DETALLE PROYECTO TIPO PROGRAMA PROYECTO	DETALLE PROYECTO CLASIFICACION	DETALLE PROYECTO SUBCLASIFICACION	DETALLE PROYECTO INSTITUCION EJECUTORA	DETALLE PROYECTO NUMERO PROYECTO	DETALLE PROYECTO POBLACION BENEFICIADA	DETALLE PROYECTO BENEFICIARIOS	DETALLE PROYECTO METAS	TIPO GEOREFERENCIA	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	AVANCES FISICOS	ESTATUS	ESTATUS	FLUJO			
2018	3	MEX180301395872	Proyecto de inversión	1,150,000.00	{f1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1150000.0, modificado:1150000.0}}	Jn, A.E.P. Generalísimo Morelos, Rehabilitación del plantel	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	15	México	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-406	N	100	{meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada: 100.0)}	1	06-01-2017	05-05-2017	1,150,000.00	1,150,000.00	1,150,000.00	837,510.99	837,510.99	{meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:73.0)}	En Ejecución	Validado / Registrado	avances			
2018	3	MEX180301395873	Proyecto de inversión	1,200,000.00	{f1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1200000.0, modificado:1200000.0}}	Jn, Anexo a la Normal No. 3 de Neza, Rehabilitación del plantel	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	15	México	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-407	N	100	{meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada: 100.0)}	1	06-01-2017	05-05-2017	1,200,000.00	1,200,000.00	1,200,000.00	569,276.56	569,276.56	{meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:47.0)}	En Ejecución	Validado / Registrado	avances			
2018	3	MEX180301395874	Proyecto de inversión	1,084,557.28	{f1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1084557.28, modificado:1084557.28}}	Jn, Axayacatl, Construcción y equipamiento de un aula y techumbre	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	15	México	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-408	N	150	{meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada: 100.0)}	1	31-08-2016	28-12-2016	1,084,557.28	1,084,557.28	1,084,557.28	794,625.25	794,625.25	{meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:73.0)}	En Ejecución	Validado / Registrado	avances			
2018	3	MEX180301395875	Proyecto de inversión	1,084,557.28	{f1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1084557.28, modificado:1084557.28}}	Jn, Beatriz Ordoñez Acuña, Construcción de techumbre e impermeabilización	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	15	México	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-410	N	100	{meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada: 100.0)}	1	31-08-2016	28-12-2016	1,084,557.28	1,084,557.28	1,084,557.28	738,273.90	738,273.90	{meta1: (unidad_medida:a:Metros Cuadrados, avance:68.0)}	En Ejecución	Validado / Registrado	avances			
2018	3	MEX180301395884	Proyecto de inversión	1,200,000.00	{f1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1200000.0, modificado:1200000.0}}	Jn, Martín Luis Guzmán, Rehabilitación del plantel	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	15	México	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-428	N	100	{meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada: 100.0)}	1	06-01-2017	05-05-2017	1,200,000.00	1,200,000.00	1,200,000.00	547,358.60	547,358.60	{meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:46.0)}	En Ejecución	Validado / Registrado	avances			
2018	3	MEX180301395891	Proyecto de inversión	1,050,000.00	{f1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1050000.0, modificado:1050000.0}}	Jn, Sor Juana Inés de la Cruz, Rehabilitación del plantel	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	15	México	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-437	N	100	{meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada: 100.0)}	1	06-01-2017	05-05-2017	1,050,000.00	1,050,000.00	1,050,000.00	588,641.99	588,641.99	{meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:56.0)}	En Ejecución	Validado / Registrado	avances			
2018	3	MEX180301395893	Proyecto de inversión	750,000.00	{f1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:750000.0, modificado:750000.0}}	Seg, Mexicayotl, Rehabilitación del plantel	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	15	México	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-446	N	100	{meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada: 100.0)}	1	06-01-2017	05-05-2017	750,000.00	750,000.00	750,000.00	677,246.42	677,246.42	{meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:90.0)}	En Ejecución	Validado / Registrado	avances			
2018	3	MEX180301395896	Proyecto de inversión	1,050,000.00	{f1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1050000.0, modificado:1050000.0}}	Seg, No. 0215 Filomeno Mata, Rehabilitación del plantel	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	15	México	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-449	N	100	{meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada: 100.0)}	1	06-01-2017	05-05-2017	1,050,000.00	1,050,000.00	1,050,000.00	1,007,394.68	1,007,394.68	{meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:96.0)}	En Ejecución	Validado / Registrado	avances			
2018	3	MEX180301395897	Proyecto de inversión	1,050,000.00	{f1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1050000.0, modificado:1050000.0}}	Seg, No. 0425 Lic. Jesús Reyes Heróles, Rehabilitación del plantel	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	15	México	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-450	N	100	{meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada: 100.0)}	1	06-01-2017	05-05-2017	1,050,000.00	1,050,000.00	1,050,000.00	965,166.64	965,166.64	{meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:92.0)}	En Ejecución	Validado / Registrado	avances			
2018	3	MEX180301395898	Proyecto de inversión	1,084,557.28	{f1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1084557.28, modificado:1084557.28}}	Jn, Niños Héroes, Rehabilitación del plantel	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	15	México	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-452	N	100	{meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada: 100.0)}	1	06-01-2017	05-05-2017	1,084,557.28	1,084,557.28	1,084,557.28	691,313.13	691,313.13	{meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:64.0)}	En Ejecución	Validado / Registrado	avances			

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO		DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	FUENTES FINANCIAMIENTO	NOMBRE		ID ENTIDAD RESPONSAB LE	ENTIDAD RESPONSAB LE	DETALLE PROYECTO ID MUNICIPIO RESPONSAB LE	DETALLE PROYECTO MUNICIPIO RESPONSAB LE	DETALLE PROYECTO TIPO PROGRAMA PROYECTO	DETALLE PROYECTO CLASIFICACION	DETALLE PROYECTO SUBCLASIFICACION	DETALLE PROYECTO INSTITUCION EJECUTORA	DETALLE PROYECTO NUMERO PROYECTO	DETALLE PROYECTO POBLACION BENEFICIADA	DETALLE PROYECTO BENEFICIARIOS	DETALLE PROYECTO METAS	DETALLE PROYECTO TIPO GEOREFERENC IA	DETALLE PROYECTO FECHA INICIO	DETALLE PROYECTO FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO
2018	3	MEX180301396011	Proyecto de inversión	400,000.00	{ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:400000.0, modificado:400000.0}}	Prim, Mariano Matamoros, Construcción de un aula		15	México	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educatva	FP2016-727	N	50	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada: 100.0}}	1	01-08-2016	29-10-2016	400,000.00	400,000.00	400,000.00	382,277.01	382,277.01	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:96.0}}	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2018	3	MEX180301396012	Proyecto de inversión	825,000.00	{ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:825000.0, modificado:825000.0}}	Stec, Niños Héroes, Construcción de techumbre		15	México	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educatva	FP2016-729	N	100	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada: 100.0}}	1	13-10-2016	10-01-2017	825,000.00	825,000.00	825,000.00	237,600.00	237,600.00	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:29.0}}	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2018	3	MEX180301396016	Proyecto de inversión	542,278.64	{ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:542278.64, modificado:542278.64}}	In, Agustín Yáñez, Construcción y equipamiento de un aula		15	México	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educatva	FP2016-733	N	50	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada: 100.0}}	1	12-07-2016	10-10-2016	542,278.64	542,278.64	542,278.64	433,625.11	433,625.11	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:80.0}}	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2018	3	MEX180301396020	Proyecto de inversión	750,000.00	{ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:750000.0, modificado:750000.0}}	In, Carlos Pacheco, Construcción de techumbre		15	México	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educatva	FP2016-737	N	100	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada: 100.0}}	1	08-11-2016	07-03-2017	750,000.00	750,000.00	750,000.00	633,778.17	633,778.17	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:85.0}}	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2018	3	MEX180301396021	Proyecto de inversión	1,084,557.28	{ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1084557.28, modificado:1084557.28}}	In, Estado de México, Construcción de techumbre y rehabilitación general		15	México	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educatva	FP2016-738	N	100	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada: 100.0}}	1	31-08-2016	28-12-2016	1,084,557.28	1,084,557.28	1,084,557.28	1,034,453.61	1,034,453.61	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:95.0}}	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2018	3	MEX180301396023	Proyecto de inversión	1,084,557.28	{ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1084557.28, modificado:1084557.28}}	In, Felipe Villanueva, Construcción y equipamiento de dos aulas		15	México	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educatva	FP2016-740	N	100	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada: 100.0}}	1	28-07-2016	24-11-2016	1,084,557.28	1,084,557.28	1,084,557.28	868,199.76	868,199.76	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:80.0}}	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2018	3	MEX180301396025	Proyecto de inversión	1,084,557.28	{ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1084557.28, modificado:1084557.28}}	In, Herminio González Robles, Construcción de sanitarios y rehabilitación general		15	México	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educatva	FP2016-742	N	200	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada: 100.0}}	1	25-07-2016	21-11-2016	1,084,557.28	1,084,557.28	1,084,557.28	870,675.67	870,675.67	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:80.0}}	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2018	3	MEX180301396026	Proyecto de inversión	1,084,557.28	{ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1084557.28, modificado:1084557.28}}	In, Hual Ga Batzi, Construcción de techumbre y rehabilitación de sanitarios		15	México	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educatva	FP2016-743	N	100	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada: 100.0}}	1	31-08-2016	28-12-2016	1,084,557.28	1,084,557.28	1,084,557.28	1,041,148.28	1,041,148.28	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:96.0}}	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2018	3	MEX180301396027	Proyecto de inversión	1,084,557.28	{ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1084557.28, modificado:1084557.28}}	In, Jean Piaget, Construcción y equipamiento de un aula y rehabilitación general		15	México	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educatva	FP2016-745	N	50	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada: 100.0}}	1	13-10-2016	10-01-2017	1,084,557.28	1,084,557.28	1,084,557.28	905,057.88	905,057.88	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:83.0}}	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2018	3	MEX180301396028	Proyecto de inversión	1,084,557.28	{ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1084557.28, modificado:1084557.28}}	In, José María Lozano, Construcción de aula de cantos y juegos		15	México	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educatva	FP2016-747	N	50	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada: 100.0}}	1	05-09-2016	02-01-2017	1,084,557.28	1,084,557.28	1,084,557.28	920,477.70	920,477.70	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:85.0}}	En Ejecución	Validado / Registrado avances

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO		DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	FUENTES FINANCIAMIENTO	NOMBRE		ID ENTIDAD RESPONSAB LE	ENTIDAD RESPONSAB LE	DETALLE PROYECTO ID MUNICIPIO RESPONSAB LE	MUNICIPIO RESPONSAB LE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	POBLACION BENEFICIADA	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO GEOREFERENC IA	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	
2018	3	MEX180301396216	Proyecto de inversión	542,278.64	{ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:542278.64, modificado:542278.64}}	Jn, Carmen Serdan, Rehabilitación del plantel		15	México	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educatva	FP2016-603	N	100	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada: 100.0}}	1	06-01-2017	05-04-2017	542,278.64	542,278.64	542,278.64	455,599.19	455,599.19	{meta1: {unidad_medid a:Metros Cuadrados, avance:84.0}}	En Ejecución	Validado / Registrado avances	
2018	3	MEX180301396217	Proyecto de inversión	300,000.00	{ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:300000.0, modificado:300000.0}}	Jn, Lic. Adolfo López Mateos, Rehabilitación del plantel		15	México	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educatva	FP2016-609	N	100	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada: 100.0}}	1	06-01-2017	06-03-2017	300,000.00	300,000.00	300,000.00	260,826.41	260,826.41	{meta1: {unidad_medid a:Metros Cuadrados, avance:87.0}}	En Ejecución	Validado / Registrado avances	
2018	3	MEX180301396218	Proyecto de inversión	1,200,000.00	{ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1200000.0, modificado:1200000.0}}	Prim, Revolución, Rehabilitación del plantel		15	México	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educatva	FP2016-625	N	100	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada: 100.0}}	1	06-01-2017	05-05-2017	1,200,000.00	1,200,000.00	1,200,000.00	1,067,431.75	1,067,431.75	{meta1: {unidad_medid a:Metros Cuadrados, avance:89.0}}	En Ejecución	Validado / Registrado avances	
2018	3	MEX180301396219	Proyecto de inversión	542,278.64	{ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:542278.64, modificado:542278.64}}	Jn, Bertha Von Glumer Leyva, Rehabilitación del plantel		15	México	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educatva	FP2016-639	N	100	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada: 100.0}}	1	06-01-2017	05-04-2017	542,278.64	542,278.64	542,278.64	448,642.37	448,642.37	{meta1: {unidad_medid a:Metros Cuadrados, avance:83.0}}	En Ejecución	Validado / Registrado avances	
2018	3	MEX180301396221	Proyecto de inversión	1,100,000.00	{ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1100000.0, modificado:1100000.0}}	Jn, Ignacio Manuel Altamirano, Rehabilitación del plantel		15	México	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educatva	FP2016-688	N	100	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada: 100.0}}	1	06-01-2017	05-05-2017	1,100,000.00	1,100,000.00	1,100,000.00	1,056,000.00	1,056,000.00	{meta1: {unidad_medid a:Metros Cuadrados, avance:96.0}}	En Ejecución	Validado / Registrado avances	
2018	3	MEX180301396222	Proyecto de inversión	1,102,328.48	{ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1102328.48, modificado:1102328.48}}	Prim, Emiliano Zapata, Rehabilitación del plantel		15	México	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educatva	FP2016-692	N	100	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada: 100.0}}	1	06-01-2017	05-05-2017	1,102,328.48	1,102,328.48	1,102,328.48	1,058,235.34	1,058,235.34	{meta1: {unidad_medid a:Metros Cuadrados, avance:96.0}}	En Ejecución	Validado / Registrado avances	
2018	3	MEX180301396225	Proyecto de inversión	750,000.00	{ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:750000.0, modificado:750000.0}}	Jn, Chimalpopoca, Rehabilitación del plantel		15	México	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educatva	FP2016-703	N	100	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada: 100.0}}	1	06-01-2017	05-05-2017	750,000.00	750,000.00	750,000.00	719,995.64	719,995.64	{meta1: {unidad_medid a:Metros Cuadrados, avance:96.0}}	En Ejecución	Validado / Registrado avances	
2018	3	MEX180301396230	Proyecto de inversión	350,000.00	{ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:350000.0, modificado:350000.0}}	Jn, Isadora Dunc An, Construcción de aula de usos múltiples		15	México	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educatva	FP2016-776	N	50	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada: 100.0}}	1	06-01-2017	05-04-2017	350,000.00	350,000.00	350,000.00	269,633.71	269,633.71	{meta1: {unidad_medid a:Metros Cuadrados, avance:77.0}}	En Ejecución	Validado / Registrado avances	
2018	3	MEX180301396232	Proyecto de inversión	700,000.00	{ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:700000.0, modificado:700000.0}}	Prim, 5 de Mayo, Rehabilitación del plantel		15	México	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educatva	FP2016-818	N	100	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada: 100.0}}	1	06-01-2017	05-04-2017	700,000.00	700,000.00	700,000.00	201,600.00	201,600.00	{meta1: {unidad_medid a:Metros Cuadrados, avance:29.0}}	En Ejecución	Validado / Registrado avances	
2018	3	MEX180301396234	Proyecto de inversión	1,102,328.48	{ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1102328.48, modificado:1102328.48}}	Prim, Ildefonso Velázquez, Rehabilitación del plantel		15	México	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educatva	FP2016-847	N	100	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada: 100.0}}	1	06-01-2017	05-05-2017	1,102,328.48	1,102,328.48	1,102,328.48	706,698.41	706,698.41	{meta1: {unidad_medid a:Metros Cuadrados, avance:64.0}}	En Ejecución	Validado / Registrado avances	

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	FUENTES FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID ENTIDAD RESPONSABLE	ENTIDAD RESPONSABLE	ID MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	POBLACION BENEFICIADA	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO GEOREFERENCIAL	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	
2018	3	MEX180301396236	Proyecto de inversión	551,928.10	{ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:551928.1, modificado:551928.1}}	Jn, Niño Artillero, Rehabilitación del plantel	15	México	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educatva	FP2016-1018	N	100	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada: 100.0}}	1	05-04-2017	03-07-2017	551,928.10	551,928.10	551,928.10	421,091.16	421,091.16	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:76.0}}	En Ejecución	Validado / Registrado avances	
2018	3	MEX180301396240	Proyecto de inversión	1,201,928.10	{ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1201928.1, modificado:1201928.1}}	Prim, Citalmina, Rehabilitación del plantel	15	México	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educatva	FP2016-1024	N	100	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada: 100.0}}	1	05-04-2017	02-08-2017	1,201,928.10	1,201,928.10	1,201,928.10	948,758.78	948,758.78	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:79.0}}	En Ejecución	Validado / Registrado avances	
2018	3	MEX180301396270	Proyecto de inversión	300,000.00	{ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:300000.0, modificado:300000.0}}	Prim, Benito Juárez, Rehabilitar los sanitarios y barda perimetral	15	México	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educatva	FP2016-132	N	100	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada: 100.0}}	1	05-04-2017	03-07-2017	300,000.00	300,000.00	300,000.00	86,400.00	86,400.00	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:29.0}}	En Ejecución	Validado / Registrado avances	
2018	3	MEX180301396271	Proyecto de inversión	700,000.00	{ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:700000.0, modificado:700000.0}}	Jn, Pablo Neruda, Rehabilitación del plantel	15	México	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educatva	FP2016-139	N	100	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada: 100.0}}	1	08-05-2017	05-08-2017	700,000.00	700,000.00	700,000.00	614,943.59	614,943.59	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:88.0}}	En Ejecución	Validado / Registrado avances	
2018	3	MEX180301396275	Proyecto de inversión	300,000.00	{ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:300000.0, modificado:300000.0}}	Prim, Benito Juárez, Rehabilitación de sanitarios y obra exterior	15	México	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educatva	FP2016-303	N	100	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada: 100.0}}	1	05-04-2017	03-07-2017	300,000.00	300,000.00	300,000.00	288,000.00	288,000.00	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:96.0}}	En Ejecución	Validado / Registrado avances	
2018	3	MEX180301396276	Proyecto de inversión	542,278.64	{ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:542278.64, modificado:542278.64}}	Jn, Rosario Castellanos, Rehabilitación del plantel	15	México	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educatva	FP2016-338	N	100	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada: 100.0}}	1	22-02-2017	22-05-2017	542,278.64	542,278.64	542,278.64	455,530.52	455,530.52	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:84.0}}	En Ejecución	Validado / Registrado avances	
2018	3	MEX180301396278	Proyecto de inversión	1,600,000.00	{ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1600000.0, modificado:1600000.0}}	Prim, Ignacio Zaragoza, Rehabilitación de 2 aulas y mobiliario.	15	México	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educatva	FP2016-347	N	100	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada: 100.0}}	1	05-04-2017	02-08-2017	1,600,000.00	1,600,000.00	1,600,000.00	496,352.05	496,352.05	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:31.0}}	En Ejecución	Validado / Registrado avances	
2018	3	MEX180301396280	Proyecto de inversión	450,000.00	{ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:450000.0, modificado:450000.0}}	Stv, No. 0385 Francisco López Rayón, Rehabilitación, servicios de sanitarios, servicio de luz, mantenimiento	15	México	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educatva	FP2016-405	N	100	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada: 100.0}}	1	05-04-2017	03-07-2017	450,000.00	450,000.00	450,000.00	323,486.39	323,486.39	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:72.0}}	En Ejecución	Validado / Registrado avances	
2018	3	MEX180301396281	Proyecto de inversión	1,102,328.48	{ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1102328.48, modificado:1102328.48}}	Prim, Gral. Ignacio Zaragoza, Rehabilitación del plantel	15	México	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educatva	FP2016-442	N	100	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada: 100.0}}	1	22-02-2017	21-06-2017	1,102,328.48	1,102,328.48	1,102,328.48	818,262.31	818,262.31	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:74.0}}	En Ejecución	Validado / Registrado avances	
2018	3	MEX180301396293	Proyecto de inversión	1,500,000.00	{ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1500000.0, modificado:1500000.0}}	Seg, No. 0113 Cristóbal Hidalgo, Rehabilitación de aulas	15	México	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educatva	FP2016-579	N	100	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada: 100.0}}	1	05-04-2017	02-08-2017	1,500,000.00	1,500,000.00	1,500,000.00	1,084,082.84	1,084,082.84	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:72.0}}	En Ejecución	Validado / Registrado avances	

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	FUENTES FINANCIAMIENTO	NOMBRE		ID ENTIDAD RESPONSABLE	ENTIDAD RESPONSABLE	DETALLE PROYECTO ID MUNICIPIO RESPONSABLE	DETALLE PROYECTO MUNICIPIO RESPONSABLE	DETALLE PROYECTO TIPO PROGRAMA PROYECTO	DETALLE PROYECTO CLASIFICACION	DETALLE PROYECTO SUBCLASIFICACION	DETALLE PROYECTO INSTITUCION EJECUTORA	DETALLE PROYECTO NUMERO PROYECTO	DETALLE PROYECTO POBLACION BENEFICIADA	DETALLE PROYECTO BENEFICIARIOS	DETALLE PROYECTO METAS	DETALLE PROYECTO TIPO GEOREFERENCIALIA	DETALLE PROYECTO FECHA INICIO	DETALLE PROYECTO FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO
2018	3	MEX180301396294	Proyecto de inversión	1,100,000.00	{ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1100000.0, modificado:1100000.0}}	Stv, No. 0482 Miguel Hidalgo y Costilla, Rehabilitación de sanitarios, construcción de barda	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	15	México	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-582	N	100	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada: 100.0}}	1	05-04-2017	02-08-2017	1,100,000.00	1,100,000.00	1,100,000.00	1,055,502.30	1,055,502.30	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:96.0}}	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2018	3	MEX180301396295	Proyecto de inversión	1,350,000.00	{ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1350000.0, modificado:1350000.0}}	Seg, No. 0406 Emeterio González, Construcción y equipamiento de un aula y sanitarios, mantenimiento a techos	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	15	México	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-599	N	250	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada: 100.0}}	1	08-05-2017	04-09-2017	1,350,000.00	1,350,000.00	1,350,000.00	342,704.31	342,704.31	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:25.0}}	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2018	3	MEX180301396296	Proyecto de inversión	300,000.00	{ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:300000.0, modificado:300000.0}}	Prim, Emiliano Zapata, Rehabilitación del plantel	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	15	México	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-615	N	100	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada: 100.0}}	1	22-02-2017	22-05-2017	300,000.00	300,000.00	300,000.00	255,909.73	255,909.73	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:85.0}}	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2018	3	MEX180301396297	Proyecto de inversión	1,102,328.48	{ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1102328.48, modificado:1102328.48}}	Prim, José María Morelos, Rehabilitación del plantel	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	15	México	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-621	N	100	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada: 100.0}}	1	22-02-2017	21-06-2017	1,102,328.48	1,102,328.48	1,102,328.48	918,404.39	918,404.39	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:83.0}}	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2018	3	MEX180301396298	Proyecto de inversión	1,102,328.48	{ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1102328.48, modificado:1102328.48}}	Prim, Niños Héroes de Chapultepec, Rehabilitación del plantel	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	15	México	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-646	N	100	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada: 100.0}}	1	08-05-2017	05-08-2017	1,102,328.48	1,102,328.48	1,102,328.48	973,611.10	973,611.10	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:88.0}}	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2018	3	MEX180301396299	Proyecto de inversión	975,000.00	{ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:975000.0, modificado:975000.0}}	Jn, Anexo a la Normal de Teotihuacan, Rehabilitación	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	15	México	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-655	N	100	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada: 100.0}}	1	05-04-2017	02-08-2017	975,000.00	975,000.00	975,000.00	935,059.01	935,059.01	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:96.0}}	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2018	3	MEX180301396300	Proyecto de inversión	650,000.00	{ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:650000.0, modificado:650000.0}}	Jn, Gabriela Mistral, Construcción de dirección escolar y rehabilitación de sanitarios y fosa séptica	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	15	México	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-665	N	100	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada: 100.0}}	1	21-04-2017	19-07-2017	650,000.00	650,000.00	650,000.00	624,000.00	624,000.00	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:96.0}}	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2018	3	MEX180301396301	Proyecto de inversión	1,200,000.00	{ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1200000.0, modificado:1200000.0}}	Jn, Lic. Isidro Fabela, Construcción y equipamiento de 3 aulas	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	15	México	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-666	N	150	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada: 100.0}}	1	21-04-2017	18-08-2017	1,200,000.00	1,200,000.00	1,200,000.00	918,207.74	918,207.74	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:77.0}}	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2018	3	MEX180301396302	Proyecto de inversión	1,200,000.00	{ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1200000.0, modificado:1200000.0}}	Jn, Lic. Isidro Fabela, Equipamiento y rehabilitación a instalaciones	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	15	México	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-670	N	100	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada: 100.0}}	1	08-05-2017	05-08-2017	1,200,000.00	1,200,000.00	1,200,000.00	382,711.97	382,711.97	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:32.0}}	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2018	3	MEX180301396303	Proyecto de inversión	300,000.00	{ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:300000.0, modificado:300000.0}}	Jn, Joaquín Arcadio Pagaza, Mantenimiento general	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	15	México	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-707	N	100	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada: 100.0}}	1	21-04-2017	19-07-2017	300,000.00	300,000.00	300,000.00	287,998.40	287,998.40	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:96.0}}	En Ejecución	Validado / Registrado avances

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO		
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	FUENTES FINANCIAMIENTO	NOMBRE		ID ENTIDAD RESPONSABLE	ENTIDAD RESPONSABLE	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	
2018	3	MEX180301396329	Proyecto de inversión	1,200,000.00	{ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1200000.0, modificado:1200000.0}}	Secg, No. 0019 Cuauhtémoc, Mejoramiento en aulas		15	México	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-344	N	100	{meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada: 100.0)}		1	21-04-2017	18-08-2017	1,200,000.00	1,200,000.00	1,200,000.00	1,145,846.07	1,145,846.07	{meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:95.0)}	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2018	3	MEX180301396330	Proyecto de inversión	350,000.00	{ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:350000.0, modificado:350000.0}}	Jn, Lic. Adolfo López Mateos, Mantenimiento		15	México	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-390	N	100	{meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada: 100.0)}		1	21-04-2017	19-07-2017	350,000.00	350,000.00	350,000.00	335,999.99	335,999.99	{meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:96.0)}	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2018	3	MEX180301396338	Proyecto de inversión	1,102,328.48	{ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1102328.48, modificado:1102328.48}}	Prim, Ma. Enriqueta Camarillo y Roa, Rehabilitación del plantel		15	México	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-445	N	100	{meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada: 100.0)}		1	23-08-2017	20-12-2017	1,102,328.48	1,102,328.48	1,102,328.48	962,796.01	962,796.01	{meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:87.0)}	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2018	3	MEX180301396339	Proyecto de inversión	1,200,000.00	{ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1200000.0, modificado:1200000.0}}	Secg, No. 0732 David Alfaro Siqueiros, Rehabilitación del plantel		15	México	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-451	N	100	{meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada: 100.0)}		1	21-04-2017	18-08-2017	1,200,000.00	1,200,000.00	1,200,000.00	824,336.20	824,336.20	{meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:69.0)}	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2018	3	MEX180301396340	Proyecto de inversión	600,000.00	{ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:600000.0, modificado:600000.0}}	Secg, No. 0092 Lic. Juan Fernández Albarrán, Mejoramiento en general		15	México	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-504	N	100	{meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada: 100.0)}		1	21-04-2017	19-07-2017	600,000.00	600,000.00	600,000.00	573,362.89	573,362.89	{meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:96.0)}	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2018	3	MEX180301396341	Proyecto de inversión	1,102,328.48	{ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1102328.48, modificado:1102328.48}}	Prim, Emiliano Zapata, Construcción de barda perimetral, rehabilitación de sanitarios y obra exterior		15	México	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-513	N	100	{meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada: 100.0)}		1	15-05-2017	11-09-2017	1,102,328.48	1,102,328.48	1,102,328.48	1,016,663.95	1,016,663.95	{meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:92.0)}	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2018	3	MEX180301396343	Proyecto de inversión	1,050,000.00	{ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1050000.0, modificado:1050000.0}}	Prim, Miguel Hidalgo, Construcción de un módulo sanitario y rehabilitación integral		15	México	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-524	N	100	{meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada: 100.0)}		1	21-04-2017	18-08-2017	1,050,000.00	1,050,000.00	1,050,000.00	684,670.39	684,670.39	{meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:65.0)}	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2018	3	MEX180301396349	Proyecto de inversión	350,000.00	{ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:350000.0, modificado:350000.0}}	Jn, Hermanas Abasolo, Rehabilitación del plantel		15	México	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-640	N	100	{meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada: 100.0)}		1	21-04-2017	19-07-2017	350,000.00	350,000.00	350,000.00	332,875.63	332,875.63	{meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:95.0)}	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2018	3	MEX180301396350	Proyecto de inversión	1,084,557.28	{ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1084557.28, modificado:1084557.28}}	Jn, Tepozotlán, Construcción y equipamiento de dos aulas		15	México	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-667	N	100	{meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada: 100.0)}		1	21-04-2017	18-08-2017	1,084,557.28	1,084,557.28	1,084,557.28	885,313.49	885,313.49	{meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:82.0)}	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2018	3	MEX180301396351	Proyecto de inversión	542,278.64	{ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:542278.64, modificado:542278.64}}	Jn, J. Agustín González, Construcción y equipamiento de un aula		15	México	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-706	N	50	{meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada: 100.0)}		1	09-08-2017	06-11-2017	542,278.64	542,278.64	542,278.64	115,212.15	115,212.15	{meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:21.0)}	En Ejecución	Validado / Registrado avances

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO		DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	FUENTES FINANCIAMIENTO	NOMBRE		ID ENTIDAD RESPONSABLE	ENTIDAD RESPONSABLE	DETALLE PROYECTO ID MUNICIPIO RESPONSABLE	DETALLE PROYECTO MUNICIPIO RESPONSABLE	DETALLE PROYECTO TIPO PROGRAMA PROYECTO	DETALLE PROYECTO CLASIFICACION	DETALLE PROYECTO SUBCLASIFICACION	DETALLE PROYECTO INSTITUCION EJECUTORA	DETALLE PROYECTO NUMERO PROYECTO	DETALLE PROYECTO POBLACION BENEFICIADA	DETALLE PROYECTO BENEFICIARIOS	DETALLE PROYECTO METAS	DETALLE PROYECTO TIPO GEOREFERENCIA	DETALLE PROYECTO FECHA INICIO	DETALLE PROYECTO FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO
2018	3	MEX180301396352	Proyecto de inversión	1,084,557.28	{ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1084557.28, modificado:1084557.28}}	Jn, José Rosas Moreno, Construcción y equipamiento de dos aulas	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	15	México	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-708	N	100	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada: 100.0}}	1	09-08-2017	06-11-2017	1,084,557.28	1,084,557.28	1,084,557.28	230,424.31	230,424.31	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:21.0}}	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2018	3	MEX180301396353	Proyecto de inversión	1,084,557.28	{ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1084557.28, modificado:1084557.28}}	Jn, Manuel Cervantes Imaz, Construcción y equipamiento de dos aulas	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	15	México	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-709	N	100	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada: 100.0}}	1	21-04-2017	18-08-2017	1,084,557.28	1,084,557.28	1,084,557.28	885,311.32	885,311.32	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:82.0}}	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2018	3	MEX180301396354	Proyecto de inversión	1,084,557.28	{ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1084557.28, modificado:1084557.28}}	Jn, Rosaura Zapata, Construcción y equipamiento de dos aulas	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	15	México	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-712	N	100	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada: 100.0}}	1	21-04-2017	18-08-2017	1,084,557.28	1,084,557.28	1,084,557.28	885,313.36	885,313.36	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:82.0}}	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2018	3	MEX180301396355	Proyecto de inversión	1,084,557.28	{ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1084557.28, modificado:1084557.28}}	Jn, Xochipilcaili, Construcción y equipamiento de dos aulas	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	15	México	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-714	N	100	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada: 100.0}}	1	22-06-2017	19-09-2017	1,084,557.28	1,084,557.28	1,084,557.28	364,401.48	364,401.48	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:34.0}}	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2018	3	MEX180301396356	Proyecto de inversión	1,084,557.28	{ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1084557.28, modificado:1084557.28}}	Jn, Xochiquetzal, Construcción y equipamiento de dos aulas	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	15	México	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-716	N	100	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada: 100.0}}	1	22-06-2017	19-09-2017	1,084,557.28	1,084,557.28	1,084,557.28	364,401.48	364,401.48	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:34.0}}	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2018	3	MEX180301396357	Proyecto de inversión	1,084,557.28	{ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1084557.28, modificado:1084557.28}}	Jn, Profra, Carmen Ramos, Construcción y equipamiento de dos aulas	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	15	México	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-756	N	100	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada: 100.0}}	1	22-06-2017	19-09-2017	1,084,557.28	1,084,557.28	1,084,557.28	230,424.31	230,424.31	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:21.0}}	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2018	3	MEX180301396358	Proyecto de inversión	500,000.00	{ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:500000.0, modificado:500000.0}}	Jn, México, Construcción de aula de usos múltiples	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	15	México	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-778	N	100	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada: 100.0}}	1	11-09-2017	09-12-2017	500,000.00	500,000.00	500,000.00	90,798.34	90,798.34	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:18.0}}	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2018	3	MEX180301396359	Proyecto de inversión	1,084,557.28	{ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1084557.28, modificado:1084557.28}}	Jn, Cuauhtémoc, Construcción y equipamiento de dos aulas	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	15	México	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-792	N	100	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada: 100.0}}	1	19-06-2017	16-10-2017	1,084,557.28	1,084,557.28	1,084,557.28	710,560.15	710,560.15	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:66.0}}	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2018	3	MEX180301396360	Proyecto de inversión	400,000.00	{ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:400000.0, modificado:400000.0}}	Jn, Enrique Conrado Rebsamen, Rehabilitación del plantel	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	15	México	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-793	N	100	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada: 100.0}}	1	21-04-2017	19-07-2017	400,000.00	400,000.00	400,000.00	353,028.49	353,028.49	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:88.0}}	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2018	3	MEX180301396361	Proyecto de inversión	825,000.00	{ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:825000.0, modificado:825000.0}}	Prim, Niño Artillero, Construcción de sanitarios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	15	México	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-806	N	200	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada: 100.0}}	1	21-04-2017	18-08-2017	825,000.00	825,000.00	825,000.00	549,969.13	549,969.13	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:67.0}}	En Ejecución	Validado / Registrado avances

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	FUENTES FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID ENTIDAD RESPONSABLE	ENTIDAD RESPONSABLE	DETALLE PROYECTO	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	POBLACION BENEFICIADA	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO GEOREFERENCIAL	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO
2018	3	MEX180301396373	Proyecto de inversión	350,000.00	{ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:350000.0, modificado:350000.0}}	Jn, Lic. Alfredo del Mazo González, Construcción de módulos sanitarios	15	México	0 Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar		Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educatva	FP2016-052	N	200	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada: 100.0}}	1	04-08-2017	01-11-2017	350,000.00	350,000.00	350,000.00	100,800.00	100,800.00	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:29.0}}	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2018	3	MEX180301396374	Proyecto de inversión	350,000.00	{ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:350000.0, modificado:350000.0}}	Secg. No. 0795 Atlapulco, Construcción módulo sanitario	15	México	0 Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar		Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educatva	FP2016-105	N	200	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada: 100.0}}	1	04-08-2017	01-11-2017	350,000.00	350,000.00	350,000.00	100,800.00	100,800.00	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:29.0}}	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2018	3	MEX180301396375	Proyecto de inversión	450,000.00	{ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:450000.0, modificado:450000.0}}	Jn, Manuela Medina, Rehabilitación del plantel	15	México	0 Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar		Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educatva	FP2016-227	N	100	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada: 100.0}}	1	04-08-2017	01-11-2017	450,000.00	450,000.00	450,000.00	412,100.28	412,100.28	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:92.0}}	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2018	3	MEX180301396376	Proyecto de inversión	400,000.00	{ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:400000.0, modificado:400000.0}}	Secg. No. 0140 Dr. Gustavo Baz Prada, Construcción de un aula	15	México	0 Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar		Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educatva	FP2016-305	N	50	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada: 100.0}}	1	31-08-2017	28-11-2017	400,000.00	400,000.00	400,000.00	337,160.37	337,160.37	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:84.0}}	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2018	3	MEX180301396378	Proyecto de inversión	350,000.00	{ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:350000.0, modificado:350000.0}}	Jn, Gloria Campo Bello, Rehabilitación de sanitarios	15	México	0 Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar		Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educatva	FP2016-356	N	100	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada: 100.0}}	1	11-09-2017	09-12-2017	350,000.00	350,000.00	350,000.00	100,800.00	100,800.00	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:29.0}}	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2018	3	MEX180301396637	Proyecto de inversión	416,699.79	{ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:416699.79, modificado:416699.79}}	Prim, Tlacaeelel, Mantenimiento y/o rehabilitación del plantel	15	México	0 Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar		Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educatva	103839-118	N	100	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada: 100.0}}	1	12-09-2016	10-12-2016	416,699.79	416,699.79	416,699.79	416,699.79	416,699.79	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}}	Terminado	Validado / Registrado avances
2018	3	MEX180301396702	Proyecto de inversión	286,774.58	{ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:286774.58, modificado:286774.58}}	Secg. No. 0123 Gral. Ignacio Zaragoza, Mantenimiento y/o rehabilitación del plantel	15	México	0 Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar		Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educatva	103839-193	N	100	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada: 100.0}}	1	08-09-2016	06-12-2016	286,774.58	286,774.58	286,774.58	286,774.58	286,774.58	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}}	Terminado	Validado / Registrado avances
2018	3	MEX180301396765	Proyecto de inversión	311,141.63	{ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:311141.63, modificado:311141.63}}	Prim, Sor Juana Inés de la Cruz, Mantenimiento y/o rehabilitación del plantel	15	México	0 Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar		Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educatva	103839-260	N	100	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada: 100.0}}	1	12-09-2016	10-12-2016	311,141.63	311,141.63	311,141.63	311,141.63	311,141.63	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}}	Terminado	Validado / Registrado avances
2018	3	MEX180301396848	Proyecto de inversión	186,543.27	{ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:186543.27, modificado:186543.27}}	Secg. No. 0696 Juana de Asbaje, Mantenimiento y/o rehabilitación del plantel	15	México	0 Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar		Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educatva	103839-345	N	100	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada: 100.0}}	1	30-11-2016	28-01-2017	186,543.27	186,543.27	186,543.27	186,543.27	186,543.27	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}}	Terminado	Validado / Registrado avances
2018	3	MEX180301396905	Proyecto de inversión	109,449.02	{ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:109449.02, modificado:109449.02}}	Jn, Narciso Bassols, Mantenimiento y/o rehabilitación del plantel	15	México	0 Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar		Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educatva	103839-405	N	100	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada: 100.0}}	1	30-11-2016	28-01-2017	109,449.02	109,449.02	109,449.02	109,449.02	109,449.02	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}}	Terminado	Validado / Registrado avances

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO		DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	FUENTES FINANCIAMIENTO	NOMBRE		ID ENTIDAD RESPONSAB LE	ENTIDAD RESPONSAB LE	DETALLE PROYECTO ID MUNICIPIO RESPONSAB LE	DETALLE PROYECTO MUNICIPIO RESPONSAB LE	DETALLE PROYECTO TIPO PROGRAMA PROYECTO	DETALLE PROYECTO CLASIFICACION	DETALLE PROYECTO SUBCLASIFICACION	DETALLE PROYECTO INSTITUCION EJECUTORA	DETALLE PROYECTO NUMERO PROYECTO	DETALLE PROYECTO POBLACION BENEFICIADA	DETALLE PROYECTO BENEFICIARIOS	DETALLE PROYECTO METAS	DETALLE PROYECTO TIPO GEOREFERENC IA	DETALLE PROYECTO FECHA INICIO	DETALLE PROYECTO FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	AVANCES_FISICOS	ESTATUS	FLUJO
2018	3	MEX180301396907	Proyecto de inversión	139,886.03	{f1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:139886.03, modificado:139886.03}}	Prim, Octavio Paz, Mantenimiento y/o rehabilitación del plantel		15	México	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educatva	103839-407	N	100	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada: 100.0}}	1	04-08-2016	01-11-2016	139,886.03	139,886.03	139,886.03	139,886.03	139,886.03	{meta1: {unidad_medid a:Metros Cuadrados, avance:100.0}}	Terminado	Validado / Registrado avances
2018	3	MEX180301396914	Proyecto de inversión	166,445.95	{f1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:166445.95, modificado:166445.95}}	Prim, Emiliano Zapata, Mantenimiento y/o rehabilitación del plantel		15	México	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educatva	103839-414	N	100	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada: 100.0}}	1	30-11-2016	28-01-2017	166,445.95	166,445.95	166,445.95	166,445.95	166,445.95	{meta1: {unidad_medid a:Metros Cuadrados, avance:100.0}}	Terminado	Validado / Registrado avances
2018	3	MEX180301396937	Proyecto de inversión	88,666.54	{f1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:88666.54, modificado:88666.54}}	Prim, Iro. de Mayo, Mantenimiento y/o rehabilitación del plantel		15	México	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educatva	103839-437	N	100	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada: 100.0}}	1	30-11-2016	13-01-2017	88,666.54	88,666.54	88,666.54	88,666.54	88,666.54	{meta1: {unidad_medid a:Metros Cuadrados, avance:100.0}}	Terminado	Validado / Registrado avances
2018	3	MEX180301396944	Proyecto de inversión	207,257.29	{f1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:207257.29, modificado:207257.29}}	Prim, Ford Num. 19, Mantenimiento y/o rehabilitación del plantel		15	México	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educatva	103839-444	N	100	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada: 100.0}}	1	23-11-2016	21-01-2017	207,257.29	207,257.29	207,257.29	207,257.29	207,257.29	{meta1: {unidad_medid a:Metros Cuadrados, avance:100.0}}	Terminado	Validado / Registrado avances
2018	3	MEX180301396949	Proyecto de inversión	179,254.56	{f1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:179254.56, modificado:179254.56}}	Seg, No. 0831 Jaime Torres Bodet, Mantenimiento y/o rehabilitación del plantel		15	México	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educatva	103839-451	N	100	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada: 100.0}}	1	12-12-2016	09-02-2017	179,254.56	179,254.56	179,254.56	179,254.56	179,254.56	{meta1: {unidad_medid a:Metros Cuadrados, avance:100.0}}	Terminado	Validado / Registrado avances
2018	3	MEX180301396991	Proyecto de inversión	149,113.08	{f1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:149113.08, modificado:149113.08}}	Jn, Jacinto Benavente, Mantenimiento y/o rehabilitación del plantel		15	México	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educatva	103839-498	N	100	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada: 100.0}}	1	12-12-2016	09-02-2017	149,113.08	149,113.08	149,113.08	149,113.08	149,113.08	{meta1: {unidad_medid a:Metros Cuadrados, avance:100.0}}	Terminado	Validado / Registrado avances
2018	3	MEX180301397048	Proyecto de inversión	305,900.26	{f1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:305900.26, modificado:305900.26}}	Prim, Ignacio M. Altamirano, Mantenimiento y/o rehabilitación del plantel		15	México	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educatva	103839-563	N	100	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada: 100.0}}	1	12-12-2016	09-02-2017	305,900.26	305,900.26	305,900.26	305,900.26	305,900.26	{meta1: {unidad_medid a:Metros Cuadrados, avance:100.0}}	Terminado	Validado / Registrado avances
2018	3	MEX180301397058	Proyecto de inversión	100,046.94	{f1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:100046.94, modificado:100046.94}}	Jn, Pablo Cassals, Mantenimiento y/o rehabilitación del plantel		15	México	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educatva	103839-575	N	100	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada: 100.0}}	1	14-09-2016	28-10-2016	100,046.94	100,046.94	100,046.94	100,046.94	100,046.94	{meta1: {unidad_medid a:Metros Cuadrados, avance:100.0}}	Terminado	Validado / Registrado avances
2018	3	MEX180301397071	Proyecto de inversión	98,305.58	{f1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:98305.58, modificado:98305.58}}	Seg, No. 0809 Antonio Machado, Mantenimiento y/o rehabilitación del plantel		15	México	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educatva	103839-590	N	100	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada: 100.0}}	1	21-10-2016	05-12-2016	98,305.58	98,305.58	98,305.58	98,305.58	98,305.58	{meta1: {unidad_medid a:Metros Cuadrados, avance:100.0}}	Terminado	Validado / Registrado avances
2018	3	MEX180301397097	Proyecto de inversión	259,732.30	{f1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:259732.3, modificado:259732.3}}	Stv, No. 0483 Guadalupe Victoria, Mantenimiento y/o rehabilitación del plantel		15	México	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educatva	103839-618	N	100	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada: 100.0}}	1	08-09-2016	22-10-2016	259,732.30	259,732.30	259,732.30	259,732.30	259,732.30	{meta1: {unidad_medid a:Metros Cuadrados, avance:100.0}}	Terminado	Validado / Registrado avances

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO		DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	FUENTES FINANCIAMIENTO	NOMBRE		ID ENTIDAD RESPONSAB LE	ENTIDAD RESPONSAB LE	DETALLE PROYECTO ID MUNICIPIO RESPONSAB LE	DETALLE PROYECTO MUNICIPIO RESPONSAB LE	DETALLE PROYECTO TIPO PROGRAMA PROYECTO	DETALLE PROYECTO CLASIFICACION	DETALLE PROYECTO SUBCLASIFICACION	DETALLE PROYECTO INSTITUCION EJECUTORA	DETALLE PROYECTO NUMERO PROYECTO	DETALLE PROYECTO POBLACION BENEFICIADA	DETALLE PROYECTO BENEFICIARIOS	DETALLE PROYECTO METAS	DETALLE PROYECTO TIPO GEOREFERENCIA	DETALLE PROYECTO FECHA INICIO	DETALLE PROYECTO FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO
2018	3	MEX180301397509	Proyecto de inversión	10,610.00	{ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:10610.0, modificado:10610.0}}	Prim, Manuel del Mazo Villasante, Mantenimiento y/o rehabilitación del plantel		15	México	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educatva	103839-997	N	100	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada: 100.0}}	1	15-01-2016	15-12-2016	10,610.00	10,610.00	10,610.00	10,610.00	10,610.00	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:100.0}}	Terminado	Validado / Registrado avances
2018	3	MEX180301397510	Proyecto de inversión	27,586.00	{ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:27586.0, modificado:27586.0}}	Prim, Miguel Hidalgo, Mantenimiento y/o rehabilitación del plantel		15	México	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educatva	103839-998	N	100	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada: 100.0}}	1	15-01-2016	15-12-2016	27,586.00	27,586.00	27,586.00	27,586.00	27,586.00	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:100.0}}	Terminado	Validado / Registrado avances
2018	3	MEX180301397521	Proyecto de inversión	18,037.00	{ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:18037.0, modificado:18037.0}}	Prim, Profr. Enrique Gómez Bravo, Mantenimiento y/o rehabilitación del plantel		15	México	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educatva	103839-1009	N	100	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada: 100.0}}	1	15-01-2016	15-12-2016	18,037.00	18,037.00	18,037.00	18,037.00	18,037.00	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:100.0}}	Terminado	Validado / Registrado avances
2018	3	MEX180301397524	Proyecto de inversión	19,098.00	{ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:19098.0, modificado:19098.0}}	Jn, Albert Einstein , Mantenimiento y/o rehabilitación del plantel		15	México	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educatva	103839-1012	N	100	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada: 100.0}}	1	15-01-2016	15-12-2016	19,098.00	19,098.00	19,098.00	19,098.00	19,098.00	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:100.0}}	Terminado	Validado / Registrado avances
2018	3	MEX180301397525	Proyecto de inversión	11,671.00	{ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:11671.0, modificado:11671.0}}	Prim, Federico Lopez Caballero, Mantenimiento y/o rehabilitación del plantel		15	México	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educatva	103839-1013	N	100	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada: 100.0}}	1	15-01-2016	15-12-2016	11,671.00	11,671.00	11,671.00	11,671.00	11,671.00	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:100.0}}	Terminado	Validado / Registrado avances
2018	3	MEX180301397532	Proyecto de inversión	20,159.00	{ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:20159.0, modificado:20159.0}}	Seg, Jaime Sabines, Mantenimiento y/o rehabilitación del plantel		15	México	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educatva	103839-1020	N	100	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada: 100.0}}	1	15-01-2016	15-12-2016	20,159.00	20,159.00	20,159.00	20,159.00	20,159.00	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:100.0}}	Terminado	Validado / Registrado avances
2018	3	MEX180301397533	Proyecto de inversión	14,854.00	{ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:14854.0, modificado:14854.0}}	Prim, Nezahualcóyotl, Mantenimiento y/o rehabilitación del plantel		15	México	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educatva	103839-1021	N	100	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada: 100.0}}	1	15-01-2016	15-12-2016	14,854.00	14,854.00	14,854.00	14,854.00	14,854.00	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:100.0}}	Terminado	Validado / Registrado avances
2018	3	MEX180301397534	Proyecto de inversión	7,427.00	{ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7427.0, modificado:7427.0}}	Prim, Ricardo Flores Magón, Mantenimiento y/o rehabilitación del plantel		15	México	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educatva	103839-1022	N	100	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada: 100.0}}	1	15-01-2016	15-12-2016	7,427.00	7,427.00	7,427.00	7,427.00	7,427.00	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:100.0}}	Terminado	Validado / Registrado avances
2018	3	MEX180301397555	Proyecto de inversión	24,403.00	{ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:24403.0, modificado:24403.0}}	Stv, Juan de Dios Peza, Mantenimiento y/o rehabilitación del plantel		15	México	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educatva	103839-1043	N	100	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada: 100.0}}	1	15-01-2016	15-12-2016	24,403.00	24,403.00	24,403.00	24,403.00	24,403.00	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:100.0}}	Terminado	Validado / Registrado avances
2018	3	MEX180301397558	Proyecto de inversión	9,549.00	{ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:9549.0, modificado:9549.0}}	Jn, A.E.P. Andrés Molina Enríquez, Mantenimiento y/o rehabilitación del plantel		15	México	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educatva	103839-1046	N	100	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada: 100.0}}	1	15-01-2016	15-12-2016	9,549.00	9,549.00	9,549.00	9,549.00	9,549.00	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:100.0}}	Terminado	Validado / Registrado avances

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	FUENTES FINANCIAMIENTO	NOMBRE		ID ENTIDAD RESPONSABLE	ENTIDAD RESPONSABLE	DETALLE PROYECTO ID MUNICIPIO RESPONSABLE	DETALLE PROYECTO MUNICIPIO RESPONSABLE	DETALLE PROYECTO TIPO PROGRAMA PROYECTO	DETALLE PROYECTO CLASIFICACION	DETALLE PROYECTO SUBCLASIFICACION	DETALLE PROYECTO INSTITUCION EJECUTORA	DETALLE PROYECTO NUMERO PROYECTO	DETALLE PROYECTO POBLACION BENEFICIADA	DETALLE PROYECTO BENEFICIARIOS	DETALLE PROYECTO METAS	DETALLE PROYECTO TIPO GEOREFERENCIAL	DETALLE PROYECTO FECHA INICIO	DETALLE PROYECTO FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO
2018	3	MEX180301397705	Proyecto de inversión	3,183.00	{ff1:[{ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3183.0, modificado:3183.0}]}	Stv. No.289 José María Pino Suárez, Mantenimiento y/o rehabilitación del plantel	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	15	México	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	103839-1193	N	100	{meta1:[unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0]}	1	15-01-2016	15-12-2016	3,183.00	3,183.00	3,183.00	3,183.00	3,183.00	{meta1:[unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0]}	Terminado	Validado / Registrado avances
2018	3	MEX180301397719	Proyecto de inversión	4,244.00	{ff1:[{ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4244.0, modificado:4244.0}]}	Jn, Juan Ramón Jiménez, Mantenimiento y/o rehabilitación del plantel	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	15	México	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	103839-1207	N	100	{meta1:[unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0]}	1	15-01-2016	15-12-2016	4,244.00	4,244.00	4,244.00	4,244.00	4,244.00	{meta1:[unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0]}	Terminado	Validado / Registrado avances
2018	3	MEX180301397724	Proyecto de inversión	22,281.00	{ff1:[{ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:22281.0, modificado:22281.0}]}	Prim, Lic. Juan Fernández Albarrán, Mantenimiento y/o rehabilitación del plantel	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	15	México	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	103839-1212	N	100	{meta1:[unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0]}	1	15-01-2016	15-12-2016	22,281.00	22,281.00	22,281.00	22,281.00	22,281.00	{meta1:[unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0]}	Terminado	Validado / Registrado avances
2018	3	MEX180301397728	Proyecto de inversión	10,610.00	{ff1:[{ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:10610.0, modificado:10610.0}]}	Jn, Miguel Angel Asturias, Mantenimiento y/o rehabilitación del plantel	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	15	México	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	103839-1216	N	100	{meta1:[unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0]}	1	15-01-2016	15-12-2016	10,610.00	10,610.00	10,610.00	10,610.00	10,610.00	{meta1:[unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0]}	Terminado	Validado / Registrado avances
2018	3	MEX180301397733	Proyecto de inversión	10,610.00	{ff1:[{ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:10610.0, modificado:10610.0}]}	Segg, No 0321 Joaquín Baranda, Mantenimiento y/o rehabilitación del plantel	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	15	México	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	103839-1221	N	100	{meta1:[unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0]}	1	15-01-2016	15-12-2016	10,610.00	10,610.00	10,610.00	10,610.00	10,610.00	{meta1:[unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0]}	Terminado	Validado / Registrado avances
2018	3	MEX180301396622	Proyecto de inversión	240,153.96	{ff1:[{ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:240153.96, modificado:240153.96}]}	Prim, José Vasconcelos, Mantenimiento y/o rehabilitación del plantel	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	15	México	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	103839-98	N	100	{meta1:[unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0]}	1	30-11-2016	28-01-2017	240,153.96	240,153.96	240,153.96	240,153.96	240,153.96	{meta1:[unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0]}	Terminado	Validado / Registrado avances
2018	3	MEX180301396709	Proyecto de inversión	76,392.00	{ff1:[{ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:76392.0, modificado:76392.0}]}	Stec. E.S.T.I.C. No 0046 Dr. Maximiliano R. Castañeda, Mantenimiento y/o rehabilitación del plantel	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	15	México	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	103839-200	N	100	{meta1:[unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0]}	1	12-12-2016	09-02-2017	76,392.00	76,392.00	76,392.00	76,392.00	76,392.00	{meta1:[unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0]}	Terminado	Validado / Registrado avances
2018	3	MEX180301396733	Proyecto de inversión	333,676.32	{ff1:[{ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:333676.32, modificado:333676.32}]}	Prim, Huitzilopochtli, Mantenimiento y/o rehabilitación del plantel	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	15	México	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	103839-227	N	100	{meta1:[unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0]}	1	26-08-2016	23-11-2016	333,676.32	333,676.32	333,676.32	333,676.32	333,676.32	{meta1:[unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0]}	Terminado	Validado / Registrado avances
2018	3	MEX180301396797	Proyecto de inversión	380,164.27	{ff1:[{ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:380164.27, modificado:380164.27}]}	Jn, Juana de Ibarbourou, Mantenimiento y/o rehabilitación del plantel	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	15	México	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	103839-292	N	100	{meta1:[unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0]}	1	30-11-2016	27-02-2017	380,164.27	380,164.27	380,164.27	380,164.27	380,164.27	{meta1:[unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0]}	Terminado	Validado / Registrado avances
2018	3	MEX180301396828	Proyecto de inversión	217,985.14	{ff1:[{ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:217985.14, modificado:217985.14}]}	Prim, Emiliano Zapata, Mantenimiento y/o rehabilitación del plantel	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	15	México	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	103839-324	N	100	{meta1:[unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0]}	1	19-10-2016	17-12-2016	217,985.14	217,985.14	217,985.14	217,985.14	217,985.14	{meta1:[unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0]}	Terminado	Validado / Registrado avances

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO		DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	FUENTES FINANCIAMIENTO	NOMBRE		ID ENTIDAD RESPONSAB LE	ENTIDAD RESPONSAB LE	DETALLE PROYECTO ID MUNICIPIO RESPONSAB LE	MUNICIPIO RESPONSAB LE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	POBLACION BENEFICIADA	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO GEOREFERENCIA	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO
2018	3	MEX180301397355	Proyecto de inversión	25,000.00	{ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:25000.0, modificado:25000.0}}	Segc, No. 0585 Lic. Juan Fernández Albarrán, Instalación de bebederos		15	México	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educatva	103839-888	N	100	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada: 100.0}}	1	20-01-2017	20-03-2017	25,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	{meta1: {unidad_medid a:Metros Cuadrados, avance:100.0}}	Terminado	Validado / Registrado avances
2018	3	MEX180301397359	Proyecto de inversión	25,000.00	{ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:25000.0, modificado:25000.0}}	Prim, Siervo de la Nación, Instalación de bebederos		15	México	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educatva	103839-892	N	100	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada: 100.0}}	1	20-01-2017	20-03-2017	25,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	{meta1: {unidad_medid a:Metros Cuadrados, avance:100.0}}	Terminado	Validado / Registrado avances
2018	3	MEX180301397389	Proyecto de inversión	44,562.00	{ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:44562.0, modificado:44562.0}}	In, Diego Rivera, Mantenimiento y/o rehabilitación del plantel		15	México	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educatva	103839-528	N	100	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada: 100.0}}	1	15-01-2016	15-12-2016	44,562.00	44,562.00	44,562.00	44,562.00	44,562.00	{meta1: {unidad_medid a:Metros Cuadrados, avance:100.0}}	Terminado	Validado / Registrado avances
2018	3	MEX180301397391	Proyecto de inversión	9,549.00	{ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:9549.0, modificado:9549.0}}	In, Libertad, Mantenimiento y/o rehabilitación del plantel		15	México	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educatva	103839-557	N	100	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada: 100.0}}	1	15-01-2016	15-12-2016	9,549.00	9,549.00	9,549.00	9,549.00	9,549.00	{meta1: {unidad_medid a:Metros Cuadrados, avance:100.0}}	Terminado	Validado / Registrado avances
2018	3	MEX180301397402	Proyecto de inversión	12,732.00	{ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:12732.0, modificado:12732.0}}	In, Lic. Benito Juárez, Mantenimiento y/o rehabilitación del plantel		15	México	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educatva	103839-718	N	100	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada: 100.0}}	1	15-01-2016	15-12-2016	12,732.00	12,732.00	12,732.00	12,732.00	12,732.00	{meta1: {unidad_medid a:Metros Cuadrados, avance:100.0}}	Terminado	Validado / Registrado avances
2018	3	MEX180301397413	Proyecto de inversión	19,098.00	{ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:19098.0, modificado:19098.0}}	Prim, Nereo I. Alanís Zamudio, Mantenimiento y/o rehabilitación del plantel		15	México	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educatva	103839-596	N	100	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada: 100.0}}	1	15-01-2016	15-12-2016	19,098.00	19,098.00	19,098.00	19,098.00	19,098.00	{meta1: {unidad_medid a:Metros Cuadrados, avance:100.0}}	Terminado	Validado / Registrado avances
2018	3	MEX180301397432	Proyecto de inversión	268,196.00	{ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:268196.0, modificado:268196.0}}	Prim, Agustín Melgar, Impermeabilización, construcción de bajadas pluviales, fabricación de canalones y mejoramiento de plafones dañados		15	México	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educatva	103839-920	N	100	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada: 100.0}}	1	10-03-2017	08-05-2017	268,196.00	268,196.00	268,196.00	268,196.00	268,196.00	{meta1: {unidad_medid a:Metros Cuadrados, avance:100.0}}	Terminado	Validado / Registrado avances
2018	3	MEX180301397434	Proyecto de inversión	23,342.00	{ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:23342.0, modificado:23342.0}}	In, Agustín de Iturbide, Mantenimiento y/o rehabilitación del plantel		15	México	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educatva	103839-922	N	100	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada: 100.0}}	1	15-01-2016	15-12-2016	23,342.00	23,342.00	23,342.00	23,342.00	23,342.00	{meta1: {unidad_medid a:Metros Cuadrados, avance:100.0}}	Terminado	Validado / Registrado avances
2018	3	MEX180301397441	Proyecto de inversión	45,623.00	{ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:45623.0, modificado:45623.0}}	Prim, Benito Juárez, Mantenimiento y/o rehabilitación del plantel		15	México	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educatva	103839-929	N	100	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada: 100.0}}	1	15-01-2016	15-12-2016	45,623.00	45,623.00	45,623.00	45,623.00	45,623.00	{meta1: {unidad_medid a:Metros Cuadrados, avance:100.0}}	Terminado	Validado / Registrado avances
2018	3	MEX180301397444	Proyecto de inversión	19,098.00	{ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:19098.0, modificado:19098.0}}	In, José Vasconcelos, Mantenimiento y/o rehabilitación del plantel		15	México	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educatva	103839-932	N	100	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada: 100.0}}	1	15-01-2016	15-12-2016	19,098.00	19,098.00	19,098.00	19,098.00	19,098.00	{meta1: {unidad_medid a:Metros Cuadrados, avance:100.0}}	Terminado	Validado / Registrado avances

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO		DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	FUENTES FINANCIAMIENTO	NOMBRE		ID ENTIDAD RESPONSABLE	ENTIDAD RESPONSABLE	DETALLE PROYECTO ID MUNICIPIO RESPONSABLE	DETALLE PROYECTO MUNICIPIO RESPONSABLE	DETALLE PROYECTO TIPO PROGRAMA PROYECTO	DETALLE PROYECTO CLASIFICACION	DETALLE PROYECTO SUBCLASIFICACION	DETALLE PROYECTO INSTITUCION EJECUTORA	DETALLE PROYECTO NUMERO PROYECTO	DETALLE PROYECTO POBLACION BENEFICIADA	DETALLE PROYECTO BENEFICIARIOS	DETALLE PROYECTO METAS	DETALLE PROYECTO TIPO GEOREFERENCIA	DETALLE PROYECTO FECHA INICIO	DETALLE PROYECTO FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO
2018	3	MEX180301396891	Proyecto de inversión	262,500.00	{ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:262500.0, modificado:262500.0}}	Prim, Lázaro Cárdenas, Mantenimiento y/o rehabilitación del plantel	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	15	México	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	103839-391	N	100	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada: 100.0}}	1	30-11-2016	28-01-2017	262,500.00	262,500.00	262,500.00	262,500.00	262,500.00	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:100.0}}	Terminado	Validado / Registrado avances
2018	3	MEX180301397030	Proyecto de inversión	196,872.36	{ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:196872.36, modificado:196872.36}}	Jn, Bertha Von Glumer, Mantenimiento y/o rehabilitación del plantel	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	15	México	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	103839-542	N	100	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada: 100.0}}	1	30-11-2016	28-01-2017	196,872.36	196,872.36	196,872.36	196,872.36	196,872.36	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:100.0}}	Terminado	Validado / Registrado avances
2018	3	MEX180301397047	Proyecto de inversión	28,647.00	{ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:28647.0, modificado:28647.0}}	Jn, Margarita Maza de Juárez, Mantenimiento y/o rehabilitación del plantel	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	15	México	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	103839-562	N	100	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada: 100.0}}	1	12-12-2016	09-02-2017	28,647.00	28,647.00	28,647.00	28,647.00	28,647.00	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:100.0}}	Terminado	Validado / Registrado avances
2018	3	MEX180301397091	Proyecto de inversión	138,928.42	{ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:138928.42, modificado:138928.42}}	Stv, No. 0553 Emiliano Zapata, Mantenimiento y/o rehabilitación del plantel	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	15	México	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	103839-611	N	100	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada: 100.0}}	1	30-11-2016	28-01-2017	138,928.42	138,928.42	138,928.42	138,928.42	138,928.42	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:100.0}}	Terminado	Validado / Registrado avances
2018	3	MEX180301397104	Proyecto de inversión	146,524.30	{ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:146524.3, modificado:146524.3}}	Prim, Miguel Hidalgo, Mantenimiento y/o rehabilitación del plantel	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	15	México	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	103839-626	N	100	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada: 100.0}}	1	30-11-2016	28-01-2017	146,524.30	146,524.30	146,524.30	146,524.30	146,524.30	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:100.0}}	Terminado	Validado / Registrado avances
2018	3	MEX180301397149	Proyecto de inversión	127,003.02	{ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:127003.02, modificado:127003.02}}	Stec, E.S.T.I.C. No. 0018 Dr. José María Luis Mora, Mantenimiento y/o rehabilitación del plantel	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	15	México	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	103839-676	N	100	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada: 100.0}}	1	30-11-2016	28-01-2017	127,003.02	127,003.02	127,003.02	127,003.02	127,003.02	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:100.0}}	Terminado	Validado / Registrado avances
2018	3	MEX180301397166	Proyecto de inversión	174,537.31	{ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:174537.31, modificado:174537.31}}	Jn, Esther Cano, Mantenimiento y/o rehabilitación del plantel	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	15	México	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	103839-695	N	100	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada: 100.0}}	1	30-11-2016	28-01-2017	174,537.31	174,537.31	174,537.31	174,537.31	174,537.31	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:100.0}}	Terminado	Validado / Registrado avances
2018	3	MEX180301397172	Proyecto de inversión	196,921.24	{ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:196921.24, modificado:196921.24}}	Jn, Leona Vicario, Mantenimiento y/o rehabilitación del plantel	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	15	México	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	103839-701	N	100	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada: 100.0}}	1	12-12-2016	09-02-2017	196,921.24	196,921.24	196,921.24	196,921.24	196,921.24	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:100.0}}	Terminado	Validado / Registrado avances
2018	3	MEX180301397188	Proyecto de inversión	132,715.40	{ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:132715.4, modificado:132715.4}}	Stv, No. 0604 José María Morelos, Mantenimiento y/o rehabilitación del plantel	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	15	México	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	103839-719	N	100	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada: 100.0}}	1	30-11-2016	28-01-2017	132,715.40	132,715.40	132,715.40	132,715.40	132,715.40	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:100.0}}	Terminado	Validado / Registrado avances
2018	3	MEX180301397192	Proyecto de inversión	187,506.80	{ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:187506.8, modificado:187506.8}}	Stv, No. 0035 Leyes de Reforma, Mantenimiento y/o rehabilitación del plantel	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	15	México	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	103839-723	N	100	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada: 100.0}}	1	12-12-2016	25-01-2017	187,506.80	187,506.80	187,506.80	187,506.80	187,506.80	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:100.0}}	Terminado	Validado / Registrado avances

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	FUENTES FINANCIAMIENTO	NOMBRE		ID ENTIDAD RESPONSAB LE	ENTIDAD RESPONSAB LE	DETALLE PROYECTO ID MUNICIPIO RESPONSAB LE	DETALLE PROYECTO MUNICIPIO RESPONSAB LE	DETALLE PROYECTO TIPO PROGRAMA PROYECTO	DETALLE PROYECTO CLASIFICACION	DETALLE PROYECTO SUBCLASIFICACION	DETALLE PROYECTO INSTITUCION EJECUTORA	DETALLE PROYECTO NUMERO PROYECTO	DETALLE PROYECTO POBLACION BENEFICIADA	DETALLE PROYECTO BENEFICIARIOS	DETALLE PROYECTO METAS	DETALLE PROYECTO TIPO GEOREFERENCIA	DETALLE PROYECTO FECHA INICIO	DETALLE PROYECTO FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO
2018	3	MEX180301397587	Proyecto de inversión	10,610.00	{ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:10610.0, modificado:10610.0}}	Jn, Felipe N. Villarelo, Mantenimiento y/o rehabilitación del plantel		15	México	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	103839-1075	N	100	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada: 100.0}}	1	15-01-2016	15-12-2016	10,610.00	10,610.00	10,610.00	10,610.00	10,610.00	{meta1: {unidad_medid a:Metros Cuadrados, avance:100.0}}	Terminado	Validado / Registrado avances
2018	3	MEX180301397597	Proyecto de inversión	12,732.00	{ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:12732.0, modificado:12732.0}}	Jn, José López Cotilla, Mantenimiento y/o rehabilitación del plantel		15	México	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	103839-1085	N	100	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada: 100.0}}	1	15-01-2016	15-12-2016	12,732.00	12,732.00	12,732.00	12,732.00	12,732.00	{meta1: {unidad_medid a:Metros Cuadrados, avance:100.0}}	Terminado	Validado / Registrado avances
2018	3	MEX180301397598	Proyecto de inversión	15,915.00	{ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:15915.0, modificado:15915.0}}	Prim, Benito Juárez, Mantenimiento y/o rehabilitación del plantel		15	México	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	103839-1086	N	100	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada: 100.0}}	1	15-01-2016	15-12-2016	15,915.00	15,915.00	15,915.00	15,915.00	15,915.00	{meta1: {unidad_medid a:Metros Cuadrados, avance:100.0}}	Terminado	Validado / Registrado avances
2018	3	MEX180301397624	Proyecto de inversión	10,610.00	{ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:10610.0, modificado:10610.0}}	Seg, No. 0157 Gral. Lázaro Cárdenas Del Río, Mantenimiento y/o rehabilitación del plantel		15	México	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	103839-1112	N	100	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada: 100.0}}	1	15-01-2016	15-12-2016	10,610.00	10,610.00	10,610.00	10,610.00	10,610.00	{meta1: {unidad_medid a:Metros Cuadrados, avance:100.0}}	Terminado	Validado / Registrado avances
2018	3	MEX180301397636	Proyecto de inversión	23,342.00	{ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:23342.0, modificado:23342.0}}	Prim, Andrés Molina Enriquez, Mantenimiento y/o rehabilitación del plantel		15	México	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	103839-1124	N	100	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada: 100.0}}	1	15-01-2016	15-12-2016	23,342.00	23,342.00	23,342.00	23,342.00	23,342.00	{meta1: {unidad_medid a:Metros Cuadrados, avance:100.0}}	Terminado	Validado / Registrado avances
2018	3	MEX180301397644	Proyecto de inversión	22,281.00	{ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:22281.0, modificado:22281.0}}	Prim, Emiliano Zapata, Mantenimiento y/o rehabilitación del plantel		15	México	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	103839-1132	N	100	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada: 100.0}}	1	15-01-2016	15-12-2016	22,281.00	22,281.00	22,281.00	22,281.00	22,281.00	{meta1: {unidad_medid a:Metros Cuadrados, avance:100.0}}	Terminado	Validado / Registrado avances
2018	3	MEX180301397664	Proyecto de inversión	12,732.00	{ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:12732.0, modificado:12732.0}}	Prim, Jesús García, Mantenimiento y/o rehabilitación del plantel		15	México	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	103839-1152	N	100	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada: 100.0}}	1	15-01-2016	15-12-2016	12,732.00	12,732.00	12,732.00	12,732.00	12,732.00	{meta1: {unidad_medid a:Metros Cuadrados, avance:100.0}}	Terminado	Validado / Registrado avances
2018	3	MEX180301397674	Proyecto de inversión	23,342.00	{ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:23342.0, modificado:23342.0}}	Prim, Lic. Isidro Fabela, Mantenimiento y/o rehabilitación del plantel		15	México	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	103839-1162	N	100	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada: 100.0}}	1	15-01-2016	15-12-2016	23,342.00	23,342.00	23,342.00	23,342.00	23,342.00	{meta1: {unidad_medid a:Metros Cuadrados, avance:100.0}}	Terminado	Validado / Registrado avances
2018	3	MEX180301397677	Proyecto de inversión	12,732.00	{ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:12732.0, modificado:12732.0}}	Prim, México, Mantenimiento y/o rehabilitación del plantel		15	México	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	103839-1165	N	100	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada: 100.0}}	1	15-01-2016	15-12-2016	12,732.00	12,732.00	12,732.00	12,732.00	12,732.00	{meta1: {unidad_medid a:Metros Cuadrados, avance:100.0}}	Terminado	Validado / Registrado avances
2018	3	MEX180301397684	Proyecto de inversión	11,671.00	{ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:11671.0, modificado:11671.0}}	Prim, Profr. Isidro Castillo, Mantenimiento y/o rehabilitación del plantel		15	México	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	103839-1172	N	100	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada: 100.0}}	1	15-01-2016	15-12-2016	11,671.00	11,671.00	11,671.00	11,671.00	11,671.00	{meta1: {unidad_medid a:Metros Cuadrados, avance:100.0}}	Terminado	Validado / Registrado avances

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO		DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	FUENTES FINANCIAMIENTO	NOMBRE		ID ENTIDAD RESPONSABLE	ENTIDAD RESPONSABLE	DETALLE PROYECTO ID MUNICIPIO RESPONSABLE	DETALLE PROYECTO MUNICIPIO RESPONSABLE	DETALLE PROYECTO TIPO PROGRAMA PROYECTO	DETALLE PROYECTO CLASIFICACION	DETALLE PROYECTO SUBCLASIFICACION	DETALLE PROYECTO INSTITUCION EJECUTORA	DETALLE PROYECTO NUMERO PROYECTO	DETALLE PROYECTO POBLACION BENEFICIARIA	DETALLE PROYECTO BENEFICIARIOS	DETALLE PROYECTO METAS	DETALLE PROYECTO TIPO GEOREFERENCIA	DETALLE PROYECTO FECHA INICIO	DETALLE PROYECTO FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	AVANCES_FISICOS	ESTATUS	FLUJO
2018	3	MEX180301397012	Proyecto de inversión	92,071.70	{ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:92071.7, modificado:92071.7}}	Secg, No. 0226 Francisco Zarco, Mantenimiento y/o rehabilitación del plantel		15	México	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	103839-523	N	100	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada: 100.0}}	1	30-11-2016	13-01-2017	92,071.70	92,071.70	92,071.70	92,071.70	92,071.70	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}}	Terminado	Validado / Registrado avances
2018	3	MEX180301397032	Proyecto de inversión	25,464.00	{ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:25464.0, modificado:25464.0}}	Prim, Josefa Ortiz de Domínguez, Mantenimiento y/o rehabilitación del plantel		15	México	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	103839-546	N	100	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada: 100.0}}	1	12-12-2016	25-01-2017	25,464.00	25,464.00	25,464.00	25,464.00	25,464.00	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}}	Terminado	Validado / Registrado avances
2018	3	MEX180301397100	Proyecto de inversión	50,928.00	{ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:50928.0, modificado:50928.0}}	Stv, Lázaro Cárdenas del Río, Mantenimiento y/o rehabilitación del plantel		15	México	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	103839-621	N	100	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada: 100.0}}	1	14-09-2016	12-12-2016	50,928.00	50,928.00	50,928.00	50,928.00	50,928.00	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}}	Terminado	Validado / Registrado avances
2018	3	MEX180301397167	Proyecto de inversión	150,371.03	{ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:150371.03, modificado:150371.03}}	Jn, Ricardo Flores Magón, Mantenimiento y/o rehabilitación del plantel		15	México	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	103839-696	N	100	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada: 100.0}}	1	30-11-2016	28-01-2017	150,371.03	150,371.03	150,371.03	150,371.03	150,371.03	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}}	Terminado	Validado / Registrado avances
2018	3	MEX180301397176	Proyecto de inversión	111,026.04	{ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:111026.04, modificado:111026.04}}	Stv, No. 0196 Francisco Márquez, Mantenimiento y/o rehabilitación del plantel		15	México	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	103839-705	N	100	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada: 100.0}}	1	19-10-2016	02-12-2016	111,026.04	111,026.04	111,026.04	111,026.04	111,026.04	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}}	Terminado	Validado / Registrado avances
2018	3	MEX180301397182	Proyecto de inversión	168,240.34	{ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:168240.34, modificado:168240.34}}	Secg, No. 0730 Josefa Ortiz de Domínguez, Mantenimiento y/o rehabilitación del plantel		15	México	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	103839-712	N	100	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada: 100.0}}	1	14-09-2016	12-12-2016	168,240.34	168,240.34	168,240.34	168,240.34	168,240.34	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}}	Terminado	Validado / Registrado avances
2018	3	MEX180301397214	Proyecto de inversión	127,811.76	{ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:127811.76, modificado:127811.76}}	JnB, Juveninto Rosas, Mantenimiento y/o rehabilitación del plantel		15	México	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	103839-746	N	100	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada: 100.0}}	1	08-09-2016	22-10-2016	127,811.76	127,811.76	127,811.76	127,811.76	127,811.76	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}}	Terminado	Validado / Registrado avances
2018	3	MEX180301397312	Proyecto de inversión	161,000.00	{ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:161000.0, modificado:161000.0}}	Cam, No. 44 Toluca, Terminación de construcción de comedor y taller de panadería		15	México	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	103839-845	N	100	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada: 100.0}}	1	16-12-2016	13-02-2017	161,000.00	161,000.00	161,000.00	161,000.00	161,000.00	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}}	Terminado	Validado / Registrado avances
2018	3	MEX180301397332	Proyecto de inversión	160,500.00	{ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:160500.0, modificado:160500.0}}	Jn, José Martí, Rehabilitación de sanitarios		15	México	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	103839-865	N	100	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada: 100.0}}	1	28-07-2017	25-09-2017	160,500.00	160,500.00	160,500.00	160,500.00	160,500.00	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}}	Terminado	Validado / Registrado avances
2018	3	MEX180301397337	Proyecto de inversión	25,000.00	{ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:25000.0, modificado:25000.0}}	Prim, Profr. Alfredo V. Bonfil, Instalación de bebederos		15	México	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	103839-870	N	100	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada: 100.0}}	1	20-01-2017	20-03-2017	25,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}}	Terminado	Validado / Registrado avances

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	FUENTES FINANCIAMIENTO	NOMBRE		ID ENTIDAD RESPONSAB LE	ENTIDAD RESPONSAB LE	DETALLE PROYECTO ID MUNICIPIO RESPONSAB LE	DETALLE PROYECTO MUNICIPIO RESPONSAB LE	DETALLE PROYECTO TIPO PROGRAMA PROYECTO	DETALLE PROYECTO CLASIFICACION	DETALLE PROYECTO SUBCLASIFICACION	DETALLE PROYECTO INSTITUCION EJECUTORA	DETALLE PROYECTO NUMERO PROYECTO	DETALLE PROYECTO POBLACION BENEFICIADA	DETALLE PROYECTO BENEFICIARIOS	DETALLE PROYECTO METAS	DETALLE PROYECTO TIPO GEOREFERENC IA	DETALLE PROYECTO FECHA INICIO	DETALLE PROYECTO FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	AVANCES_FISICOS	ESTATUS	FLUJO
2018	3	MEX180301397528	Proyecto de inversión	27,586.00	{ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:27586.0, modificado:27586.0}}	Prim, Rafael Ramírez, Mantenimiento y/o rehabilitación del plantel	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	15	México	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educatva	103839-1016	N	100	{meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada: 100.0)}	1	15-01-2016	15-12-2016	27,586.00	27,586.00	27,586.00	27,586.00	27,586.00	{meta1: (unidad_medid a:Metros Cuadrados, avance:100.0)}	Terminado	Validado / Registrado avances
2018	3	MEX180301397536	Proyecto de inversión	16,976.00	{ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:16976.0, modificado:16976.0}}	Jn, Enrique Rebsamen, Mantenimiento y/o rehabilitación del plantel	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	15	México	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educatva	103839-1024	N	100	{meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada: 100.0)}	1	15-01-2016	15-12-2016	16,976.00	16,976.00	16,976.00	16,976.00	16,976.00	{meta1: (unidad_medid a:Metros Cuadrados, avance:100.0)}	Terminado	Validado / Registrado avances
2018	3	MEX180301397539	Proyecto de inversión	12,732.00	{ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:12732.0, modificado:12732.0}}	Prim, Sor Juana Inés de la Cruz, Mantenimiento y/o rehabilitación del plantel	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	15	México	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educatva	103839-1027	N	100	{meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada: 100.0)}	1	15-01-2016	15-12-2016	12,732.00	12,732.00	12,732.00	12,732.00	12,732.00	{meta1: (unidad_medid a:Metros Cuadrados, avance:100.0)}	Terminado	Validado / Registrado avances
2018	3	MEX180301397542	Proyecto de inversión	12,732.00	{ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:12732.0, modificado:12732.0}}	Jn, César Camacho Quiroz, Mantenimiento y/o rehabilitación del plantel	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	15	México	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educatva	103839-1030	N	100	{meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada: 100.0)}	1	15-01-2016	15-12-2016	12,732.00	12,732.00	12,732.00	12,732.00	12,732.00	{meta1: (unidad_medid a:Metros Cuadrados, avance:100.0)}	Terminado	Validado / Registrado avances
2018	3	MEX180301397543	Proyecto de inversión	10,610.00	{ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:10610.0, modificado:10610.0}}	Prim, Clara Cordova Moran, Mantenimiento y/o rehabilitación del plantel	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	15	México	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educatva	103839-1031	N	100	{meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada: 100.0)}	1	15-01-2016	15-12-2016	10,610.00	10,610.00	10,610.00	10,610.00	10,610.00	{meta1: (unidad_medid a:Metros Cuadrados, avance:100.0)}	Terminado	Validado / Registrado avances
2018	3	MEX180301397547	Proyecto de inversión	7,427.00	{ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7427.0, modificado:7427.0}}	Seg, No. 0938 Gertrudis Boca Negra, Mantenimiento y/o rehabilitación del plantel	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	15	México	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educatva	103839-1035	N	100	{meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada: 100.0)}	1	15-01-2016	15-12-2016	7,427.00	7,427.00	7,427.00	7,427.00	7,427.00	{meta1: (unidad_medid a:Metros Cuadrados, avance:100.0)}	Terminado	Validado / Registrado avances
2018	3	MEX180301397550	Proyecto de inversión	25,464.00	{ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:25464.0, modificado:25464.0}}	Prim, Emiliano Zapata, Mantenimiento y/o rehabilitación del plantel	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	15	México	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educatva	103839-1038	N	100	{meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada: 100.0)}	1	15-01-2016	15-12-2016	25,464.00	25,464.00	25,464.00	25,464.00	25,464.00	{meta1: (unidad_medid a:Metros Cuadrados, avance:100.0)}	Terminado	Validado / Registrado avances
2018	3	MEX180301397551	Proyecto de inversión	13,793.00	{ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:13793.0, modificado:13793.0}}	Jn, Fidel Velázquez, Mantenimiento y/o rehabilitación del plantel	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	15	México	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educatva	103839-1039	N	100	{meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada: 100.0)}	1	15-01-2016	15-12-2016	13,793.00	13,793.00	13,793.00	13,793.00	13,793.00	{meta1: (unidad_medid a:Metros Cuadrados, avance:100.0)}	Terminado	Validado / Registrado avances
2018	3	MEX180301397583	Proyecto de inversión	33,952.00	{ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:33952.0, modificado:33952.0}}	Seg, No. 0542 Chimalli, Mantenimiento y/o rehabilitación del plantel	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	15	México	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educatva	103839-1071	N	100	{meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada: 100.0)}	1	15-01-2016	15-12-2016	33,952.00	33,952.00	33,952.00	33,952.00	33,952.00	{meta1: (unidad_medid a:Metros Cuadrados, avance:100.0)}	Terminado	Validado / Registrado avances
2018	3	MEX180301397584	Proyecto de inversión	16,976.00	{ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:16976.0, modificado:16976.0}}	Jn, Xochipill, Mantenimiento y/o rehabilitación del plantel	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	15	México	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educatva	103839-1072	N	100	{meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada: 100.0)}	1	15-01-2016	15-12-2016	16,976.00	16,976.00	16,976.00	16,976.00	16,976.00	{meta1: (unidad_medid a:Metros Cuadrados, avance:100.0)}	Terminado	Validado / Registrado avances

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO		DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	FUENTES FINANCIAMIENTO	NOMBRE		ID ENTIDAD RESPONSAB LE	ENTIDAD RESPONSAB LE	DETALLE PROYECTO ID MUNICIPIO RESPONSAB LE	DETALLE PROYECTO MUNICIPIO RESPONSAB LE	DETALLE PROYECTO TIPO PROGRAMA PROYECTO	DETALLE PROYECTO CLASIFICACION	DETALLE PROYECTO SUBCLASIFICACION	DETALLE PROYECTO INSTITUCION EJECUTORA	DETALLE PROYECTO NUMERO PROYECTO	DETALLE PROYECTO POBLACION BENEFICIADA	DETALLE PROYECTO BENEFICIARIOS	DETALLE PROYECTO METAS	DETALLE PROYECTO TIPO GEOREFERENC IA	DETALLE PROYECTO FECHA INICIO	DETALLE PROYECTO FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO
2018	3	MEX180301397588	Proyecto de inversión	23,342.00	{ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:23342.0, modificado:23342.0}}	Jn, Filiberto Navas, Mantenimiento y/o rehabilitación del plantel		15	México	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educatva	103839-1076	N	100	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada: 100.0}}	1	15-01-2016	15-12-2016	23,342.00	23,342.00	23,342.00	23,342.00	23,342.00	{meta1: {unidad_medid a:Metros Cuadrados, avance:100.0}}	Terminado	Validado / Registrado avances
2018	3	MEX180301397590	Proyecto de inversión	21,220.00	{ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:21220.0, modificado:21220.0}}	Prim, Francisco I. Madero, Mantenimiento y/o rehabilitación del plantel		15	México	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educatva	103839-1078	N	100	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada: 100.0}}	1	15-01-2016	15-12-2016	21,220.00	21,220.00	21,220.00	21,220.00	21,220.00	{meta1: {unidad_medid a:Metros Cuadrados, avance:100.0}}	Terminado	Validado / Registrado avances
2018	3	MEX180301397605	Proyecto de inversión	18,037.00	{ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:18037.0, modificado:18037.0}}	Stv, No. 0276 Ignacio Manuel Altamirano, Mantenimiento y/o rehabilitación del plantel		15	México	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educatva	103839-1093	N	100	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada: 100.0}}	1	15-01-2016	15-12-2016	18,037.00	18,037.00	18,037.00	18,037.00	18,037.00	{meta1: {unidad_medid a:Metros Cuadrados, avance:100.0}}	Terminado	Validado / Registrado avances
2018	3	MEX180301397616	Proyecto de inversión	43,501.00	{ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:43501.0, modificado:43501.0}}	Prim, Francisco O. Reynoso, Mantenimiento y/o rehabilitación del plantel		15	México	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educatva	103839-1104	N	100	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada: 100.0}}	1	15-01-2016	15-12-2016	43,501.00	43,501.00	43,501.00	43,501.00	43,501.00	{meta1: {unidad_medid a:Metros Cuadrados, avance:100.0}}	Terminado	Validado / Registrado avances
2018	3	MEX180301397620	Proyecto de inversión	5,305.00	{ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5305.0, modificado:5305.0}}	Prim, José Vasconcelos, Mantenimiento y/o rehabilitación del plantel		15	México	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educatva	103839-1108	N	100	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada: 100.0}}	1	15-01-2016	15-12-2016	5,305.00	5,305.00	5,305.00	5,305.00	5,305.00	{meta1: {unidad_medid a:Metros Cuadrados, avance:100.0}}	Terminado	Validado / Registrado avances
2018	3	MEX180301397623	Proyecto de inversión	3,183.00	{ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3183.0, modificado:3183.0}}	Stv, No. 0138 Agustín Millán, Mantenimiento y/o rehabilitación del plantel		15	México	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educatva	103839-1111	N	100	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada: 100.0}}	1	15-01-2016	15-12-2016	3,183.00	3,183.00	3,183.00	3,183.00	3,183.00	{meta1: {unidad_medid a:Metros Cuadrados, avance:100.0}}	Terminado	Validado / Registrado avances
2018	3	MEX180301397630	Proyecto de inversión	2,122.00	{ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2122.0, modificado:2122.0}}	Jn, José Ma. Morelos y Pavón, Mantenimiento y/o rehabilitación del plantel		15	México	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educatva	103839-1118	N	100	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada: 100.0}}	1	15-01-2016	15-12-2016	2,122.00	2,122.00	2,122.00	2,122.00	2,122.00	{meta1: {unidad_medid a:Metros Cuadrados, avance:100.0}}	Terminado	Validado / Registrado avances
2018	3	MEX180301397638	Proyecto de inversión	9,549.00	{ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:9549.0, modificado:9549.0}}	Prim, Benito Juárez, Mantenimiento y/o rehabilitación del plantel		15	México	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educatva	103839-1126	N	100	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada: 100.0}}	1	15-01-2016	15-12-2016	9,549.00	9,549.00	9,549.00	9,549.00	9,549.00	{meta1: {unidad_medid a:Metros Cuadrados, avance:100.0}}	Terminado	Validado / Registrado avances
2018	3	MEX180301397639	Proyecto de inversión	19,098.00	{ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:19098.0, modificado:19098.0}}	Prim, Club de Leones, Mantenimiento y/o rehabilitación del plantel		15	México	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educatva	103839-1127	N	100	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada: 100.0}}	1	15-01-2016	15-12-2016	19,098.00	19,098.00	19,098.00	19,098.00	19,098.00	{meta1: {unidad_medid a:Metros Cuadrados, avance:100.0}}	Terminado	Validado / Registrado avances
2018	3	MEX180301397641	Proyecto de inversión	10,610.00	{ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:10610.0, modificado:10610.0}}	Prim, Cuauhtémoc, Mantenimiento y/o rehabilitación del plantel		15	México	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educatva	103839-1129	N	100	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada: 100.0}}	1	15-01-2016	15-12-2016	10,610.00	10,610.00	10,610.00	10,610.00	10,610.00	{meta1: {unidad_medid a:Metros Cuadrados, avance:100.0}}	Terminado	Validado / Registrado avances

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO		DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FISICOS	ESTATUS	FLUJO
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	FUENTES FINANCIAMIENTO	NOMBRE		ID ENTIDAD RESPONSAB LE	ENTIDAD RESPONSAB LE	DETALLE PROYECTO ID MUNICIPIO RESPONSAB LE	DETALLE PROYECTO MUNICIPIO RESPONSAB LE	DETALLE PROYECTO TIPO PROGRAMA PROYECTO	DETALLE PROYECTO CLASIFICACION	DETALLE PROYECTO SUBCLASIFICACION	DETALLE PROYECTO INSTITUCION EJECUTORA	DETALLE PROYECTO NUMERO PROYECTO	DETALLE PROYECTO POBLACION BENEFICIADA	DETALLE PROYECTO BENEFICIARIOS	DETALLE PROYECTO METAS	DETALLE PROYECTO TIPO GEOREFERENC IA	DETALLE PROYECTO FECHA INICIO	DETALLE PROYECTO FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	AVANCES_FISICOS	ESTATUS	FLUJO			
2018	3	MEX180301397643	Proyecto de inversión	15,915.00	{ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:15915.0, modificado:15915.0}}	Prim, Dr. Gustavo Baz Prada, Mantenimiento y/o rehabilitación del plantel		15	México	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educatva	103839-1131	N	100	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada: 100.0}}	1	15-01-2016	15-12-2016	15,915.00	15,915.00	15,915.00	15,915.00	15,915.00	15,915.00	{meta1: {unidad_medid a:Metros Cuadrados, avance:100.0}}	Terminado	Validado / Registrado avances		
2018	3	MEX180301397646	Proyecto de inversión	11,671.00	{ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:11671.0, modificado:11671.0}}	Prim, Estado de México, Mantenimiento y/o rehabilitación del plantel		15	México	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educatva	103839-1134	N	100	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada: 100.0}}	1	15-01-2016	15-12-2016	11,671.00	11,671.00	11,671.00	11,671.00	11,671.00	11,671.00	{meta1: {unidad_medid a:Metros Cuadrados, avance:100.0}}	Terminado	Validado / Registrado avances		
2018	3	MEX180301397647	Proyecto de inversión	9,549.00	{ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:9549.0, modificado:9549.0}}	Prim, Ford No. 107 Dr. Gustavo Baz Prada, Mantenimiento y/o rehabilitación del plantel		15	México	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educatva	103839-1135	N	100	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada: 100.0}}	1	15-01-2016	15-12-2016	9,549.00	9,549.00	9,549.00	9,549.00	9,549.00	9,549.00	{meta1: {unidad_medid a:Metros Cuadrados, avance:100.0}}	Terminado	Validado / Registrado avances		
2018	3	MEX180301397658	Proyecto de inversión	10,610.00	{ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:10610.0, modificado:10610.0}}	Prim, Héroe de Nacozari, Mantenimiento y/o rehabilitación del plantel		15	México	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educatva	103839-1146	N	100	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada: 100.0}}	1	15-01-2016	15-12-2016	10,610.00	10,610.00	10,610.00	10,610.00	10,610.00	10,610.00	{meta1: {unidad_medid a:Metros Cuadrados, avance:100.0}}	Terminado	Validado / Registrado avances		
2018	3	MEX180301397660	Proyecto de inversión	27,586.00	{ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:27586.0, modificado:27586.0}}	Prim, Ignacio Manuel Altamirano, Mantenimiento y/o rehabilitación del plantel		15	México	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educatva	103839-1148	N	100	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada: 100.0}}	1	15-01-2016	15-12-2016	27,586.00	27,586.00	27,586.00	27,586.00	27,586.00	27,586.00	{meta1: {unidad_medid a:Metros Cuadrados, avance:100.0}}	Terminado	Validado / Registrado avances		
2018	3	MEX180301397667	Proyecto de inversión	16,976.00	{ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:16976.0, modificado:16976.0}}	Prim, Josefa Ortiz de Domínguez, Mantenimiento y/o rehabilitación del plantel		15	México	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educatva	103839-1155	N	100	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada: 100.0}}	1	15-01-2016	15-12-2016	16,976.00	16,976.00	16,976.00	16,976.00	16,976.00	16,976.00	{meta1: {unidad_medid a:Metros Cuadrados, avance:100.0}}	Terminado	Validado / Registrado avances		
2018	3	MEX180301397679	Proyecto de inversión	22,281.00	{ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:22281.0, modificado:22281.0}}	Prim, Miguel N. Lira, Mantenimiento y/o rehabilitación del plantel		15	México	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educatva	103839-1167	N	100	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada: 100.0}}	1	15-01-2016	15-12-2016	22,281.00	22,281.00	22,281.00	22,281.00	22,281.00	22,281.00	{meta1: {unidad_medid a:Metros Cuadrados, avance:100.0}}	Terminado	Validado / Registrado avances		
2018	3	MEX180301397688	Proyecto de inversión	10,610.00	{ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:10610.0, modificado:10610.0}}	Prim, Ramón López Velarde, Mantenimiento y/o rehabilitación del plantel		15	México	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educatva	103839-1176	N	100	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada: 100.0}}	1	15-01-2016	15-12-2016	10,610.00	10,610.00	10,610.00	10,610.00	10,610.00	10,610.00	{meta1: {unidad_medid a:Metros Cuadrados, avance:100.0}}	Terminado	Validado / Registrado avances		
2018	3	MEX180301397691	Proyecto de inversión	22,281.00	{ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:22281.0, modificado:22281.0}}	Prim, Rubén E. Gómez Esqueda, Mantenimiento y/o rehabilitación del plantel		15	México	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educatva	103839-1179	N	100	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada: 100.0}}	1	15-01-2016	15-12-2016	22,281.00	22,281.00	22,281.00	22,281.00	22,281.00	22,281.00	{meta1: {unidad_medid a:Metros Cuadrados, avance:100.0}}	Terminado	Validado / Registrado avances		
2018	3	MEX180301397695	Proyecto de inversión	13,793.00	{ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:13793.0, modificado:13793.0}}	Prim, Triunfo de la República, Mantenimiento y/o rehabilitación del plantel		15	México	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educatva	103839-1183	N	100	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada: 100.0}}	1	15-01-2016	15-12-2016	13,793.00	13,793.00	13,793.00	13,793.00	13,793.00	13,793.00	{meta1: {unidad_medid a:Metros Cuadrados, avance:100.0}}	Terminado	Validado / Registrado avances		

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FISICOS	ESTATUS	FLUJO
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	FUENTES FINANCIAMIENTO	NOMBRE		ID ENTIDAD RESPONSAB LE	ENTIDAD RESPONSAB LE	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FISICOS	ESTATUS	FLUJO	
2018	3	MEX180301396713	Proyecto de inversión	372,250.27	{ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:372250.27, modificado:372250.27}}	Prim, Profr. Heriberto Enriquez, Mantenimiento y/o rehabilitación del plantel	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	15	México	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educatva	103839-204	N	100	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada: 100.0}}	1	19-10-2016	16-01-2017	372,250.27	372,250.27	372,250.27	372,250.27	372,250.27	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:100.0}}	Terminado	Validado / Registrado avances
2018	3	MEX180301396815	Proyecto de inversión	179,497.92	{ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:179497.92, modificado:179497.92}}	Jn, Telpochcalli, Mantenimiento y/o rehabilitación del plantel	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	15	México	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educatva	103839-311	N	100	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada: 100.0}}	1	30-11-2016	28-01-2017	179,497.92	179,497.92	179,497.92	179,497.92	179,497.92	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:100.0}}	Terminado	Validado / Registrado avances
2018	3	MEX180301396819	Proyecto de inversión	148,773.01	{ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:148773.01, modificado:148773.01}}	Seg, No. 0778 Agustín González, Mantenimiento y/o rehabilitación del plantel	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	15	México	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educatva	103839-315	N	100	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada: 100.0}}	1	30-11-2016	28-01-2017	148,773.01	148,773.01	148,773.01	148,773.01	148,773.01	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:100.0}}	Terminado	Validado / Registrado avances
2018	3	MEX180301396822	Proyecto de inversión	299,296.29	{ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:299296.29, modificado:299296.29}}	Prim, Héroes de la Independencia, Mantenimiento y/o rehabilitación del plantel	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	15	México	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educatva	103839-318	N	100	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada: 100.0}}	1	30-11-2016	28-01-2017	299,296.29	299,296.29	299,296.29	299,296.29	299,296.29	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:100.0}}	Terminado	Validado / Registrado avances
2018	3	MEX180301396927	Proyecto de inversión	110,610.25	{ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:110610.25, modificado:110610.25}}	Jn, Anibal Ponce, Mantenimiento y/o rehabilitación del plantel	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	15	México	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educatva	103839-427	N	100	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada: 100.0}}	1	04-08-2016	01-11-2016	110,610.25	110,610.25	110,610.25	110,610.25	110,610.25	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:100.0}}	Terminado	Validado / Registrado avances
2018	3	MEX180301396970	Proyecto de inversión	271,616.63	{ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:271616.63, modificado:271616.63}}	Prim, Miguel Angel de Quevedo, Mantenimiento y/o rehabilitación del plantel	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	15	México	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educatva	103839-475	N	100	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada: 100.0}}	1	12-12-2016	09-02-2017	271,616.63	271,616.63	271,616.63	271,616.63	271,616.63	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:100.0}}	Terminado	Validado / Registrado avances
2018	3	MEX180301396990	Proyecto de inversión	141,264.52	{ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:141264.52, modificado:141264.52}}	Jn, Fray Bartolomé de las Casas, Mantenimiento y/o rehabilitación del plantel	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	15	México	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educatva	103839-497	N	100	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada: 100.0}}	1	30-11-2016	28-01-2017	141,264.52	141,264.52	141,264.52	141,264.52	141,264.52	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:100.0}}	Terminado	Validado / Registrado avances
2018	3	MEX180301397000	Proyecto de inversión	22,281.00	{ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:22281.0, modificado:22281.0}}	Jn, Mixtlí, Mantenimiento y/o rehabilitación del plantel	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	15	México	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educatva	103839-510	N	100	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada: 100.0}}	1	12-12-2016	09-02-2017	22,281.00	22,281.00	22,281.00	22,281.00	22,281.00	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:100.0}}	Terminado	Validado / Registrado avances
2018	3	MEX180301397044	Proyecto de inversión	134,766.42	{ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:134766.42, modificado:134766.42}}	Prim, Lic. Adolfo López Mateos, Mantenimiento y/o rehabilitación del plantel	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	15	México	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educatva	103839-559	N	100	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada: 100.0}}	1	30-11-2016	28-01-2017	134,766.42	134,766.42	134,766.42	134,766.42	134,766.42	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:100.0}}	Terminado	Validado / Registrado avances
2018	3	MEX180301397057	Proyecto de inversión	293,092.28	{ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:293092.28, modificado:293092.28}}	Stv, No. 0034 Ciencia y Desarrollo, Mantenimiento y/o rehabilitación del plantel	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	15	México	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educatva	103839-574	N	100	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada: 100.0}}	1	12-12-2016	09-02-2017	293,092.28	293,092.28	293,092.28	293,092.28	293,092.28	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:100.0}}	Terminado	Validado / Registrado avances

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO		DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	FUENTES FINANCIAMIENTO	NOMBRE		ID ENTIDAD RESPONSABLE	ENTIDAD RESPONSABLE	DETALLE PROYECTO ID MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	POBLACION BENEFICIADA	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO GEOREFERENCIA	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO
2018	3	MEX180301397367	Proyecto de inversión	92,307.00	{ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:92307.0, modificado:92307.0}}	Prim, Rey Poeta, Mantenimiento y/o rehabilitación del plantel	1007-FAM	15	México	0 Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar		Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educatva	103839-94	N	100	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada: 100.0}}	1	15-01-2016	15-12-2016	92,307.00	92,307.00	92,307.00	92,307.00	92,307.00	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}}	Terminado	Validado / Registrado avances
2018	3	MEX180301397368	Proyecto de inversión	82,758.00	{ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:82758.0, modificado:82758.0}}	Prim, Josefa Ortiz de Domínguez, Mantenimiento y/o rehabilitación del plantel	1007-FAM	15	México	0 Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar		Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educatva	103839-105	N	100	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada: 100.0}}	1	15-01-2016	15-12-2016	82,758.00	82,758.00	82,758.00	82,758.00	82,758.00	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}}	Terminado	Validado / Registrado avances
2018	3	MEX180301397372	Proyecto de inversión	63,660.00	{ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:63660.0, modificado:63660.0}}	Prim, Agustín Aragón y León, Mantenimiento y/o rehabilitación del plantel	1007-FAM	15	México	0 Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar		Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educatva	103839-147	N	100	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada: 100.0}}	1	15-01-2016	15-12-2016	63,660.00	63,660.00	63,660.00	63,660.00	63,660.00	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}}	Terminado	Validado / Registrado avances
2018	3	MEX180301397373	Proyecto de inversión	70,026.00	{ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:70026.0, modificado:70026.0}}	Prim, Telpochoalli, Mantenimiento y/o rehabilitación del plantel	1007-FAM	15	México	0 Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar		Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educatva	103839-148	N	100	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada: 100.0}}	1	15-01-2016	15-12-2016	70,026.00	70,026.00	70,026.00	70,026.00	70,026.00	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}}	Terminado	Validado / Registrado avances
2018	3	MEX180301397382	Proyecto de inversión	35,013.00	{ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:35013.0, modificado:35013.0}}	Jn, Gral. Eduardo Hernández Chazaró, Mantenimiento y/o rehabilitación del plantel	1007-FAM	15	México	0 Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar		Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educatva	103839-458	N	100	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada: 100.0}}	1	15-01-2016	15-12-2016	35,013.00	35,013.00	35,013.00	35,013.00	35,013.00	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}}	Terminado	Validado / Registrado avances
2018	3	MEX180301397396	Proyecto de inversión	25,464.00	{ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:25464.0, modificado:25464.0}}	Jn, Antonio Ruiz, Mantenimiento y/o rehabilitación del plantel	1007-FAM	15	México	0 Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar		Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educatva	103839-659	N	100	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada: 100.0}}	1	15-01-2016	15-12-2016	25,464.00	25,464.00	25,464.00	25,464.00	25,464.00	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}}	Terminado	Validado / Registrado avances
2018	3	MEX180301397437	Proyecto de inversión	23,342.00	{ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:23342.0, modificado:23342.0}}	Jn, José Ma. Morelos, Mantenimiento y/o rehabilitación del plantel	1007-FAM	15	México	0 Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar		Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educatva	103839-925	N	100	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada: 100.0}}	1	15-01-2016	15-12-2016	23,342.00	23,342.00	23,342.00	23,342.00	23,342.00	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}}	Terminado	Validado / Registrado avances
2018	3	MEX180301397456	Proyecto de inversión	49,867.00	{ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:49867.0, modificado:49867.0}}	Prim, C.E. Melchor Ocampo, Mantenimiento y/o rehabilitación del plantel	1007-FAM	15	México	0 Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar		Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educatva	103839-944	N	100	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada: 100.0}}	1	15-01-2016	15-12-2016	49,867.00	49,867.00	49,867.00	49,867.00	49,867.00	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}}	Terminado	Validado / Registrado avances
2018	3	MEX180301397468	Proyecto de inversión	30,769.00	{ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:30769.0, modificado:30769.0}}	Prim, Miguel Hidalgo, Mantenimiento y/o rehabilitación del plantel	1007-FAM	15	México	0 Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar		Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educatva	103839-956	N	100	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada: 100.0}}	1	15-01-2016	15-12-2016	30,769.00	30,769.00	30,769.00	30,769.00	30,769.00	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}}	Terminado	Validado / Registrado avances
2018	3	MEX180301397473	Proyecto de inversión	28,647.00	{ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:28647.0, modificado:28647.0}}	Segg, No. 0098 Maestro Antonio Caso, Mantenimiento y/o rehabilitación del plantel	1007-FAM	15	México	0 Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar		Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educatva	103839-961	N	100	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada: 100.0}}	1	15-01-2016	15-12-2016	28,647.00	28,647.00	28,647.00	28,647.00	28,647.00	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}}	Terminado	Validado / Registrado avances

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO		DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	FUENTES FINANCIAMIENTO	NOMBRE		ID ENTIDAD RESPONSABLE	ENTIDAD RESPONSABLE	DETALLE PROYECTO ID MUNICIPIO RESPONSABLE	DETALLE PROYECTO MUNICIPIO RESPONSABLE	DETALLE PROYECTO TIPO PROGRAMA PROYECTO	DETALLE PROYECTO CLASIFICACION	DETALLE PROYECTO SUBCLASIFICACION	DETALLE PROYECTO INSTITUCION EJECUTORA	DETALLE PROYECTO NUMERO PROYECTO	DETALLE PROYECTO POBLACION BENEFICIADA	DETALLE PROYECTO BENEFICIARIOS	DETALLE PROYECTO METAS	DETALLE PROYECTO TIPO GEOREFERENCIA	DETALLE PROYECTO FECHA INICIO	DETALLE PROYECTO FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO		
2018	3	MEX180301397557	Proyecto de inversión	13,793.00	{ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:13793.0, modificado:13793.0}}	Jn, José Juan Tablada, Mantenimiento y/o rehabilitación del plantel	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	15	México	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	103839-1045	N	100	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada: 100.0}}	1	15-01-2016	15-12-2016	13,793.00	13,793.00	13,793.00	13,793.00	13,793.00	13,793.00	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:100.0}}	Terminado	Validado / Registrado avances	
2018	3	MEX180301397593	Proyecto de inversión	19,098.00	{ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:19098.0, modificado:19098.0}}	Prim, Emiliano Zapata, Mantenimiento y/o rehabilitación del plantel	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	15	México	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	103839-1081	N	100	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada: 100.0}}	1	15-01-2016	15-12-2016	19,098.00	19,098.00	19,098.00	19,098.00	19,098.00	19,098.00	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:100.0}}	Terminado	Validado / Registrado avances	
2018	3	MEX180301397599	Proyecto de inversión	8,488.00	{ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:8488.0, modificado:8488.0}}	Cendi, Educación Inicial, Mantenimiento y/o rehabilitación del plantel	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	15	México	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	103839-1087	N	100	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada: 100.0}}	1	15-01-2016	15-12-2016	8,488.00	8,488.00	8,488.00	8,488.00	8,488.00	8,488.00	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:100.0}}	Terminado	Validado / Registrado avances	
2018	3	MEX180301397609	Proyecto de inversión	19,098.00	{ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:19098.0, modificado:19098.0}}	Prim, Transgoxtri, Mantenimiento y/o rehabilitación del plantel	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	15	México	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	103839-1097	N	100	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada: 100.0}}	1	15-01-2016	15-12-2016	19,098.00	19,098.00	19,098.00	19,098.00	19,098.00	19,098.00	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:100.0}}	Terminado	Validado / Registrado avances	
2018	3	MEX180301397613	Proyecto de inversión	15,915.00	{ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:15915.0, modificado:15915.0}}	Stv, No. 0026 Estado de México, Mantenimiento y/o rehabilitación del plantel	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	15	México	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	103839-1101	N	100	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada: 100.0}}	1	15-01-2016	15-12-2016	15,915.00	15,915.00	15,915.00	15,915.00	15,915.00	15,915.00	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:100.0}}	Terminado	Validado / Registrado avances	
2018	3	MEX180301397631	Proyecto de inversión	25,464.00	{ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:25464.0, modificado:25464.0}}	Prim, Nicolás Bravo, Mantenimiento y/o rehabilitación del plantel	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	15	México	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	103839-1119	N	100	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada: 100.0}}	1	15-01-2016	15-12-2016	25,464.00	25,464.00	25,464.00	25,464.00	25,464.00	25,464.00	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:100.0}}	Terminado	Validado / Registrado avances	
2018	3	MEX180301397642	Proyecto de inversión	28,647.00	{ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:28647.0, modificado:28647.0}}	Prim, Diario de México, Mantenimiento y/o rehabilitación del plantel	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	15	México	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	103839-1130	N	100	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada: 100.0}}	1	15-01-2016	15-12-2016	28,647.00	28,647.00	28,647.00	28,647.00	28,647.00	28,647.00	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:100.0}}	Terminado	Validado / Registrado avances	
2018	3	MEX180301397650	Proyecto de inversión	12,732.00	{ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:12732.0, modificado:12732.0}}	Prim, Ford No. 49, Mantenimiento y/o rehabilitación del plantel	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	15	México	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	103839-1138	N	100	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada: 100.0}}	1	15-01-2016	15-12-2016	12,732.00	12,732.00	12,732.00	12,732.00	12,732.00	12,732.00	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:100.0}}	Terminado	Validado / Registrado avances	
2018	3	MEX180301397659	Proyecto de inversión	10,610.00	{ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:10610.0, modificado:10610.0}}	Prim, Héroes de Chapultepec, Mantenimiento y/o rehabilitación del plantel	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	15	México	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	103839-1147	N	100	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada: 100.0}}	1	15-01-2016	15-12-2016	10,610.00	10,610.00	10,610.00	10,610.00	10,610.00	10,610.00	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:100.0}}	Terminado	Validado / Registrado avances	
2018	3	MEX180301397666	Proyecto de inversión	12,732.00	{ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:12732.0, modificado:12732.0}}	Prim, José Vasconcelos, Mantenimiento y/o rehabilitación del plantel	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	15	México	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	103839-1154	N	100	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada: 100.0}}	1	15-01-2016	15-12-2016	12,732.00	12,732.00	12,732.00	12,732.00	12,732.00	12,732.00	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:100.0}}	Terminado	Validado / Registrado avances	

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO		DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	FUENTES FINANCIAMIENTO	NOMBRE		ID ENTIDAD RESPONSAB LE	ENTIDAD RESPONSAB LE	DETALLE PROYECTO ID MUNICIPIO RESPONSAB LE	MUNICIPIO RESPONSAB LE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	POBLACION BENEFICIADA	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO GEOREFERENCIA	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO
2018	3	MEX180301397669	Proyecto de inversión	13,793.00	{ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:13793.0, modificado:13793.0}}	Prim, Juan Escutia, Mantenimiento y/o rehabilitación del plantel	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	15	México	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	103839-1157	N	100	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada: 100.0}}	1	15-01-2016	15-12-2016	13,793.00	13,793.00	13,793.00	13,793.00	13,793.00	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:100.0}}	Terminado	Validado / Registrado avances
2018	3	MEX180301397675	Proyecto de inversión	10,610.00	{ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:10610.0, modificado:10610.0}}	Prim, Margarita Maza De Juárez, Mantenimiento y/o rehabilitación del plantel	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	15	México	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	103839-1163	N	100	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada: 100.0}}	1	15-01-2016	15-12-2016	10,610.00	10,610.00	10,610.00	10,610.00	10,610.00	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:100.0}}	Terminado	Validado / Registrado avances
2018	3	MEX180301397680	Proyecto de inversión	12,732.00	{ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:12732.0, modificado:12732.0}}	Prim, Narciso Mendoza, Mantenimiento y/o rehabilitación del plantel	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	15	México	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	103839-1168	N	100	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada: 100.0}}	1	15-01-2016	15-12-2016	12,732.00	12,732.00	12,732.00	12,732.00	12,732.00	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:100.0}}	Terminado	Validado / Registrado avances
2018	3	MEX180301397685	Proyecto de inversión	11,671.00	{ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:11671.0, modificado:11671.0}}	Prim, Profr. Rafael Molina Betancourt, Mantenimiento y/o rehabilitación del plantel	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	15	México	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	103839-1173	N	100	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada: 100.0}}	1	15-01-2016	15-12-2016	11,671.00	11,671.00	11,671.00	11,671.00	11,671.00	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:100.0}}	Terminado	Validado / Registrado avances
2018	3	MEX180301397696	Proyecto de inversión	16,976.00	{ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:16976.0, modificado:16976.0}}	Prim, Venustiano Carranza, Mantenimiento y/o rehabilitación del plantel	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	15	México	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	103839-1184	N	100	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada: 100.0}}	1	15-01-2016	15-12-2016	16,976.00	16,976.00	16,976.00	16,976.00	16,976.00	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:100.0}}	Terminado	Validado / Registrado avances
2018	3	MEX180301397710	Proyecto de inversión	25,464.00	{ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:25464.0, modificado:25464.0}}	Prim, Emiliano Zapata, Mantenimiento y/o rehabilitación del plantel	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	15	México	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	103839-1198	N	100	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada: 100.0}}	1	15-01-2016	15-12-2016	25,464.00	25,464.00	25,464.00	25,464.00	25,464.00	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:100.0}}	Terminado	Validado / Registrado avances
2018	3	MEX180301397727	Proyecto de inversión	9,549.00	{ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:9549.0, modificado:9549.0}}	Jn, Mariano Matamoros, Mantenimiento y/o rehabilitación del plantel	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	15	México	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	103839-1215	N	100	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada: 100.0}}	1	15-01-2016	15-12-2016	9,549.00	9,549.00	9,549.00	9,549.00	9,549.00	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:100.0}}	Terminado	Validado / Registrado avances
2018	3	MEX180301397740	Proyecto de inversión	3,183.00	{ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3183.0, modificado:3183.0}}	Stv, No. 0629 Lic. Adolfo López Mateos, Mantenimiento y/o rehabilitación del plantel	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	15	México	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	103839-1228	N	100	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada: 100.0}}	1	15-01-2016	15-12-2016	3,183.00	3,183.00	3,183.00	3,183.00	3,183.00	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:100.0}}	Terminado	Validado / Registrado avances
2018	3	MEX180301397741	Proyecto de inversión	3,183.00	{ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3183.0, modificado:3183.0}}	Stv, No. 0687 15 de Mayo, Mantenimiento y/o rehabilitación del plantel	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	15	México	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	103839-1229	N	100	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada: 100.0}}	1	15-01-2016	15-12-2016	3,183.00	3,183.00	3,183.00	3,183.00	3,183.00	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:100.0}}	Terminado	Validado / Registrado avances
2018	3	MEX180301397745	Proyecto de inversión	26,525.00	{ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:26525.0, modificado:26525.0}}	Jn, Dr. Alberto B. Sabin, Mantenimiento y/o rehabilitación del plantel	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	15	México	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	103839-1233	N	100	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada: 100.0}}	1	15-01-2016	15-12-2016	26,525.00	26,525.00	26,525.00	26,525.00	26,525.00	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:100.0}}	Terminado	Validado / Registrado avances

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	FUENTES FINANCIAMIENTO	NOMBRE		ID ENTIDAD RESPONSAB LE	ENTIDAD RESPONSAB LE	DETALLE PROYECTO ID MUNICIPIO RESPONSAB LE	DETALLE PROYECTO MUNICIPIO RESPONSAB LE	DETALLE PROYECTO TIPO PROGRAMA PROYECTO	DETALLE PROYECTO CLASIFICACION	DETALLE PROYECTO SUBCLASIFICACION	DETALLE PROYECTO INSTITUCION EJECUTORA	DETALLE PROYECTO NUMERO PROYECTO	DETALLE PROYECTO POBLACION BENEFICIADA	DETALLE PROYECTO BENEFICIARIOS	DETALLE PROYECTO METAS	DETALLE PROYECTO TIPO GEOREFERENCIA	DETALLE PROYECTO FECHA INICIO	DETALLE PROYECTO FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO
2018	3	MEX180301396936	Proyecto de inversión	328,963.30	{ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:328963.3, modificado:328963.3}}	Prim, Emiliano Zapata, Mantenimiento y/o rehabilitación del plantel		15	México	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	103839-436	N	100	{meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada: 100.0)}	1	26-09-2016	24-12-2016	328,963.30	328,963.30	328,963.30	328,963.30	328,963.30	{meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:100.0)}	Terminado	Validado / Registrado avances
2018	3	MEX180301396943	Proyecto de inversión	317,803.44	{ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:317803.44, modificado:317803.44}}	Secg, No. 0633 Profr. Manuel Hinojosa Giles, Mantenimiento y/o rehabilitación del plantel		15	México	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	103839-443	N	100	{meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada: 100.0)}	1	19-10-2016	17-12-2016	317,803.44	317,803.44	317,803.44	317,803.44	317,803.44	{meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:100.0)}	Terminado	Validado / Registrado avances
2018	3	MEX180301396958	Proyecto de inversión	313,886.91	{ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:313886.91, modificado:313886.91}}	Prim, Ezequiel Arroyo Rubio, Mantenimiento y/o rehabilitación del plantel		15	México	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	103839-462	N	100	{meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada: 100.0)}	1	08-09-2016	22-10-2016	313,886.91	313,886.91	313,886.91	313,886.91	313,886.91	{meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:100.0)}	Terminado	Validado / Registrado avances
2018	3	MEX180301396988	Proyecto de inversión	28,647.00	{ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:28647.0, modificado:28647.0}}	Jn, David Alfaro Siqueiros, Mantenimiento y/o rehabilitación del plantel		15	México	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	103839-495	N	100	{meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada: 100.0)}	1	12-12-2016	09-02-2017	28,647.00	28,647.00	28,647.00	28,647.00	28,647.00	{meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:100.0)}	Terminado	Validado / Registrado avances
2018	3	MEX180301397065	Proyecto de inversión	250,880.16	{ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:250880.16, modificado:250880.16}}	Prim, Emiliano Zapata, Mantenimiento y/o rehabilitación del plantel		15	México	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	103839-582	N	100	{meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada: 100.0)}	1	30-11-2016	28-01-2017	250,880.16	250,880.16	250,880.16	250,880.16	250,880.16	{meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:100.0)}	Terminado	Validado / Registrado avances
2018	3	MEX180301397215	Proyecto de inversión	22,281.00	{ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:22281.0, modificado:22281.0}}	Jn, AEP. Los Constituyentes, Mantenimiento y/o rehabilitación del plantel		15	México	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	103839-747	N	100	{meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada: 100.0)}	1	12-12-2016	25-01-2017	22,281.00	22,281.00	22,281.00	22,281.00	22,281.00	{meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:100.0)}	Terminado	Validado / Registrado avances
2018	3	MEX180301397313	Proyecto de inversión	641,000.00	{ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:641000.0, modificado:641000.0}}	Stv, José Vasconcelos, Construcción de barda perimetral		15	México	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	103839-846	N	100	{meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada: 100.0)}	1	20-01-2017	19-04-2017	641,000.00	641,000.00	641,000.00	641,000.00	641,000.00	{meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:100.0)}	Terminado	Validado / Registrado avances
2018	3	MEX180301397338	Proyecto de inversión	49,403.00	{ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:49403.0, modificado:49403.0}}	Prim, Independencia, Instalación de bebederos		15	México	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	103839-871	N	100	{meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada: 100.0)}	1	20-01-2017	20-03-2017	49,403.00	49,403.00	49,403.00	49,403.00	49,403.00	{meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:100.0)}	Terminado	Validado / Registrado avances
2018	3	MEX180301397344	Proyecto de inversión	25,000.00	{ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:25000.0, modificado:25000.0}}	Prim, Miguel Hidalgo y Costilla, Instalación de bebederos		15	México	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	103839-877	N	100	{meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada: 100.0)}	1	20-01-2017	20-03-2017	25,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	{meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:100.0)}	Terminado	Validado / Registrado avances
2018	3	MEX180301397347	Proyecto de inversión	25,000.00	{ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:25000.0, modificado:25000.0}}	Seeg, Felipe Villanueva Gutiérrez, Instalación de bebederos		15	México	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	103839-880	N	100	{meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada: 100.0)}	1	20-01-2017	20-03-2017	25,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	{meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:100.0)}	Terminado	Validado / Registrado avances

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO		DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	FUENTES FINANCIAMIENTO	NOMBRE		ID ENTIDAD RESPONSAB LE	ENTIDAD RESPONSAB LE	DETALLE PROYECTO ID MUNICIPIO RESPONSAB LE	DETALLE PROYECTO MUNICIPIO RESPONSAB LE	DETALLE PROYECTO TIPO PROGRAMA PROYECTO	DETALLE PROYECTO CLASIFICACION	DETALLE PROYECTO SUBCLASIFICACION	DETALLE PROYECTO INSTITUCION EJECUTORA	DETALLE PROYECTO NUMERO PROYECTO	DETALLE PROYECTO POBLACION BENEFICIADA	DETALLE PROYECTO BENEFICIARIOS	DETALLE PROYECTO METAS	DETALLE PROYECTO TIPO GEOREFERENCIA	DETALLE PROYECTO FECHA INICIO	DETALLE PROYECTO FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO			
2018	3	MEX180301396998	Proyecto de inversión	209,721.89	{ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:209721.89, modificado:209721.89}}	Jn, Margarita Maza de Juárez, Mantenimiento y/o rehabilitación del plantel		15	México	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educatva	103839-508	N	100	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada: 100.0}}	1	30-11-2016	28-01-2017	209,721.89	209,721.89	209,721.89	209,721.89	209,721.89	209,721.89	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}}	Terminado	Validado / Registrado avances		
2018	3	MEX180301397018	Proyecto de inversión	171,600.68	{ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:171600.68, modificado:171600.68}}	Prim, Miguel Hidalgo, Mantenimiento y/o rehabilitación del plantel		15	México	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educatva	103839-530	N	100	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada: 100.0}}	1	30-11-2016	28-01-2017	171,600.68	171,600.68	171,600.68	171,600.68	171,600.68	171,600.68	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}}	Terminado	Validado / Registrado avances		
2018	3	MEX180301397051	Proyecto de inversión	164,415.30	{ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:164415.3, modificado:164415.3}}	Prim, Héroes de la Independencia, Mantenimiento y/o rehabilitación del plantel		15	México	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educatva	103839-568	N	100	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada: 100.0}}	1	10-10-2016	08-12-2016	164,415.30	164,415.30	164,415.30	164,415.30	164,415.30	164,415.30	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}}	Terminado	Validado / Registrado avances		
2018	3	MEX180301397114	Proyecto de inversión	296,413.28	{ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:296413.28, modificado:296413.28}}	Prim, Gral. Francisco Villa, Mantenimiento y/o rehabilitación del plantel		15	México	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educatva	103839-636	N	100	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada: 100.0}}	1	30-11-2016	28-01-2017	296,413.28	296,413.28	296,413.28	296,413.28	296,413.28	296,413.28	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}}	Terminado	Validado / Registrado avances		
2018	3	MEX180301397119	Proyecto de inversión	183,393.81	{ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:183393.81, modificado:183393.81}}	Jn, Corregidora de Querétaro, Mantenimiento y/o rehabilitación del plantel		15	México	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educatva	103839-641	N	100	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada: 100.0}}	1	30-11-2016	28-01-2017	183,393.81	183,393.81	183,393.81	183,393.81	183,393.81	183,393.81	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}}	Terminado	Validado / Registrado avances		
2018	3	MEX180301397152	Proyecto de inversión	180,820.80	{ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:180820.8, modificado:180820.8}}	Stec, E.S.T.I. No. 0077 Códices Mexicanos, Mantenimiento y/o rehabilitación del plantel		15	México	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educatva	103839-679	N	100	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada: 100.0}}	1	30-11-2016	28-01-2017	180,820.80	180,820.80	180,820.80	180,820.80	180,820.80	180,820.80	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}}	Terminado	Validado / Registrado avances		
2018	3	MEX180301397158	Proyecto de inversión	120,468.38	{ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:120468.38, modificado:120468.38}}	Seg, No. 0900 Narciso Bassols, Mantenimiento y/o rehabilitación del plantel		15	México	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educatva	103839-687	N	100	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada: 100.0}}	1	30-11-2016	28-01-2017	120,468.38	120,468.38	120,468.38	120,468.38	120,468.38	120,468.38	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}}	Terminado	Validado / Registrado avances		
2018	3	MEX180301397183	Proyecto de inversión	86,682.48	{ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:86682.48, modificado:86682.48}}	Jn, Moctezuma Xocoyotzin, Mantenimiento y/o rehabilitación del plantel		15	México	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educatva	103839-713	N	100	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada: 100.0}}	1	30-11-2016	13-01-2017	86,682.48	86,682.48	86,682.48	86,682.48	86,682.48	86,682.48	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}}	Terminado	Validado / Registrado avances		
2018	3	MEX180301397189	Proyecto de inversión	163,183.80	{ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:163183.8, modificado:163183.8}}	Prim, Jesús Reyes Heróles, Mantenimiento y/o rehabilitación del plantel		15	México	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educatva	103839-720	N	100	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada: 100.0}}	1	30-11-2016	28-01-2017	163,183.80	163,183.80	163,183.80	163,183.80	163,183.80	163,183.80	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}}	Terminado	Validado / Registrado avances		
2018	3	MEX180301397204	Proyecto de inversión	124,053.30	{ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:124053.3, modificado:124053.3}}	Jn, Bernardo de Balbuena, Mantenimiento y/o rehabilitación del plantel		15	México	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educatva	103839-735	N	100	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada: 100.0}}	1	14-09-2016	28-10-2016	124,053.30	124,053.30	124,053.30	124,053.30	124,053.30	124,053.30	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}}	Terminado	Validado / Registrado avances		

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	FUENTES FINANCIAMIENTO	NOMBRE		ID ENTIDAD RESPONSABLE	ENTIDAD RESPONSABLE	DETALLE PROYECTO ID MUNICIPIO RESPONSABLE	DETALLE PROYECTO MUNICIPIO RESPONSABLE	DETALLE PROYECTO TIPO PROGRAMA PROYECTO	DETALLE PROYECTO CLASIFICACION	DETALLE PROYECTO SUBCLASIFICACION	DETALLE PROYECTO INSTITUCION EJECUTORA	DETALLE PROYECTO NUMERO PROYECTO	DETALLE PROYECTO POBLACION BENEFICIADA	DETALLE PROYECTO BENEFICIARIOS	DETALLE PROYECTO METAS	DETALLE PROYECTO TIPO GEOREFERENCIALIA	DETALLE PROYECTO FECHA INICIO	DETALLE PROYECTO FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO
2018	3	MEX180301397404	Proyecto de inversión	133,686.00	{ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:133686.0, modificado:133686.0}}	Prim, Ignacio Manuel Altamirano, Mantenimiento y/o rehabilitación del plantel	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	15	México	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	103839-62	N	100	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada: 100.0}}	1	15-01-2016	15-12-2016	133,686.00	133,686.00	133,686.00	133,686.00	133,686.00	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:100.0}}	Terminado	Validado / Registrado avances
2018	3	MEX180301397412	Proyecto de inversión	25,464.00	{ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:25464.0, modificado:25464.0}}	Stec. Vicente Guerrero, Mantenimiento y/o rehabilitación del plantel	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	15	México	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	103839-585	N	100	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada: 100.0}}	1	15-01-2016	15-12-2016	25,464.00	25,464.00	25,464.00	25,464.00	25,464.00	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:100.0}}	Terminado	Validado / Registrado avances
2018	3	MEX180301397414	Proyecto de inversión	19,098.00	{ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:19098.0, modificado:19098.0}}	In, José Martí, Mantenimiento y/o rehabilitación del plantel	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	15	México	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	103839-675	N	100	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada: 100.0}}	1	15-01-2016	15-12-2016	19,098.00	19,098.00	19,098.00	19,098.00	19,098.00	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:100.0}}	Terminado	Validado / Registrado avances
2018	3	MEX180301397421	Proyecto de inversión	710,000.00	{ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:710000.0, modificado:710000.0}}	Prim, Joaquín Arcadio Pagaza, Construcción de arcochecho	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	15	México	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	103839-909	N	100	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada: 100.0}}	1	06-03-2017	03-06-2017	710,000.00	710,000.00	710,000.00	710,000.00	710,000.00	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:100.0}}	Terminado	Validado / Registrado avances
2018	3	MEX180301397430	Proyecto de inversión	280,104.00	{ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:280104.0, modificado:280104.0}}	Varios, Diversos planteles, Pintura para diversos planteles	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	15	México	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	103839-918	N	100	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada: 100.0}}	1	15-01-2016	15-12-2016	280,104.00	280,104.00	280,104.00	280,104.00	280,104.00	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:100.0}}	Terminado	Validado / Registrado avances
2018	3	MEX180301397454	Proyecto de inversión	29,708.00	{ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:29708.0, modificado:29708.0}}	In, Enrique C. Rebsamen, Mantenimiento y/o rehabilitación del plantel	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	15	México	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	103839-942	N	100	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada: 100.0}}	1	15-01-2016	15-12-2016	29,708.00	29,708.00	29,708.00	29,708.00	29,708.00	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:100.0}}	Terminado	Validado / Registrado avances
2018	3	MEX180301397466	Proyecto de inversión	22,281.00	{ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:22281.0, modificado:22281.0}}	In, Gutenberg, Mantenimiento y/o rehabilitación del plantel	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	15	México	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	103839-954	N	100	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada: 100.0}}	1	15-01-2016	15-12-2016	22,281.00	22,281.00	22,281.00	22,281.00	22,281.00	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:100.0}}	Terminado	Validado / Registrado avances
2018	3	MEX180301397472	Proyecto de inversión	41,379.00	{ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:41379.0, modificado:41379.0}}	Secg, No. 0314 Itzcoatl, Mantenimiento y/o rehabilitación del plantel	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	15	México	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	103839-960	N	100	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada: 100.0}}	1	15-01-2016	15-12-2016	41,379.00	41,379.00	41,379.00	41,379.00	41,379.00	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:100.0}}	Terminado	Validado / Registrado avances
2018	3	MEX180301397475	Proyecto de inversión	26,525.00	{ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:26525.0, modificado:26525.0}}	Prim, Alfredo Del Mazo, Mantenimiento y/o rehabilitación del plantel	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	15	México	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	103839-963	N	100	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada: 100.0}}	1	15-01-2016	15-12-2016	26,525.00	26,525.00	26,525.00	26,525.00	26,525.00	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:100.0}}	Terminado	Validado / Registrado avances
2018	3	MEX180301397477	Proyecto de inversión	8,488.00	{ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:8488.0, modificado:8488.0}}	Prim, Carlos Hank González, Mantenimiento y/o rehabilitación del plantel	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	15	México	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	103839-965	N	100	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada: 100.0}}	1	15-01-2016	15-12-2016	8,488.00	8,488.00	8,488.00	8,488.00	8,488.00	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:100.0}}	Terminado	Validado / Registrado avances

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	FUENTES FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID ENTIDAD RESPONSAB LE	ENTIDAD RESPONSAB LE	DETALLE PROYECTO	ID MUNICIPIO RESPONSAB LE	MUNICIPIO RESPONSAB LE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	POBLACION BENEFICIADA	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO GEOREFERENC IA	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO
2018	3	MEX180301397569	Proyecto de inversión	11,671.00	{ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:11671.0, modificado:11671.0}}	Prim, Guadalupe Borja de Díaz Ordaz, Mantenimiento y/o rehabilitación del plantel	15	México	0 Gobierno de la Entidad	0	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educatva	103839-1057	N	100	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada: 100.0}}	1	15-01-2016	15-12-2016	11,671.00	11,671.00	11,671.00	11,671.00	11,671.00	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:100.0}}	Terminado	Validado / Registrado avances	
2018	3	MEX180301397571	Proyecto de inversión	8,488.00	{ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:8488.0, modificado:8488.0}}	Prim, Internacional del Niño, Mantenimiento y/o rehabilitación del plantel	15	México	0 Gobierno de la Entidad	0	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educatva	103839-1059	N	100	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada: 100.0}}	1	15-01-2016	15-12-2016	8,488.00	8,488.00	8,488.00	8,488.00	8,488.00	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:100.0}}	Terminado	Validado / Registrado avances	
2018	3	MEX180301397572	Proyecto de inversión	21,220.00	{ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:21220.0, modificado:21220.0}}	Prim, José María Velasco, Mantenimiento y/o rehabilitación del plantel	15	México	0 Gobierno de la Entidad	0	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educatva	103839-1060	N	100	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada: 100.0}}	1	15-01-2016	15-12-2016	21,220.00	21,220.00	21,220.00	21,220.00	21,220.00	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:100.0}}	Terminado	Validado / Registrado avances	
2018	3	MEX180301397581	Proyecto de inversión	10,610.00	{ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:10610.0, modificado:10610.0}}	Prim, Estado de México, Mantenimiento y/o rehabilitación del plantel	15	México	0 Gobierno de la Entidad	0	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educatva	103839-1069	N	100	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada: 100.0}}	1	15-01-2016	15-12-2016	10,610.00	10,610.00	10,610.00	10,610.00	10,610.00	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:100.0}}	Terminado	Validado / Registrado avances	
2018	3	MEX180301397589	Proyecto de inversión	12,732.00	{ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:12732.0, modificado:12732.0}}	Jn, Francisco Figueroa, Mantenimiento y/o rehabilitación del plantel	15	México	0 Gobierno de la Entidad	0	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educatva	103839-1077	N	100	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada: 100.0}}	1	15-01-2016	15-12-2016	12,732.00	12,732.00	12,732.00	12,732.00	12,732.00	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:100.0}}	Terminado	Validado / Registrado avances	
2018	3	MEX180301397595	Proyecto de inversión	28,647.00	{ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:28647.0, modificado:28647.0}}	Stv, Lic. José Zubieta, Mantenimiento y/o rehabilitación del plantel	15	México	0 Gobierno de la Entidad	0	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educatva	103839-1083	N	100	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada: 100.0}}	1	15-01-2016	15-12-2016	28,647.00	28,647.00	28,647.00	28,647.00	28,647.00	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:100.0}}	Terminado	Validado / Registrado avances	
2018	3	MEX180301397600	Proyecto de inversión	45,623.00	{ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:45623.0, modificado:45623.0}}	Prim, Ignacio Manuel Altamirano, Mantenimiento y/o rehabilitación del plantel	15	México	0 Gobierno de la Entidad	0	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educatva	103839-1088	N	100	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada: 100.0}}	1	15-01-2016	15-12-2016	45,623.00	45,623.00	45,623.00	45,623.00	45,623.00	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:100.0}}	Terminado	Validado / Registrado avances	
2018	3	MEX180301397606	Proyecto de inversión	11,671.00	{ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:11671.0, modificado:11671.0}}	Stv, No. 0285 Heroico Colegio Militar, Mantenimiento y/o rehabilitación del plantel	15	México	0 Gobierno de la Entidad	0	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educatva	103839-1094	N	100	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada: 100.0}}	1	15-01-2016	15-12-2016	11,671.00	11,671.00	11,671.00	11,671.00	11,671.00	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:100.0}}	Terminado	Validado / Registrado avances	
2018	3	MEX180301397618	Proyecto de inversión	10,610.00	{ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:10610.0, modificado:10610.0}}	Prim, José María Morelos y Pavón, Mantenimiento y/o rehabilitación del plantel	15	México	0 Gobierno de la Entidad	0	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educatva	103839-1106	N	100	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada: 100.0}}	1	15-01-2016	15-12-2016	10,610.00	10,610.00	10,610.00	10,610.00	10,610.00	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:100.0}}	Terminado	Validado / Registrado avances	
2018	3	MEX180301397627	Proyecto de inversión	6,366.00	{ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6366.0, modificado:6366.0}}	Stv, No. 0279 Francisco Javier Mina, Mantenimiento y/o rehabilitación del plantel	15	México	0 Gobierno de la Entidad	0	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educatva	103839-1115	N	100	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada: 100.0}}	1	15-01-2016	15-12-2016	6,366.00	6,366.00	6,366.00	6,366.00	6,366.00	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:100.0}}	Terminado	Validado / Registrado avances	

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	FUENTES FINANCIAMIENTO	NOMBRE		ID ENTIDAD RESPONSABLE	ENTIDAD RESPONSABLE	DETALLE PROYECTO ID MUNICIPIO RESPONSABLE	DETALLE PROYECTO MUNICIPIO RESPONSABLE	DETALLE PROYECTO TIPO PROGRAMA PROYECTO	DETALLE PROYECTO CLASIFICACION	DETALLE PROYECTO SUBCLASIFICACION	DETALLE PROYECTO INSTITUCION EJECUTORA	DETALLE PROYECTO NUMERO PROYECTO	DETALLE PROYECTO POBLACION BENEFICIADA	DETALLE PROYECTO BENEFICIARIOS	DETALLE PROYECTO METAS	DETALLE PROYECTO TIPO GEOREFERENCIA	DETALLE PROYECTO FECHA INICIO	DETALLE PROYECTO FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO
2018	3	MEX180301397649	Proyecto de inversión	18,037.00	{ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:18037.0, modificado:18037.0}}	Prim, Ford No. 15, Mantenimiento y/o rehabilitación del plantel	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	15	México	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	103839-1137	N	100	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada: 100.0}}	1	15-01-2016	15-12-2016	18,037.00	18,037.00	18,037.00	18,037.00	18,037.00	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:100.0}}	Terminado	Validado / Registrado avances
2018	3	MEX180301397651	Proyecto de inversión	12,732.00	{ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:12732.0, modificado:12732.0}}	Prim, Francisco Zarco, Mantenimiento y/o rehabilitación del plantel	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	15	México	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	103839-1139	N	100	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada: 100.0}}	1	15-01-2016	15-12-2016	12,732.00	12,732.00	12,732.00	12,732.00	12,732.00	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:100.0}}	Terminado	Validado / Registrado avances
2018	3	MEX180301397653	Proyecto de inversión	26,525.00	{ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:26525.0, modificado:26525.0}}	Prim, German de Campo, Mantenimiento y/o rehabilitación del plantel	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	15	México	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	103839-1141	N	100	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada: 100.0}}	1	15-01-2016	15-12-2016	26,525.00	26,525.00	26,525.00	26,525.00	26,525.00	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:100.0}}	Terminado	Validado / Registrado avances
2018	3	MEX180301397661	Proyecto de inversión	33,952.00	{ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:33952.0, modificado:33952.0}}	Prim, Ignacio Quiroz Gutiérrez, Mantenimiento y/o rehabilitación del plantel	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	15	México	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	103839-1149	N	100	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada: 100.0}}	1	15-01-2016	15-12-2016	33,952.00	33,952.00	33,952.00	33,952.00	33,952.00	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:100.0}}	Terminado	Validado / Registrado avances
2018	3	MEX180301397662	Proyecto de inversión	12,732.00	{ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:12732.0, modificado:12732.0}}	Prim, Isaac Arriaga, Mantenimiento y/o rehabilitación del plantel	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	15	México	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	103839-1150	N	100	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada: 100.0}}	1	15-01-2016	15-12-2016	12,732.00	12,732.00	12,732.00	12,732.00	12,732.00	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:100.0}}	Terminado	Validado / Registrado avances
2018	3	MEX180301397665	Proyecto de inversión	28,647.00	{ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:28647.0, modificado:28647.0}}	Prim, José Ma. Morelos y Pavón, Mantenimiento y/o rehabilitación del plantel	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	15	México	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	103839-1153	N	100	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada: 100.0}}	1	15-01-2016	15-12-2016	28,647.00	28,647.00	28,647.00	28,647.00	28,647.00	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:100.0}}	Terminado	Validado / Registrado avances
2018	3	MEX180301397673	Proyecto de inversión	20,159.00	{ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:20159.0, modificado:20159.0}}	Prim, Lic. Benito Juárez, Mantenimiento y/o rehabilitación del plantel	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	15	México	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	103839-1161	N	100	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada: 100.0}}	1	15-01-2016	15-12-2016	20,159.00	20,159.00	20,159.00	20,159.00	20,159.00	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:100.0}}	Terminado	Validado / Registrado avances
2018	3	MEX180301397676	Proyecto de inversión	10,610.00	{ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:10610.0, modificado:10610.0}}	Prim, Melchor Ocampo, Mantenimiento y/o rehabilitación del plantel	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	15	México	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	103839-1164	N	100	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada: 100.0}}	1	15-01-2016	15-12-2016	10,610.00	10,610.00	10,610.00	10,610.00	10,610.00	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:100.0}}	Terminado	Validado / Registrado avances
2018	3	MEX180301397678	Proyecto de inversión	12,732.00	{ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:12732.0, modificado:12732.0}}	Prim, Miguel Hidalgo y Costilla, Mantenimiento y/o rehabilitación del plantel	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	15	México	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	103839-1166	N	100	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada: 100.0}}	1	15-01-2016	15-12-2016	12,732.00	12,732.00	12,732.00	12,732.00	12,732.00	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:100.0}}	Terminado	Validado / Registrado avances
2018	3	MEX180301397689	Proyecto de inversión	14,854.00	{ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:14854.0, modificado:14854.0}}	Prim, República Argentina, Mantenimiento y/o rehabilitación del plantel	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	15	México	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	103839-1177	N	100	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada: 100.0}}	1	15-01-2016	15-12-2016	14,854.00	14,854.00	14,854.00	14,854.00	14,854.00	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:100.0}}	Terminado	Validado / Registrado avances

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	FUENTES FINANCIAMIENTO	NOMBRE		ID ENTIDAD RESPONSABLE	ENTIDAD RESPONSABLE	DETALLE PROYECTO ID MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	POBLACION BENEFICIADA	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO GEOREFERENCIAL	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO
2018	3	MEX180301397111	Proyecto de inversión	138,970.97	{ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:138970.97, modificado:138970.97}}	Jn, Juan de Dios Castro, Mantenimiento y/o rehabilitación del plantel	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	15	México	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	103839-633	N	100	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada: 100.0}}	1	26-09-2016	24-11-2016	138,970.97	138,970.97	138,970.97	138,970.97	138,970.97	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:100.0}}	Terminado	Validado / Registrado avances
2018	3	MEX180301397116	Proyecto de inversión	233,443.47	{ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:233443.47, modificado:233443.47}}	Stv, No. 0152 1ero. de Mayo, Mantenimiento y/o rehabilitación del plantel	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	15	México	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	103839-638	N	100	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada: 100.0}}	1	30-11-2016	28-01-2017	233,443.47	233,443.47	233,443.47	233,443.47	233,443.47	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:100.0}}	Terminado	Validado / Registrado avances
2018	3	MEX180301397341	Proyecto de inversión	25,000.00	{ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:25000.0, modificado:25000.0}}	Prim, Independencia, Instalación de bebederos	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	15	México	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	103839-874	N	100	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada: 100.0}}	1	20-01-2017	20-03-2017	25,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:100.0}}	Terminado	Validado / Registrado avances
2018	3	MEX180301397361	Proyecto de inversión	25,000.00	{ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:25000.0, modificado:25000.0}}	Seg, No. 0013 Héroes de Chapultepec, Instalación de bebederos	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	15	México	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	103839-895	N	100	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada: 100.0}}	1	20-01-2017	20-03-2017	25,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:100.0}}	Terminado	Validado / Registrado avances
2018	3	MEX180301397376	Proyecto de inversión	28,647.00	{ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:28647.0, modificado:28647.0}}	Prim, Tierra y Libertad, Mantenimiento y/o rehabilitación del plantel	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	15	México	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	103839-294	N	100	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada: 100.0}}	1	15-01-2016	15-12-2016	28,647.00	28,647.00	28,647.00	28,647.00	28,647.00	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:100.0}}	Terminado	Validado / Registrado avances
2018	3	MEX180301397387	Proyecto de inversión	19,098.00	{ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:19098.0, modificado:19098.0}}	Prim, Lic. Adolfo López Mateos, Mantenimiento y/o rehabilitación del plantel	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	15	México	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	103839-506	N	100	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada: 100.0}}	1	15-01-2016	15-12-2016	19,098.00	19,098.00	19,098.00	19,098.00	19,098.00	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:100.0}}	Terminado	Validado / Registrado avances
2018	3	MEX180301397388	Proyecto de inversión	25,464.00	{ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:25464.0, modificado:25464.0}}	Jn, Profa. María Elisa Pacheco Garduño, Mantenimiento y/o rehabilitación del plantel	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	15	México	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	103839-517	N	100	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada: 100.0}}	1	15-01-2016	15-12-2016	25,464.00	25,464.00	25,464.00	25,464.00	25,464.00	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:100.0}}	Terminado	Validado / Registrado avances
2018	3	MEX180301397401	Proyecto de inversión	19,098.00	{ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:19098.0, modificado:19098.0}}	Seg, No. 0839 Ricardo Flores Magón, Mantenimiento y/o rehabilitación del plantel	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	15	México	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	103839-709	N	100	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada: 100.0}}	1	15-01-2016	15-12-2016	19,098.00	19,098.00	19,098.00	19,098.00	19,098.00	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:100.0}}	Terminado	Validado / Registrado avances
2018	3	MEX180301397406	Proyecto de inversión	38,196.00	{ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:38196.0, modificado:38196.0}}	Seg, No. 0597 Anexa a la Normal No. 1 de Toluca, Mantenimiento y/o rehabilitación del plantel	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	15	México	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	103839-207	N	100	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada: 100.0}}	1	15-01-2016	15-12-2016	38,196.00	38,196.00	38,196.00	38,196.00	38,196.00	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:100.0}}	Terminado	Validado / Registrado avances
2018	3	MEX180301397409	Proyecto de inversión	41,379.00	{ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:41379.0, modificado:41379.0}}	Seg, Sor Juana Inés de la Cruz, Mantenimiento y/o rehabilitación del plantel	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	15	México	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	103839-494	N	100	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada: 100.0}}	1	15-01-2016	15-12-2016	41,379.00	41,379.00	41,379.00	41,379.00	41,379.00	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:100.0}}	Terminado	Validado / Registrado avances

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO		DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	FUENTES FINANCIAMIENTO	NOMBRE		ID ENTIDAD RESPONSAB LE	ENTIDAD RESPONSAB LE	DETALLE PROYECTO ID MUNICIPIO RESPONSAB LE	MUNICIPIO RESPONSAB LE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	POBLACION BENEFICIADA	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO GEOREFERENC IA	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO		
2018	3	MEX180301397411	Proyecto de inversión	19,098.00	{ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:19098.0, modificado:19098.0}}	Jn, Dra. María Montessori, Mantenimiento y/o rehabilitación del plantel		15	México	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educatva	103839-583	N	100	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada: 100.0}}	1	15-01-2016	15-12-2016	19,098.00	19,098.00	19,098.00	19,098.00	19,098.00	{meta1: {unidad_medid a:Metros Cuadrados, avance:100.0}}	Terminado	Validado / Registrado avances		
2018	3	MEX180301397449	Proyecto de inversión	39,257.00	{ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:39257.0, modificado:39257.0}}	Stv. Lic. Benito Juárez, Mantenimiento y/o rehabilitación del plantel		15	México	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educatva	103839-937	N	100	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada: 100.0}}	1	15-01-2016	15-12-2016	39,257.00	39,257.00	39,257.00	39,257.00	39,257.00	{meta1: {unidad_medid a:Metros Cuadrados, avance:100.0}}	Terminado	Validado / Registrado avances		
2018	3	MEX180301397463	Proyecto de inversión	31,830.00	{ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:31830.0, modificado:31830.0}}	Prim, Miguel Hidalgo, Mantenimiento y/o rehabilitación del plantel		15	México	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educatva	103839-951	N	100	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada: 100.0}}	1	15-01-2016	15-12-2016	31,830.00	31,830.00	31,830.00	31,830.00	31,830.00	{meta1: {unidad_medid a:Metros Cuadrados, avance:100.0}}	Terminado	Validado / Registrado avances		
2018	3	MEX180301397464	Proyecto de inversión	30,769.00	{ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:30769.0, modificado:30769.0}}	Prim, Benito Juárez, Mantenimiento y/o rehabilitación del plantel		15	México	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educatva	103839-952	N	100	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada: 100.0}}	1	15-01-2016	15-12-2016	30,769.00	30,769.00	30,769.00	30,769.00	30,769.00	{meta1: {unidad_medid a:Metros Cuadrados, avance:100.0}}	Terminado	Validado / Registrado avances		
2018	3	MEX180301397474	Proyecto de inversión	28,647.00	{ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:28647.0, modificado:28647.0}}	Prim, Profr. Luis Gutiérrez López, Mantenimiento y/o rehabilitación del plantel		15	México	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educatva	103839-962	N	100	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada: 100.0}}	1	15-01-2016	15-12-2016	28,647.00	28,647.00	28,647.00	28,647.00	28,647.00	{meta1: {unidad_medid a:Metros Cuadrados, avance:100.0}}	Terminado	Validado / Registrado avances		
2018	3	MEX180301397479	Proyecto de inversión	16,976.00	{ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:16976.0, modificado:16976.0}}	Prim, Francisco I. Madero, Mantenimiento y/o rehabilitación del plantel		15	México	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educatva	103839-967	N	100	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada: 100.0}}	1	15-01-2016	15-12-2016	16,976.00	16,976.00	16,976.00	16,976.00	16,976.00	{meta1: {unidad_medid a:Metros Cuadrados, avance:100.0}}	Terminado	Validado / Registrado avances		
2018	3	MEX180301397492	Proyecto de inversión	6,366.00	{ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6366.0, modificado:6366.0}}	Prim, General Vicente Guerrero, Mantenimiento y/o rehabilitación del plantel		15	México	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educatva	103839-980	N	100	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada: 100.0}}	1	15-01-2016	15-12-2016	6,366.00	6,366.00	6,366.00	6,366.00	6,366.00	{meta1: {unidad_medid a:Metros Cuadrados, avance:100.0}}	Terminado	Validado / Registrado avances		
2018	3	MEX180301397519	Proyecto de inversión	5,305.00	{ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5305.0, modificado:5305.0}}	Secg, No. 1046 Steve Jobs, Mantenimiento y/o rehabilitación del plantel		15	México	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educatva	103839-1007	N	100	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada: 100.0}}	1	15-01-2016	15-12-2016	5,305.00	5,305.00	5,305.00	5,305.00	5,305.00	{meta1: {unidad_medid a:Metros Cuadrados, avance:100.0}}	Terminado	Validado / Registrado avances		
2018	3	MEX180301397523	Proyecto de inversión	32,891.00	{ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:32891.0, modificado:32891.0}}	Prim, Rafael Favila, Mantenimiento y/o rehabilitación del plantel		15	México	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educatva	103839-1011	N	100	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada: 100.0}}	1	15-01-2016	15-12-2016	32,891.00	32,891.00	32,891.00	32,891.00	32,891.00	{meta1: {unidad_medid a:Metros Cuadrados, avance:100.0}}	Terminado	Validado / Registrado avances		
2018	3	MEX180301397530	Proyecto de inversión	13,793.00	{ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:13793.0, modificado:13793.0}}	Jn, Alfonso Fabila, Mantenimiento y/o rehabilitación del plantel		15	México	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educatva	103839-1018	N	100	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada: 100.0}}	1	15-01-2016	15-12-2016	13,793.00	13,793.00	13,793.00	13,793.00	13,793.00	{meta1: {unidad_medid a:Metros Cuadrados, avance:100.0}}	Terminado	Validado / Registrado avances		

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO			
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	FUENTES FINANCIAMIENTO	NOMBRE		ID ENTIDAD RESPONSABLE	ENTIDAD RESPONSABLE	DETALLE PROYECTO	ID MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	POBLACION BENEFICIARIA	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO GEOREFERENCIA	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO
2018	3	MEX180301397535	Proyecto de inversión	13,793.00	{ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:13793.0, modificado:13793.0}}	Segg, Telpochochalli, Mantenimiento y/o rehabilitación del plantel	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	15	México	0 Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	103839-1023	N	100	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada: 100.0}}	1	15-01-2016	15-12-2016	13,793.00	13,793.00	13,793.00	13,793.00	13,793.00	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:100.0}}	Terminado	Validado / Registrado avances		
2018	3	MEX180301397541	Proyecto de inversión	13,793.00	{ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:13793.0, modificado:13793.0}}	Prim, Francisco Javier Mina, Mantenimiento y/o rehabilitación del plantel	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	15	México	0 Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	103839-1029	N	100	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada: 100.0}}	1	15-01-2016	15-12-2016	13,793.00	13,793.00	13,793.00	13,793.00	13,793.00	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:100.0}}	Terminado	Validado / Registrado avances		
2018	3	MEX180301397544	Proyecto de inversión	7,427.00	{ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7427.0, modificado:7427.0}}	En, Ehecatzin, Mantenimiento y/o rehabilitación del plantel	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	15	México	0 Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	103839-1032	N	100	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada: 100.0}}	1	15-01-2016	15-12-2016	7,427.00	7,427.00	7,427.00	7,427.00	7,427.00	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:100.0}}	Terminado	Validado / Registrado avances		
2018	3	MEX180301397545	Proyecto de inversión	14,854.00	{ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:14854.0, modificado:14854.0}}	Prim, Emiliano Zapata, Mantenimiento y/o rehabilitación del plantel	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	15	México	0 Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	103839-1033	N	100	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada: 100.0}}	1	15-01-2016	15-12-2016	14,854.00	14,854.00	14,854.00	14,854.00	14,854.00	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:100.0}}	Terminado	Validado / Registrado avances		
2018	3	MEX180301397560	Proyecto de inversión	12,732.00	{ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:12732.0, modificado:12732.0}}	En, Ahawilcalli, Mantenimiento y/o rehabilitación del plantel	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	15	México	0 Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	103839-1048	N	100	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada: 100.0}}	1	15-01-2016	15-12-2016	12,732.00	12,732.00	12,732.00	12,732.00	12,732.00	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:100.0}}	Terminado	Validado / Registrado avances		
2018	3	MEX180301397579	Proyecto de inversión	6,366.00	{ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6366.0, modificado:6366.0}}	En, Rubén Darío, Mantenimiento y/o rehabilitación del plantel	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	15	México	0 Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	103839-1067	N	100	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada: 100.0}}	1	15-01-2016	15-12-2016	6,366.00	6,366.00	6,366.00	6,366.00	6,366.00	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:100.0}}	Terminado	Validado / Registrado avances		
2018	3	MEX180301397582	Proyecto de inversión	50,928.00	{ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:50928.0, modificado:50928.0}}	Prim, Ignacio Manuel Altamirano, Mantenimiento y/o rehabilitación del plantel	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	15	México	0 Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	103839-1070	N	100	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada: 100.0}}	1	15-01-2016	15-12-2016	50,928.00	50,928.00	50,928.00	50,928.00	50,928.00	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:100.0}}	Terminado	Validado / Registrado avances		
2018	3	MEX180301397586	Proyecto de inversión	12,732.00	{ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:12732.0, modificado:12732.0}}	Prim, Benito Juárez, Mantenimiento y/o rehabilitación del plantel	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	15	México	0 Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	103839-1074	N	100	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada: 100.0}}	1	15-01-2016	15-12-2016	12,732.00	12,732.00	12,732.00	12,732.00	12,732.00	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:100.0}}	Terminado	Validado / Registrado avances		
2018	3	MEX180301397621	Proyecto de inversión	9,549.00	{ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:9549.0, modificado:9549.0}}	Prim, Justo Sierra, Mantenimiento y/o rehabilitación del plantel	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	15	México	0 Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	103839-1109	N	100	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada: 100.0}}	1	15-01-2016	15-12-2016	9,549.00	9,549.00	9,549.00	9,549.00	9,549.00	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:100.0}}	Terminado	Validado / Registrado avances		
2018	3	MEX180301397626	Proyecto de inversión	9,549.00	{ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:9549.0, modificado:9549.0}}	Segg, No. 0184 José Ma. Velasco, Mantenimiento y/o rehabilitación del plantel	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	15	México	0 Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	103839-1114	N	100	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada: 100.0}}	1	15-01-2016	15-12-2016	9,549.00	9,549.00	9,549.00	9,549.00	9,549.00	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:100.0}}	Terminado	Validado / Registrado avances		

