

DETALLE PROYECTO CICLO	DETALLE PROYECTO TRIMESTRE	DETALLE PROYECTO FOLIO	DETALLE PROYECTO CICLO RECURSO	DETALLE PROYECTO TIPO DE RECURSO	DETALLE PROYECTO CATEGORIA	DETALLE PROYECTO MONTO GLOBAL APROBADO	DETALLE PROYECTO MONTO MODIFICADO	DETALLE PROYECTO RAMO	DETALLE PROYECTO PROGRAMA PRESUPUESTARIO	DETALLE PROYECTO NOMBRE	DETALLE PROYECTO ENTIDAD RESPONSABLE	DETALLE PROYECTO MUNICIPIO RESPONSABLE	DETALLE PROYECTO CLASIFICACION	DETALLE PROYECTO INSTITUCION EJECUTORA	DETALLE PROYECTO NUMERO PROYECTO	DETALLE PROYECTO FECHA INICIO	DETALLE PROYECTO FECHA TERMINO	AVANCE FINANCIERO RECAUDADO	AVANCE FINANCIERO COMPROMETIDO	AVANCE FINANCIERO DEVENGADO	AVANCE FINANCIERO EJERCIDO	AVANCE FINANCIERO PAGADO	AVANCES FISICOS UNIDAD DE MEDIDA	AVANCES FISICOS META MODIFICADA	AVANCES FISICOS AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS PORCENTAJE	ESTATUS ESTATUS	FLUJO FLUJO	OBSERVACIONES OBSERVACIONES REVISION
2021	4	MEX210402054342	2021	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	595,608.00	595,608.00	11-Educación Pública	S247-Programa para el Desarrollo Profesional Docente	Equipamiento PRODEP 2021	México	Toluca	Educación	Universidad Autónoma del Estado de México		12-10-2021	31-12-2021	595,608.00	319,154.17	319,154.17	319,154.17	319,154.17	Metros Cuadrados	400	0	0	En Ejecución	Validado / Registrado	Sin observaciones avances
2021	4	MEX210402054342	2021	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Adquisición	7,564,657.00	7,564,657.00	11-Educación Pública	U006-Subsidios para organismos descentralizados estatales	Equipamiento para los laboratorios de Ingeniería Industrial, Ingeniería Mecánica, Ingeniería Mecatronica e Ingeniería en Sistemas Computacionales	México	Tlanguistenco	Educación	Tecnológico de Estudios Superiores de Tlanguistenco		13-05-2021	31-12-2021	7,564,657.00	7,564,657.00	7,564,657.00	7,564,657.00	7,564,657.00	Equipamiento	400	1450	79.93385	En Ejecución	Validado / Registrado	Sin observaciones avances