

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES	
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	TIPO DE RECURSO	CICLO DEL RECURSO	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO MODIFICADO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION
2023	4	MEX230302268166	Adquisición	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	163,473.00	163,473.00	11-Educación Pública	U079-Expansión de la Educación Media Superior y Superior	EQUIPAMIENTO PARA EL PROGRAMA EDUCATIVO DE LICENCIATURA EN GASTRONOMIA Y TURISMO SUSTENTABLE DE LA UNIDAD DE ESTUDIOS SUPERIORES VILLA DEL CARBON	Gobierno de la Entidad	Programa de Inversión de Adquisiciones	Educación	Universidad Mexiquense del Bicentenario	A 1.2.1.13	03-07-2023	15-03-2024	163,473.00	163,473.00	163,473.00	163,473.00	163,473.00	Equipamiento	1,000.00	1,000.00	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2023	4	MEX230302268050	Adquisición	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	242,305.95	242,305.95	11-Educación Pública	U079-Expansión de la Educación Media Superior y Superior	EQUIPAMIENTO PARA EL PROGRAMA EDUCATIVO DE INGENIERIA EN GESTION EMPRESARIAL DE LA UNIDAD DE ESTUDIOS SUPERIORES TEOLOYUCAN	Gobierno de la Entidad	Programa de Inversión de Adquisiciones	Educación	Universidad Mexiquense del Bicentenario	A1.2.1.6	03-07-2023	15-03-2024	242,305.95	242,305.95	242,305.95	242,305.95	242,305.95	Equipamiento	1,000.00	1,000.00	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones